

Włodzimierz Tomaszewski
Radny Rady Miejskiej w Łodzi

Łódź, 1 lipca 2015 r.

Pani Hanna Zdanowska
Prezydent Miasta Łodzi

Interpelacja w sprawie kosztów i konsekwencji wydłużenia inwestycji budowy dworca


Szanowna Pani Prezydent,

Pierwotny termin realizacji inwestycji Dworca Fabrycznego to luty 2015 r. Następny termin oddania tej inwestycji z aneksowaniem umów, to wrzesień 2015 r. Taki termin był przez Panią potwierdzany w trakcie wyborów samorządowych w 2014 r. Obecnie dowiedzieliśmy się, że użytkowanie dworca może rozpocząć się od września 2016 r..

Wnoszę o udzielenie informacji:

- **Dlaczego zostały zmienione te terminy i z jakich powodów?**
- **Czy wydłużenie inwestycji budowy dworca o ponad rok (przesunięcie terminu oddania na 2016 r.), skutkować będzie dodatkowymi kosztami? Jeśli tak, to kto je pokryje?**
- **Czy jest zawarty aneks z wykonawcami wydłużający termin budowy? Jeśli nie jest zawarty, to dlaczego? Co stanie się, jeśli aneks nie zostanie zawarty? Czy to spowoduje krach w postaci zejścia z budowy wykonawców z końcem września 2015 r. ?**

Z poważaniem


Włodzimierz Tomaszewski