

Włodzimierz Tomaszewski
Radny Rady Miejskiej w Łodzi

Łódź, 14 lipca 2015 r.

Pani Hanna Zdanowska
Prezydent Miasta Łodzi

Interpelacja w sprawie terminu realizacji systemu sterowania w ramach projektu Trasy W-Z i konsekwencji z tego wynikających

Szanowna Pani Prezydent,

W *Raporcie miesięcznym z pracy Inżyniera Kontraktu Nr 7 za miesiąc marzec 2015 r.* w ramach realizacji trasy W-Z, na str.61 w Posumowaniu odnoszącym się do realizacji Odcinka 8, czyli **budowy kompleksowego obszarowego systemu sterowania ruchem jest jednoznaczna konkluzja: „Na dzień 28.01.2015 r. Inżynier stwierdza, że termin umowy jest nie do utrzymania.”**

Pamiętając, że realizacja Trasy W-Z (w tym obszarowego systemu sterowania ruchem) ma być rozliczona do końca 2015 r. wnoszę o odpowiedź na pytania:

- **dlaczego w realizacji obszarowego systemu sterowania ruchem w ramach projektu Trasy W-Z wystąpiło w takiej skali opóźnienie i czy dalej zagraża niedotrzymaniem umowy?**
- **czy w konsekwencji takiego niedotrzymania umowy grozi to utratą środków unijnych?**

Z poważaniem


Włodzimierz Tomaszewski