



WICEPREZYDENT MIASTA ŁODZI

Łódź, dnia 17 kwietnia 2012 r.

ZDiT-NO.0521.49.2012

Pan  
Paweł Bliźniuk  
Radny  
Rady Miejskiej w Łodzi

W odpowiedzi na interpelację Pana Radnego zgłoszoną w okresie międzysesyjnym w dniu 5 kwietnia 2012 r. w sprawie planowanego rozpoczęcia przebudowy ul. Piotrkowskiej, niniejszym przekazuję odpowiedzi na zawarte w niej pytania:

1. Zgodnie z ustaleniami jednej z ostatnich rad technicznych w dniu 16 marca 2012 r. z udziałem wykonawcy projektu przebudowy ul. Piotrkowskiej - firmy Egis Poland Sp. z o.o., termin oddania omawianego projektu wyznaczono na dzień 14 maja 2012 r., przy założeniu, że nie nastąpią niezawinione ze strony Wykonawcy, jak również Zamawiającego, ewentualne opóźnienia dodatkowe wynikające m.in. z konieczności uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych (decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, uzgodnień Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, pozwolenia na budowę itp.). Dokumentacja projektowa została już złożona do opiniowania Zespołowi Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, celem wyspecyfikowania uwag do projektu przez poszczególnych gestorów sieci. Obecnie firma Egis nanosi poprawki do złożonego projektu. W tym celu, w dniu 12 kwietnia 2012 r., odbyło się spotkanie z Zespołem, w którym wyjaśniono część ze zgłoszonych uwag. W przypadku braku istotnych kolizji z istniejącą infrastrukturą podziemną, możliwe będzie utrzymanie deklarowanego terminu zakończenia prac projektowych i przekazania dokumentacji. Ogłoszenie przetargu na prace wykonawcze powinno nastąpić do końca maja 2012 r. Biorąc pod uwagę czas potrzebny na przeprowadzenie procedury przetargowej zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, podpisanie umowy z wykonawcą robót budowlanych powinno nastąpić na przełomie lipca/sierpnia 2012 r.

2. Umowny termin oddania dokumentacji projektowej pierwotnie był wyznaczony na dzień 15 grudnia 2011 r. Po zawarciu aneksu do umowy, nowy termin zakończenia prac projektowych określono na dzień 17 lutego 2012 r. Z tego tytułu Zarządowi Dróg i Transportu w Łodzi przysługuje prawo naliczenia kar umownych, za cały okres od dnia 17 lutego 2012 r.

do dnia realizacji przedmiotu umowy, które zostaną potrącone z całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy.

3. Merytoryczną opiekę i nadzór nad prawidłowym przebiegiem prac projektowych sprawował Zespół Strategii i Rozwoju Infrastruktury Drogowej w Zarządzie Dróg i Transportu. Nadzór nad realizacją zadania odbywał się poprzez wymianę korespondencji oraz przede wszystkim poprzez cykliczne Rady Techniczne. Pojawiające się w toku prac projektowych problemy z wydaniem warunków usunięcia kolizji i uzgodnieniami z gestorami sieci oraz wynikające z nich opóźnienia są zaprotokołowane w sporządzanych notatkach z regularnie odbywających się na wniosek Zamawiającego Rad Technicznych.

4. Z uwagi na bardzo krótki czas na opracowanie dokumentacji projektowej, umowa z wykonawcą nie zakładała etapowego przygotowania projektu. Zamawiający otrzymał od Wykonawcy wniosek o przedłużenie terminu umowy w przeddzień pierwotnego terminu oddania dokumentacji, tj. dnia 14 grudnia 2011 r., w którym wskazano przyczyny opóźnienia, powołując się na brak niezbędnych uzgodnień z wybranymi gestorami sieci. Dodatkowym powodem przedłużenia prac projektowych było również ostateczne rozstrzygnięcie i uzgodnienie rozwiązań w zakresie architektury oraz zmiana koncepcji zagospodarowania Placu Wolności, które to postulaty Zamawiający postanowił uwzględnić w omawianym opracowaniu, kierując się względami estetyczno-funkcjonalnymi, w celu uzyskania zadowalającego i społecznie oczekiwanego efektu finalnego.

5. Z uwagi na fakt, iż przyczyny opóźnień nie leżą po stronie Zamawiającego, w chwili obecnej nie ma przesłanek do wyciągnięcia konsekwencji służbowych wobec pracowników Miasta. Nie mniej jednak, w przypadku stwierdzenia dalszych opóźnień w złożeniu kompletnej dokumentacji, wynikających z zaniedbań pracowników nie wykluczam wyciągnięcia konsekwencji przewidzianych stosownymi przepisami.

**WICEPREZYDENT MIASTA ŁODZI**



**Radosław STĘPIEŃ**

Do wiadomości:

- 1) Pan Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi
- 2) Wydział Organizacyjny  
w Departamencie Administracji i Obsługi UMŁ
- 3) a/a