



WICEPREZYDENT MIASTA ŁODZI

ZDiT-DO.0521.52.2012

Łódź, dnia 1 sierpnia 2012 r.

**Pan
Łukasz Magin
Radny
Rady Miejskiej w Łodzi**

Szanowny Panie Radny

W odpowiedzi na interpelację Pana Radnego zgłoszoną w okresie międzysesyjnym w dniu 20 lipca 2012 r. w sprawie harmonogramu budowy Dworca Łódź Fabryczna, w odpowiedzi na zawarte w niej pytania zapewniam, iż Harmonogram ogólny budowy ww. dworca został zaparafowany i zatwierdzony przez wszystkie strony umowy. Do wcześniejszego pisma w tej sprawie został dołączony wydruk wersji elektronicznej, dlatego też została Panu Radnemu przesłana potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia zatwierdzonego harmonogramu ogólnego. W załączeniu przekazuję kopię wnioskowanego przez Pana Radnego dokumentu opatrzonego koniecznymi podpisami.

Ponadto wyjaśniam, iż Harmonogram szczegółowy nie został jeszcze zatwierdzony. W chwili obecnej trwają prace nad aktualizacją Harmonogramu ogólnego. Po jego zatwierdzeniu będzie możliwe stworzenie i zatwierdzenie harmonogramu szczegółowego inwestycji.

Jednocześnie informuję, iż kompletna koncepcja programowo – przestrzenna została zatwierdzona na posiedzeniu Zespołu Odbioru Projektów Inwestycyjnych w dniu 19 czerwca 2012 r., natomiast przekazywanie dokumentów odbywało się kilkakrotnie w okresie od listopada 2011 r. do czerwca 2012 r. Było to spowodowane uwagami Zamawiających do przedstawionych dokumentacji.

z wyrazami szacunku

Agnieszka Nowak
Agnieszka NOWAK

Do wiadomości:

- 1) Pan Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi
- 2) Wydział Organizacyjny
w Departamencie Obsługi i Administracji UMŁ
- 3) a/a

