

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W 2016 ROKU

Lp	Numer i nazwa zadania	Jednostka realizująca	Stopień realizacji
1	L0049 Przywrócenie lodowiska w Pałacu Sportu przy ul. Skorupki 21 (etap 1).	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	20 kwietnia 2017 roku Wykonawca odebrał pismo o rozwiązaniu umowy i naliczeniu kar umownych.
2	W0109 Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego na terenie osiedla Mileszki przy ul. Pomorskiej 437.	Wydział Edukacji	28.04.2017 – otwarcie ofert na wykonawstwo. Ocena ofert i rozstrzygnięcie zależne od treści ofert (uzupełnienie dokumentów i ewentualne protesty).
3	B0003 Park Julianowski rozbudowa XXI w.	Wydział Gospodarki Komunalnej	13.04.br dokonano wyboru wykonawcy robót. Obecnie w trakcie zawarcia umowy (w oczekiwaniu na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez wykonawcę). Planowany termin zakończenia robót 31 lipca 2017 r.
4	P0013 Budowa placu zabaw "Pętla Bratysławska".	Wydział Gospodarki Komunalnej	Wykonawcą robót jest Łódzki Zakład Usług Komunalnych. Obecnie w trakcie wyboru dostawcy urządzenia zabawowego. Planowany termin zakończenia robót 14 lipca 2017 r.
5	L0002 Miejsce roweru jest na jezdni - pasy rowerowe.	Zarząd Dróg i Transportu	Na podstawie spotkań cyklicznych opracowano wytyczne do projektu organizacji ruchu, projekty będą opracowywane w drugim kwartale br.
6	S0012 Wschód Śródmieścia - bezpieczniejsza ul. Jaracza.	Zarząd Dróg i Transportu	Wierzbowa – Północna – zadanie zrealizowane, Jaracza – POW – przygotowujący jest projekt organizacji ruchu.
7	S0036 Rowerowe Śródmieście - ułatwienia dla rowerzystów poruszających się po centrum Miasta.	Zarząd Dróg i Transportu	Wólczańska – Struga, Wólczańska – Zamenhofska – zatwierdzony przez Biuro Inżyniera Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi projekt organizacji ruchu jest w trakcie realizacji, Narutowicza – Sienkiewicza, Narutowicza – Sterlinga, Narutowicza – POW – przygotowujący jest projekt organizacji ruchu.
8	P0078 Drzewa na Pogonowskiego-poprawa jakości otoczenia SP 26.	Zarząd Inwestycji Miejskich	26.04.2017 r. został ogłoszony na stronie Zarządu Inwestycji Miejskich przetarg nieograniczony na realizację prac w ramach zadania pn. „Przebudowa układu drogowego Starego Polesia w Łodzi”, w zakres którego wchodzi m.in. przebudowa ul. Pogonowskiego na odcinku od ul. Zielonej do al. 1 Maja, z terminem otwarcia ofert przetargowych w dniu 06.06.2017 r.
9	L0126 NIE MUSISZ BYĆ SAM - remont części budynku przeznaczonego na pierwsze stacjonarne hospicjum, Łódź, ul. Pojezierska 45-51.	Zarząd Inwestycji Miejskich	Roboty zostały zakończone. Protokół odbioru końcowego został podpisany 14.04.2017 r. Obecnie prowadzone są prace przy ostatecznym rozliczeniu inwestycji i zwrocie placu budowy Stowarzyszeniu Hospicjum Łódzkie.

Lp	Numer i nazwa zadania	Jednostka realizująca	Stopień realizacji
10	S0006 Wschód Śródmieścia - Ładniejszy Plac Pokoju.	Zarząd Inwestycji Miejskich	Trwają prace nad opracowaniem projektu budowlanego w zakresie branży ciepłowniczej. Termin umowy zakończenia opracowania dokumentacji projektowej został zmieniony aneksem do umowy z terminem realizacji do 30.05.2017 r., ze względu na wymagania gestora sieci ciepłowniczych odnośnie uzgodnienia dokumentacji projektowej w Veolia oraz przez Zespół Uzgodnień Dokumentacji Projektowych w Łódzkim Ośrodku Geodezji.
11	S0031 Podwórzec Zacisze.	Zarząd Inwestycji Miejskich	Trwają roboty wykończeniowe, planowany termin zakończenia 12 maja br.
12	B0072 RAZEM DLA RADOGOSZCZA: Powiększenie terenów rekreacyjnych na osiedlu Radogoszcz Wschód.	Zarząd Zieleni Miejskiej	W kwietniu kontynuowano budowę alejek parkowych, rozpoczęto układanie nawierzchni alejek z kostki betonowej oraz wykonano podbudowę pod plac zabaw i plac fitness. Zakończono formowanie górk i toru crossowego. Rozpoczęto budowę instalacji oświetleniowej (układanie kabli). Wykonano nasadzenia drzew (379 szt.) niekolidujących z prowadzeniem robót budowlanych.
13	L0043 Lunapark inaczej - stworzenie nowoczesnej strefy wypoczynku, rekreacji i animacji w Parku na Zdrowiu.	Zarząd Zieleni Miejskiej	Odbiór ostateczny został dokonany 27.04.2017 r. Teren został otwarty i udostępniony użytkownikom.