



## KARTA ZMIAN W PROJEKCIE

<b>Numer identyfikacyjny projektu</b> tzw. ID (wypełnia Biuro Aktywności Miejskiej Urzędu Miasta Łodzi)	<b>B009TW</b> DSR-BAM-IV.3020.11.009.2021
--	--

W trakcie analizy projektu, za zgodą Lidera, dokonano następujących zmian:

<b>ELEMENTY SKŁADOWE WRAZ Z SZACUNKOWYMI KOSZTAMI PROJEKTU</b>	
<b>Treść wprowadzona przez Wnioskodawcę:</b>	
<b>ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU</b>	<b>KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO</b>
1. zakup z montażem i przygotowaniem bezpiecznej nawierzchni wokół dwóch trampolin	60 000.00 zł
2. koszt tabliczki informacyjnej - jak korzystać	1 000.00 zł
3. koszt dokumentacji projektowej	4 000.00 zł
4. trampolina w kolejnym roku - przegląd, bieżące utrzymanie	1 000.00 zł
<b>ŁĄCZNIE:</b>	<b>66 000.00 zł</b>
<b>Treść po zmianach analizy merytorycznej:</b>	
<b>ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU</b>	<b>KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO</b>
1. zakup z montażem i przygotowaniem bezpiecznej nawierzchni wokół dwóch trampolin	60 000.00 zł
2. koszt tabliczki informacyjnej - jak korzystać (zakup, montaż)	3 000.00 zł
3. koszt dokumentacji projektowej	10 000.00 zł
<b>ŁĄCZNIE:</b>	<b>73 000.00 zł</b>

<b>2021-07-01</b>	<b>Wydział Gospodarki Komunalnej</b> <b>Piotr Bardziński</b> e-mail: <a href="mailto:p.bardzinski@uml.lodz.pl">p.bardzinski@uml.lodz.pl</a>
Data sporządzenia karty zmian	Osoba sporządzająca kartę zmian