



KARTA ZMIAN W PROJEKCIE

Numer identyfikacyjny projektu

tzw. ID (wypełnia Biuro Aktywności Miejskiej Urzędu Miasta Łodzi)

G085PK

DSR-BAM-IV.3020.12.085.2021

W trakcie analizy projektu, za zgodą Lidera, dokonano następujących zmian:

OPIS PROJEKTU

Treść wprowadzona przez Wnioskodawcę:

Plac zabaw zlokalizowany między blokami przy ul. Zaolziańskiej i ul. Kosmonautów najlepsze czasy ma już za sobą. W ramach projektu wyremontowane zostałyby istniejące urządzenia, wyremontowane lub wymienione ogrodzenia i wymieniony piasek stanowiący podłoże placu. Uzupełnieniem całości byłoby ustawienie nowej tzw. "huśtawki rodzinnej".

Treść po zmianach analizy merytorycznej:

Plac zabaw zlokalizowany między blokami przy ul. Zaolziańskiej i ul. Kosmonautów najlepsze czasy ma już za sobą. W ramach projektu wyremontowane zostałyby istniejące urządzenia, wyremontowane lub wymienione ogrodzenia i wymieniony piasek stanowiący podłoże placu. Uzupełnieniem całości byłoby ustawienie nowej tzw. "huśtawki rodzinnej".

ELEMENTY SKŁADOWE WRAZ Z SZACUNKOWYMI KOSZTAMI PROJEKTU

Treść wprowadzona przez Wnioskodawcę:

ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU	KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO
1. Remont istniejącego placu zabaw	10 000.00 zł
2. Instalacja tzw. "huśtawki rodzinnej"	8 000.00 zł
3. Remon lub wymiana ogrodzenia	10 000.00 zł
4. Wymiana piasku	5 000.00 zł
ŁĄCZNIE:	33 000.00 zł

Treść po zmianach analizy merytorycznej:

ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU	KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO
1. Remont istniejącego placu zabaw	15 000.00 zł
2. Instalacja tzw. "huśtawki rodzinnej"	10 000.00 zł
3. Remont lub wymiana ogrodzenia	20 000.00 zł
4. Wymiana piasku	5 000.00 zł
5. projekt architektoniczno-budowlany (przebudowa obiektu)	10 000.00 zł
ŁĄCZNIE:	60 000.00 zł

2021-07-23

Wydział Gospodarki Komunalnej
Grażyna Deredas

e-mail: g.deredas@uml.lodz.pl

Data sporządzenia karty zmian	Osoba sporządzająca kartę zmian
-------------------------------	---------------------------------