



KARTA ZMIAN W PROJEKCIE

Numer identyfikacyjny projektu tzw. ID (wypełnia Biuro Aktywności Miejskiej Urzędu Miasta Łodzi)	L091 DSR-BAM-IV.3020.15.091.2021
--	--

W trakcie analizy projektu, za zgodą Lidera, dokonano następujących zmian:

ELEMENTY SKŁADOWE WRAZ Z SZACUNKOWYMI KOSZTAMI PROJEKTU	
Treść wprowadzona przez Wnioskodawcę:	
ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU	KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO
1. remont elewacji	500 000.00 zł
2. wymiana nawierzchni sceny	50 000.00 zł
3. remont/wymiana ławek	60 000.00 zł
4. wymiana oświetlenia	10 000.00 zł
ŁĄCZNIE:	620 000.00 zł
Treść po zmianach analizy merytorycznej:	
ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU	KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO
1. remont elewacji	600 000.00 zł
2. wymiana nawierzchni sceny	125 000.00 zł
3. remont/wymiana ławek, koszy na śmieci	70 000.00 zł
4. wymiana oświetlenia, szafka przyłącze3	30 000.00 zł
5. aktualizacja dokumentacji projektowej z 2016 r.	15 000.00 zł
6. Nadzór wod-kan, nadzór elektryczny, nadzór konstrukcyjny	28 000.00 zł
7. Zadaszenie sceny, budowa małego zaplecza dla artystów	800 000.00 zł
8. Nowe nasadzenia, rekultywacja trawników itp.	25 000.00 zł
9. Alejki z kostki betonowej	240 000.00 zł
ŁĄCZNIE:	1 933 000.00 zł

2021-06-22	Zarząd Zieleni Miejskiej Jolanta Maria Serwik e-mail: m.serwik@zzm.lodz.pl
Data sporządzenia karty zmian	Osoba sporządzająca kartę zmian