



KARTA ZMIAN W PROJEKCIE

Numer identyfikacyjny projektu tzw. ID (wypełnia Biuro Aktywności Miejskiej Urzędu Miasta Łodzi)	L115 DSR-BAM-IV.3020.15.115.2021
--	--

W trakcie analizy projektu, za zgodą Lidera, dokonano następujących zmian:

ELEMENTY SKŁADOWE WRAZ Z SZACUNKOWYMI KOSZTAMI PROJEKTU	
Treść wprowadzona przez Wnioskodawcę:	
ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU	KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO
1. Demontaż balustrad tarasowych do utylizacji wraz z wywozem na wysypisko oraz zamontowanie nowych.	2 500.00 zł
2. Wykonanie balustrady nowej – balustrada prosta w technologii ocynkowania galwanicznego wraz z malowaniem proszkowym.	12 200.00 zł
3. Wykonanie balustrady nowej w miejscu częściowo zdemontowanych schodów.	7 000.00 zł
4. Skucie płyty tarasowej do warstwy odsączającej, gruz wykorzystywany do zasypania pomieszczenia technicznego z zagęszczeniem piaskiem stabilizowanym.	22 600.00 zł
5. Obniżenie wierzchniej części muru oporowego do takiej wysokości która pozwoli na wykonanie nowej płyty betonowej tarasu przy zachowaniu 1,5% spadku a stronę zewnętrzną.	1 900.00 zł
6. Rozebranie całkowite schodów wejściowych do ogrodu.	10 100.00 zł
7. Odkopanie po stronie zewnętrznej muru oporowego do głębokości spodu ławy fundamentowej	33 000.00 zł
8. . Skucie zniszczonych i skorodowanych tynków cementowo- wapiennych na murach oporowych.Oczyszczenie muru oporowego (część podziemna i część nadziemna), naprawa zniszczonej cegły masami renowacyjnymi hydrofobowymi.Oczyszczenie, gruntowanie wraz z wykonani	71 700.00 zł
9. Wymiana czterech par drzwi 4 skrzydłowych wykonanych z aluminium zimnego, wypełnionych poliwęglanem lub szybą bezpieczną P2- w salach przedszkolnych.Wymiana drzwi frontowych dwuskrzydłowych (główne wejście do przedszkola).Wymiana pojedynczych drzwi ma	70 300.00 zł
10. Zakup sprzętów na plac zabaw (np. huśtawki, karuzele, lokomotywa z wagonem, zjeżdżalni, itd.).Zakup zestawu zabawowego typu statek z piaskownicą.Założenie bezpiecznej nawierzchni.Organizacja - pikniku promującego zdrowy i aktywny tryb życia dla dzieci i	128 000.00 zł
ŁĄCZNIE:	359 300.00 zł
Treść po zmianach analizy merytorycznej:	
ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU	KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO
1. Demontaż balustrad tarasowych do utylizacji wraz z	2 500.00 zł

wywozem na wysypisko oraz zamontowanie nowych.	
2. Wykonanie balustrady nowej – balustrada prosta w technologii ocynkowania galwanicznego wraz z malowaniem proszkowym.	12 200.00 zł
3. Wykonanie balustrady nowej w miejscu częściowo zdemontowanych schodów.	7 000.00 zł
4. Skucie płyty tarasowej do warstwy odsączającej, gruz wykorzystywany do zasypania pomieszczenia technicznego z zagęszczeniem piaskiem stabilizowanym.	22 600.00 zł
5. Obniżenie wierzchniej części muru oporowego do takiej wysokości która pozwoli na wykonanie nowej płyty betonowej tarasu przy zachowaniu 1,5% spadku a stronę zewnętrzną.	1 900.00 zł
6. Rozebranie całkowite schodów wejściowych do ogrodu.	10 100.00 zł
7. Odkopanie po stronie zewnętrznej muru oporowego do głębokości spodu ławy fundamentowej	33 000.00 zł
8. Skucie zniszczonych i skorodowanych tynków cementowo- wapiennych na murach oporowych.Oczyszczenie muru oporowego (część podziemna i część nadziemna), naprawa zniszczonej cegły masami renowacyjnymi hydrofobowymi.Oczyszczenie, gruntowanie wraz z wykonani	71 700.00 zł
9. Wymiana czterech par drzwi 4 skrzydłowych wykonanych z aluminium zimnego, wypełnionych poliwęglanem lub szybą bezpieczną P2- w salach przedszkolnych. Wymiana drzwi frontowych dwuskrzydłowych (główne wejście do przedszkola). Wymiana pojedynczych drzwi	70 300.00 zł
10. Zakup sprzętów na plac zabaw (np. huśtawki, karuzele, lokomotywa z wagonem, zjeżdżalni, itd.).Zakup zestawu zabawowego typu statek z piaskownicą. Założenie bezpiecznej nawierzchni. Organizacja - pikniku promującego zdrowy i aktywny tryb życia dla dzieci i	128 000.00 zł
ŁĄCZNIE:	359 300.00 zł

2021-07-05	Wydział Edukacji Tamara Katarzyna Wielkopolan e-mail: k.wielkopolan@uml.lodz.pl
Data sporządzenia karty zmian	Osoba sporządzająca kartę zmian