



## KARTA ZMIAN W PROJEKCIE

<b>Numer identyfikacyjny projektu</b> tzw. ID (wypełnia Biuro Aktywności Miejskiej Urzędu Miasta Łodzi)	<b>L139</b> DSR-BAM-IV.3020.15.139.2021
--	--

W trakcie analizy projektu, za zgodą Lidera, dokonano następujących zmian:

<b>ELEMENTY SKŁADOWE WRAZ Z SZACUNKOWYMI KOSZTAMI PROJEKTU</b>	
<b>Treść wprowadzona przez Wnioskodawcę:</b>	
<b>ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU</b>	<b>KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO</b>
1. Prace budowlane- demontaż starego ogrodzenia i montaż nowego	143 000.00 zł
2. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa i nadzór budowlany	8 000.00 zł
3. Odbudowa terenów zielonych	5 000.00 zł
<b>ŁĄCZNIE:</b>	<b>156 000.00 zł</b>
<b>Treść po zmianach analizy merytorycznej:</b>	
<b>ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU</b>	<b>KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO</b>
1. koszty podane przez wnioskodawcę	156 000.00 zł
2. Prace budowlane- demontaż starego ogrodzenia i montaż nowego- niedoszacowanie	30 000.00 zł
<b>ŁĄCZNIE:</b>	<b>186 000.00 zł</b>

<b>2021-08-13</b>	<b>Wydział Edukacji</b> <b>Hanna Belke-Markiewicz</b> e-mail: <a href="mailto:h.markiewicz@uml.lodz.pl">h.markiewicz@uml.lodz.pl</a>
Data sporządzenia karty zmian	Osoba sporządzająca kartę zmian