



## KARTA ZMIAN W PROJEKCIE

<b>Numer identyfikacyjny projektu</b> tzw. ID (wypełnia Biuro Aktywności Miejskiej Urzędu Miasta Łodzi)	<b>B010TW</b> DSR-BAM-XI.3027.5.72.2022
--	--

W trakcie analizy projektu, za zgodą Lidera, dokonano następujących zmian:

<b>ELEMENTY SKŁADOWE WRAZ Z SZACUNKOWYMI KOSZTAMI PROJEKTU</b>	
<b>Treść wprowadzona przez Wnioskodawcę:</b>	
<b>ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU</b>	<b>KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO</b>
1. Obsługa projektu (ekran, nagłośnienie, zabezpieczenie terenu, leżaki) 4 x 3 500 z	14 000.00 zł
2. Promocja (plakaty, ulotki, reklama w lokalnej prasie)	1 600.00 zł
3. Licencja filmowa 4 x 850 zł	3 400.00 zł
4. Koordynacja projektu	1 000.00 zł
<b>ŁĄCZNIE:</b>	<b>20 000.00 zł</b>
<b>Treść po zmianach analizy merytorycznej:</b>	
<b>ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU</b>	<b>KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO</b>
1. Obsługa projektu (ekran, nagłośnienie, zabezpieczenie terenu, leżaki) 4 x 3 500 z	19 000.00 zł
2. Promocja (plakaty, ulotki, reklama w lokalnej prasie)	1 600.00 zł
3. Licencja filmowa 4 x 850 zł	3 400.00 zł
4. Koordynacja projektu	1 000.00 zł
<b>ŁĄCZNIE:</b>	<b>25 000.00 zł</b>

<b>2022-06-20</b>	<b>Zarząd Zieleni Miejskiej</b> <b>Łukasz Janczar</b> e-mail: <a href="mailto:l.janczar@zzm.lodz.pl">l.janczar@zzm.lodz.pl</a>
Data sporządzenia karty zmian	Osoba sporządzająca kartę zmian