



KARTA ZMIAN W PROJEKCIE

| | |
|--|--|
| Numer identyfikacyjny projektu tzw. ID (wypełnia Biuro Aktywności Miejskiej Urzędu Miasta Łodzi) | B012TW DSR-BAM-XI.3027.5.74.2022 |
|--|--|

W trakcie analizy projektu, za zgodą Lidera, dokonano następujących zmian:

| ELEMENTY SKŁADOWE WRAZ Z SZACUNKOWYMI KOSZTAMI PROJEKTU | |
|--|---------------------------------|
| Treść wprowadzona przez Wnioskodawcę: | |
| ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU | KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO |
| 1. Opracowanie projektu | 5 000.00 zł |
| 2. wydzielenie strefy bezpieczeństwa - przygotowanie podłoża | 1 000.00 zł |
| 3. Zakup i montaż urządzenia | 16 000.00 zł |
| ŁĄCZNIE: | 22 000.00 zł |
| Treść po zmianach analizy merytorycznej: | |
| ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU | KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO |
| 1. projekt | 20 000.00 zł |
| 2. nadzór | 15 000.00 zł |
| 3. tablica BO | 1 000.00 zł |
| 4. urządzenie z montażem | 80 000.00 zł |
| 5. pole piaskowe pod urządzeniem | 30 000.00 zł |
| ŁĄCZNIE: | 146 000.00 zł |

| | |
|-------------------------------|--|
| 2022-06-20 | Zarząd Zieleni Miejskiej Katarzyna Figiel e-mail: k.figiel@zsm.lodz.pl |
| Data sporządzenia karty zmian | Osoba sporządzająca kartę zmian |