



KARTA ZMIAN W PROJEKCIE

Numer identyfikacyjny projektu tzw. ID (wypełnia Biuro Aktywności Miejskiej Urzędu Miasta Łodzi)	G111NN DSR-BAM-XI.3027.5.827.2022
--	---

W trakcie analizy projektu, za zgodą Lidera, dokonano następujących zmian:

ELEMENTY SKŁADOWE WRAZ Z SZACUNKOWYMI KOSZTAMI PROJEKTU	
Treść wprowadzona przez Wnioskodawcę:	
ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU	KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO
1. oznaczenie trasy	10 000.00 zł
2. utwardzenie trasy	50 000.00 zł
ŁĄCZNIE:	60 000.00 zł
Treść po zmianach analizy merytorycznej:	
ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU	KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO
1. Dokumentacja projektowo - kosztorysowa	30 000.00 zł
2. Inwentaryzacja zieleni	40 000.00 zł
3. Oznakowanie pionowe i poziome	15 000.00 zł
4. Utwardzenie trasy	313 000.00 zł
5. Tablica z BO	2 000.00 zł
6. Inspektor nadzoru	10 000.00 zł
ŁĄCZNIE:	410 000.00 zł

2022-07-08	Wydział Gospodarki Komunalnej Katarzyna Skalska e-mail: k.skalska@uml.lodz.pl
Data sporządzenia karty zmian	Osoba sporządzająca kartę zmian