



KARTA ZMIAN W PROJEKCIE

| | |
|--|---|
| Numer identyfikacyjny projektu tzw. ID (wypełnia Biuro Aktywności Miejskiej Urzędu Miasta Łodzi) | L006 DSR-BAM-XI.3027.5.133.2022 |
|--|---|

W trakcie analizy projektu, za zgodą Lidera, dokonano następujących zmian:

| ELEMENTY SKŁADOWE WRAZ Z SZACUNKOWYMI KOSZTAMI PROJEKTU | |
|--|---------------------------------|
| Treść wprowadzona przez Wnioskodawcę: | |
| ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU | KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO |
| 1. Koszty opracowania dokumentacji technicznej w zakresie budowy szybu windowego | 45 000.00 zł |
| 2. Koszt budowy szybu windowego i montażu windy nazewnętrznej oraz prac przygotowawczych i adaptacyjnych | 600 000.00 zł |
| ŁĄCZNIE: | 645 000.00 zł |
| Treść po zmianach analizy merytorycznej: | |
| ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU | KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO |
| 1. Koszty opracowania dokumentacji technicznej w zakresie budowy szybu windowego | 45 000.00 zł |
| 2. Koszt budowy szybu windowego i montażu windy nazewnętrznej oraz prac przygotowawczych i adaptacyjnych | 600 000.00 zł |
| 3. Roboty budowlana | 100 000.00 zł |
| ŁĄCZNIE: | 745 000.00 zł |

| | |
|-------------------------------|---|
| 2022-06-07 | Wydział Edukacji Patrycja Król e-mail: p.krol@uml.lodz.pl |
| Data sporządzenia karty zmian | Osoba sporządzająca kartę zmian |