



KARTA ZMIAN W PROJEKCIE

Numer identyfikacyjny projektu tzw. ID (wypełnia Biuro Aktywności Miejskiej Urzędu Miasta Łodzi)	L018 DSR-BAM-XI.3027.5.163.2022
--	---

W trakcie analizy projektu, za zgodą Lidera, dokonano następujących zmian:

ELEMENTY SKŁADOWE WRAZ Z SZACUNKOWYMI KOSZTAMI PROJEKTU	
Treść wprowadzona przez Wnioskodawcę:	
ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU	KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO
1. Nasypianie ziemi-uformowanie górki	10 000.00 zł
2. Zakup atrakcji wspinaczkowych, tuneli w górce oraz metalowej zjeżdżalni szer 1,2 m	50 000.00 zł
3. Wylanie nawierzchni gumowej na części górki ok. 80 m	45 000.00 zł
4. Montaż furtek, wyгородzenie od terenu przedszkola, utwardzone dojścia do furtek	20 000.00 zł
5. Uporządkowanie terenu zielonego wokółm górki, zasianie trawy, monitoring terenu	23 000.00 zł
ŁĄCZNIE:	148 000.00 zł
Treść po zmianach analizy merytorycznej:	
ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU	KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO
1. Nasypianie ziemi-uformowanie górki	10 000.00 zł
2. Zakup atrakcji wspinaczkowych, tuneli w górce oraz metalowej zjeżdżalni szer 1,2 m	50 000.00 zł
3. Wylanie nawierzchni gumowej na części górki ok. 80 m	65 000.00 zł
4. Montaż furtek, wyгородzenie od terenu przedszkola, utwardzone dojścia do furtek	40 000.00 zł
5. Uporządkowanie terenu zielonego wokółm górki, zasianie trawy, monitoring terenu	23 000.00 zł
6. Dokumentacja projektowo - kosztorysowa	10 000.00 zł
ŁĄCZNIE:	198 000.00 zł

2022-06-20	Wydział Edukacji Patrycja Król e-mail: p.krol@uml.lodz.pl
Data sporządzenia karty zmian	Osoba sporządzająca kartę zmian