



## KARTA ZMIAN W PROJEKCIE

<b>Numer identyfikacyjny projektu</b> tzw. ID (wypełnia Biuro Aktywności Miejskiej Urzędu Miasta Łodzi)	<b>W005AN</b> DSR-BAM-XI.3027.5.21.2022
--	--

W trakcie analizy projektu, za zgodą Lidera, dokonano następujących zmian:

<b>ELEMENTY SKŁADOWE WRAZ Z SZACUNKOWYMI KOSZTAMI PROJEKTU</b>	
<b>Treść wprowadzona przez Wnioskodawcę:</b>	
<b>ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU</b>	<b>KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO</b>
1. 30 szt oświetlenia	150 000.00 zł
<b>ŁĄCZNIE:</b>	<b>150 000.00 zł</b>
<b>Treść po zmianach analizy merytorycznej:</b>	
<b>ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU</b>	<b>KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO</b>
1. 18 szt. latarni	360 000.00 zł
2. projekt	20 000.00 zł
<b>ŁĄCZNIE:</b>	<b>380 000.00 zł</b>

<b>2022-06-30</b>	<b>Zarząd Inwestycji Miejskich</b> <b>Karolina Czekala</b> e-mail: <a href="mailto:k.czekala@zim.uml.lodz.pl">k.czekala@zim.uml.lodz.pl</a>
Data sporządzenia karty zmian	Osoba sporządzająca kartę zmian