



KARTA ZMIAN W PROJEKCIE

Numer identyfikacyjny projektu tzw. ID (wypełnia Biuro Aktywności Miejskiej Urzędu Miasta Łodzi)	W014WW DSR-BAM-XI.3027.5.64.2022
--	--

W trakcie analizy projektu, za zgodą Lidera, dokonano następujących zmian:

ELEMENTY SKŁADOWE WRAZ Z SZACUNKOWYMI KOSZTAMI PROJEKTU	
Treść wprowadzona przez Wnioskodawcę:	
ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU	KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO
1. Opracowanie dokumentacji projektowej	20 000.00 zł
2. Ułożenie krawężników - 2 x (37+70+4)m * 100zł/mb =	11 100.00 zł
3. Budowa chodnika wraz z podbudową - [(37 x 2,0) + (4 x 2,0)/2 + (70 x 1,5) + (3 x 1,5)/2]m ² * 250zł/m ² =	46 313.00 zł
4. Inne prace budowlane (zagospodarowanie zieleni, barierki, studzienki itp.) - ok. 10%	5 741.00 zł
5. Podatek VAT [23%]	19 125.00 zł
ŁĄCZNIE:	102 279.00 zł
Treść po zmianach analizy merytorycznej:	
ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU	KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO
1. Opracowanie dokumentacji projektowej	20 000.00 zł
2. Ułożenie krawężników - 2 x (37+70+4)m * 100zł/mb =	25 000.00 zł
3. Budowa chodnika wraz z podbudową - [(37 x 2,0) + (4 x 2,0)/2 + (70 x 1,5) + (3 x 1,5)/2]m ² * 250zł/m ² =	50 000.00 zł
4. Inne prace budowlane (zagospodarowanie zieleni, barierki, studzienki itp.) - ok. 10%	80 000.00 zł
5. Podatek VAT [23%]	40 250.00 zł
ŁĄCZNIE:	215 250.00 zł

2022-06-21	Zarząd Inwestycji Miejskich Magdalena Korycka-Korzeniowska e-mail: m.korzeniowska@zim.uml.lodz.pl
Data sporządzenia karty zmian	Osoba sporządzająca kartę zmian