



KARTA ZMIAN W PROJEKCIE

Numer identyfikacyjny projektu tzw. ID (wypełnia Biuro Aktywności Miejskiej Urzędu Miasta Łodzi)	B046LA DSR-BAM-VI.3027.19.223.2023
--	--

W trakcie analizy projektu, za zgodą Lidera, dokonano następujących zmian:

ELEMENTY SKŁADOWE WRAZ Z SZACUNKOWYMI KOSZTAMI PROJEKTU	
Treść wprowadzona przez Wnioskodawcę:	
ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU	KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO
1. doposażenie w tory przeszkód i zestawy sprawnościowe	100 000.00 zł
ŁĄCZNIE:	100 000.00 zł
Treść po zmianach analizy merytorycznej:	
ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU	KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO
1. doposażenie w tory przeszkód i zestawy sprawnościowe	140 000.00 zł
2. dokumentacji projektowo-kosztorysowej, urządzeń	4 500.00 zł
3. wykończenie prac ziemnych oraz innych prac koniecznych do wykonania, nawierzchnia bezpieczna	180 000.00 zł
4. tablicy BO, tablicy informacyjnej	18 000.00 zł
ŁĄCZNIE:	342 500.00 zł

2023-07-28	Zarząd Lokali Miejskich Paula Wiśniewska e-mail: p.wisniewska@zlm.lodz.pl
Data sporządzenia karty zmian	Osoba sporządzająca kartę zmian