



KARTA ZMIAN W PROJEKCIE

Numer identyfikacyjny projektu tzw. ID (wypełnia Biuro Aktywności Miejskiej Urzędu Miasta Łodzi)	B116BD DSR-BAM-VI.3027.19.579.2023
--	--

W trakcie analizy projektu, za zgodą Lidera, dokonano następujących zmian:

ELEMENTY SKŁADOWE WRAZ Z SZACUNKOWYMI KOSZTAMI PROJEKTU	
Treść wprowadzona przez Wnioskodawcę:	
ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU	KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO
1. Budowa toru PUMPTRACK	300 000.00 zł
2. Elementy małej architektury (4x ławki, 2x kosze, tablica informacyjna)	20 000.00 zł
3. Architektura zieleni obok toru (nowe nasadzenia, trawniki)	15 000.00 zł
ŁĄCZNIE:	335 000.00 zł
Treść po zmianach analizy merytorycznej:	
ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU	KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO
1. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa	50 000.00 zł
2. Budowa toru PUMPTRACK	450 000.00 zł
3. Elementy małej architektury (4x ławki z uwzględnieniem utwardzenia terenów wokół ławek, 2x kosze, tablica informacyjna)	30 000.00 zł
4. Architektura zieleni obok toru (nowe nasadzenia, trawniki)	15 000.00 zł
5. Utwardzenie terenu (ciąg komunikacyjny)	5 000.00 zł
6. Inspektor nadzoru inwestorskiego	10 000.00 zł
ŁĄCZNIE:	560 000.00 zł

2023-07-19	Wydział Gospodarki Komunalnej Przemysław Jurkowski e-mail: p.jurkowski@uml.lodz.pl
Data sporządzenia karty zmian	Osoba sporządzająca kartę zmian