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1.6dz, 31-07-2008

Pan
Bartosz Domaszewi

Radny Rady Miejskiej

Ssaon i R,

W odpowiedzi na interpelacje, zgloszong przez Pana Radnego w dniu 22 lipca 2008 roku,
dotyczaca udzielenia informacji o stanie realizacji uchwaly Rady Miejskiej nr X11/198/07 z dnia 30
maja 2007 roku w sprawie wyrazenia zgody na realizacje projektu pn. ,,Metropolitalna sie¢
szerokopasmowego dostepu do Internetu (MSSDI)”, powtornie przekazuje

zaktualizowana na dzien dzisiejszy informacje o stanie realizacji projektu.

» Srodki na realizacje projektu MSSDI zabezpieczone sa w budzecie Miasta na 2008 rok

i WPI w latach 2009 1 2010;
»  Wszyscy partnerzy projektu (Miasto Zgierz, Gmina Andrespol, Gmina Nowosolna, Gmina

Strykow Miasto Koluszki, Miasto i Gmina Konstantynow Ldédzki,) majg wykonane Studia
Wykonalnos$ci oraz posiadajag dokumenty strategiczne (PRL lub Strategie);

* Trwaja prace wykonawcze dokumentacji technicznej dla sieci Swiatlowodowe;j :

o 11 czerwca zostal ukonczony etap 1 projektu technicznego (58 km sieci

Swiatlowodowej)

o do 30 wrzeénia zostanie ukonczony etap II projektu technicznego ( dalsze 100 km

sieci Swiatlowodowej)
o do 30 listopada — zostanie zakonczony etap III projektu (10 km - odcinki

z pozwoleniami na budowe)

" trwaja prace nad koncepcjq warstwy urzadzen aktywnych sieci metropolitalne;.

Dalsze dziatania przewidujg :

* Podpisanie umowy na faze przygotowawcza projektu z Partnerami MSSDI — wymog

Instytucji Zarzadzajgcej przy podpisywaniu umowy wstepnej na realizaqis projekiusSPE

— planowany termin 20 sierpnia 2008 roku.
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Podpisanie umowy wstepnej na realizacje MSSDI z Instytucija Zarzadzajaca — planowany
termin do 31 sierpnia 2008 roku.

Wykonanie Raportu z oceny oddzialywania na $rodowisko dla calego projektu.

Ztozenie wniosku o dofinansowanie — I kwartat 20009 r.

Podpisanie umowy o dofinansowanie realizacji projektu MSSDI z Instytucjaq Zarzadzajaca
- I kwartat 2009 r.

Poczatek realizacja projektu : II kwartat 2009 roku, zakonczenie przetom lat 20101 2011

W ramach projektu, w porozumieniu z Wojewddzka Komenda Policji w Lodzi, dla
poprawienia bezpieczefistwa w miescie realizowana bedzie takze infrastruktura
teleinformatyczna na potrzeby WKP, co zdecydowanie usprawni funkcjonowanie policji
whlodzi a takze umozliwi zbudowanie systemu monitorowania Miasta, ktory bedzie

wykorzystywany przez stuzby miejskie (w tym straz miejska) oraz przez policje.

Zrealizowanie szerokopasmowej $wiattowodowej sieci szkieletowej, doprowadzonej do

mozliwie duzej liczby miejskich budynkéw jest pierwszym koniecznym krokiem do dalszej

dystrybucji dostgpu do Internetu dla koncowych uzytkownikow w tym takze w technologii

bezprzewodowe;.

Niezaleznie od opisanych wyzej dziatan systemowych sukcesywnie realizujemy

~punktowe” inwestycje w sie¢ bezprzewodowa, ukierunkowane na obszary miasta o szczegélnym

znaczeniu turystycznym, informacyjnym czy promocyjnym. Nowoczesng siecig bezprzewodowa

objeta zostata ul. Piotrkowska i Pl. Wolnoéci z poszerzeniem wokot budynku UML.,, rynek

Manufaktury, w przygotowaniu sg inwestycje na PI. Dabrowskiego oraz przy Rynku Batuckim

a w nastgpnej kolejnosci na obszarze inwestycji ,,EC1”.
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Wlodzimierz Tomaszewski

Do wiadomosci:

Pan Tomasz Kacprzak — Przewodniczacy Rady Miejskiej w Lodzi

Pani Katarzyna Korowczyk — Dyrektor Wydziahu Organizacji i Kadr



