SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W 2018 R.

BIURO GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
	Lp.
	ID
Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)
	Realizacja 
(postęp rzeczowy)
	Postęp finansowy
i oszczędności
	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania
	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania

	1
	P0036ZL
ZAJEZDNIA MUZEALNA BRUS – REMONT ZABYTKOWEJ KUŹNI.
Lokalizacja - Ul. Konstantynowska 115.
	21.03.2018r. został wyłoniony wykonawca zadania.
	Umowa podpisana na kwotę  99630,00 zł brutto - po zakończeniu umowy powstaną oszczędności.
	


Nie występują.
	

Realizacja umowy w toku


	2
	W0099ZA
SZKOŁA CARSKA Z 1913 R. - RENOWACJA ZATARTEGO HISTORYCZNEGO NAPISU FRONTOWEGO.
Lokalizacja - Ul. Przybyszewskiego 253, działka W-31 3/8.
	21.02.2018r. został wyłoniony wykonawca zadania.
	Umowa sporządzona na dwa zadania razem: W0099ZA  i W0101ZA . Umowa podpisana na kwotę 18327,00 zł brutto łącznie za dwa zadania - po zakończeniu umowy powstaną oszczędności.
	



Nie występują.
	                                                        



Realizacja umowy w toku.

	3
	W0101ZA
SZKOŁA CARSKA Z 1913 R. - ANALIZA STANU NAJSTARSZEGO NA ZARZEWIE ZABYTKU I MOŻLIWOŚCI JEGO REWITALIZACJI.
Lokalizacja - Ul. Przybyszewskiego 253, działka W-31 3/8.
	21.02.2018r. został wyłoniony wykonawca zadania.
	Umowa sporządzona na dwa zadania razem: W0099ZA  i W0101ZA . Umowa podpisana na kwotę 18327,00 zł brutto łącznie za dwa zadania - po zakończeniu umowy powstaną oszczędności.
	



Nie występują.
	



Realizacja umowy w toku.





BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO
	Lp.
	ID
Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)
	Realizacja 
(postęp rzeczowy)
	Postęp finansowy
i oszczędności
	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania
	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania

	1
	L0094
WYSPA DLA LEMURÓW WARI.
Lokalizacja - Miejski Ogród Zoologiczny w Łodzi Spółka z o.o. ul. Konstantynowska 8/10.
	Przekazano tern budowy  Wykonawcy, trwają prace projektowe.
	Wartość zadania
390.000,00 PLN
Poniesione koszty:
dokumentacja projektowa 
-11.113,82 PLN
pozostało do wydatkowania:
378.886,18 PLN
	


-
	Złożenie wniosku o pozwolenie na budowę, rozpoczęcie robót budowlanych.




BIURO ds. PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ  
	Lp.
	ID
Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)
	Realizacja 
(postęp rzeczowy)
	Postęp finansowy
i oszczędności
	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania
	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania

	1
	W0053DL
WYPOSAŻENIE
POMIESZCZEŃ, SAL
BUDYNKU SIEDZIBY
RADY OSIEDLA „DOLINA
ŁÓDKI".
Lokalizacja
- Ul. Beskidzka 172

	Trwa uszczegółowianie przedmiotu zamówienie. 
	
	



	






BIURO PROMOCJI, KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ I TURYSTYKI
	Lp.
	ID
Tytuł zadania i lokalizacja 
(o ile dotyczy)
	Realizacja 
(postęp rzeczowy)
	Postęp finansowy
i oszczędności
	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania
	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania

	1
	L0001
PIESZE METRO.
Lokalizacja - Granice administracyjne miasta Łodzi.
	Ogłoszenie - zapytanie ofertowe. 26.02.2018 - wybór wykonawcy  Łódzka Organizacja Turystyczna.

	
	Podczas ogłoszenia pierwszego oszacowania cenowego za zrealizowanie zadania podana została znacznie wyższa kwota niż została zaplanowana w budżecie. Przy drugim ogłoszeniu zakres zadania został zmniejszony do części merytorycznej. Graficzne przygotowanie mapki wykonane zostało we własnym zakresie. 
	Projekt zakończony. „Piesze Matro” dostępne na stronie UMŁ – zakładka Czas Wolny.   
Przesłana prośba do jednostek miejskich o zamieszczenie na stronach.  


	2
	L0093
TURYSTYCZNA LINIA TRAMWAJOWA PO ŁODZI.
Lokalizacja - Miasto Łódź.
	Ogłoszenia otwartego konkursu ofert i powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego "Turystyczna linia tramwajowa po Łodzi" polegającego na organizacji kursów turystycznych zabytkowym tramwajem z lat dwudziestych XX wieku” - zarządzenie Nr 7654/VII/18 z dnia 25 stycznia 2018 r.
	Przekazanie dotacji zaplanowane na 22.05.2018
	Wpłynęła jedna oferta złożona przez Towarzystwo Opieki nad Zabytkami odz. w Łodzi. 
5.04.2018 – I posiedzenie komisji konkursowej – wystąpienie do Wnioskodawcy z prośbą o uzupełnienie wniosku. 
17.04.2018 – II posiedzenie komisji konkursowej – pozytywna rekomendacja. 
Wykonawca przekazał do akceptacji materiały promocyjne związane z projektem.
	W realizacji. 
Przejazdy odbywają się w każdą sobotę i niedzielę od 2 czerwca. Ze względu na awarie tramwaju, dodatkowo zorganizowane zostały kursy podczas Urodzin Łodzi. 







MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
	Lp.
	ID
Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)
	Realizacja 
(postęp rzeczowy)
	Postęp finansowy
i oszczędności
	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania
	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania

	1
	B0013TW
TELESENIOR - ZAKUP SMART TV Z MOŻLIWOŚCIĄ KORZYSTANIA Z INTERNETU.
Lokalizacja - Dom Dziennego Pobytu przy ul. Rojnej 52.
	Zadanie zrealizowane



	2
	G0006RO
LEPSZA POMOC DLA SENIORÓW- DOPOSAŻENIE I REMONT DOMU DZIENNEGO POBYTU W SPRZĘT KUCHENNY I REHABILITACYJNY.
Lokalizacja - DDP ul. Obywatelska 69.




	W toku.
Zakupiono sprzęt rehabilitacyjny za kwotę 2.968,50 zł.
Zakupiono materiały do wykonania remontu za kwotę 4.641,77 zł.
Zakupiono i zamontowano klimatyzatory
za kwotę 6.148,77 zł.
	Wydatek – 2.968,50 zł zakup sprzętu rehabilitacyjnego.
Wydatek – 4.641,77 zł zakup płytek podłogowych, kleju, fugi, wylewki, farb emulsyjnych, emalii, emulsji gruntującej, pędzli, wałków, folii ochronnej itp. 
Wydatek – 6.148,77 zł zakup
i montaż klimatyzatorów.
	Brak
	W dniu 25.07.2018 r. nastąpiło otwarcie ofert. Trwa  sprawdzanie dokumentacji, które zakończy się wyłonieniem Wykonawcy.   

	3
	L0071
TERMOMODERNIZACJA DLA DOMU DZIECKA DLA DZIECI MAŁYCH.
Lokalizacja - Ul. Drużynowa 3/5.
	W toku.
Przygotowanie dokumentacji do przetargu nieograniczonego na wykonanie termomodernizacji.
	Wydatek – 3.075,00 zł 
za wykonanie audytu energetycznego budynku Domu Dziecka dla Małych Dzieci
	Brak
	Termin ogłoszenia przetargu uległ zmianie ze względu na opóźnienie w dostarczeniu dokumentacji  projektowo-kosztorysowej. 

	4
	L0088
ZAKUP PODNOŚNIKA TRANSPORTOWO - KĄPIELOWEGO, ELEKTRYCZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z DOMU DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ŁODZI, PRZY UL. ROJNEJ 18A.
Lokalizacja - Dom Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych w Łodzi przy ul. Rojnej 18a.
	Zadanie zrealizowane


	5
	P0009SP
ZAKUP SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO CELEM POPRAWY SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ SENIORÓW.
Lokalizacja - Dom Dziennego Pobytu przy ul. 1 Maja 24/26.
	Zadanie zrealizowane


	6
	P0147ZM
ZAKUP I MONTAŻ ALTANY OGRODOWEJ DREWNIANEJ DUŻEJ.
Lokalizacja - Dom Dziennego Pobytu, ul. Borowa 6.
	W toku. 
Wybrany Wykonawca (najkorzystniejsza oferta) realizuje przedmiot zamówienia za kwotę 6.100,00 zł
	Zaangażowanie środków – 6.100,00 zł.
	Brak
	Do realizacji pozostała robota budowlana ( przygotowanie podłoża pod zakupioną altanę ogrodową)  Zakończenie całego zadania do końca sierpnia 2018 r. 

	7
	S0050KA
DOPOSAŻENIE DOMU DZIENNEGO POBYTU PRZY UL. PIOTRKOWSKIEJ 203/205 W FOTEL MASUJĄCY DLA PENSJONARIUSZY.
Lokalizacja - Dom Dziennego Pobytu ul. Piotrkowska 203/205.
	Zadanie zrealizowane











MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
	Lp.
	ID
Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)
	Realizacja 
(postęp rzeczowy)
	Postęp finansowy
i oszczędności
	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania
	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania

	1
	G0080CD
MŁYNEK – CUDOWNY ODPOCZYNEK - ETAP 2.
Lokalizacja - Obszar zieleni miejskiej oraz zbiornik wodny w dolinie rzeki Olechówka położony w południowo-wschodniej części dzielnicy Górna między ul. Młynek a Bławatną.
	Podpisano umowę z Wykonawcą. Wykonawca przekazał dokumentację projektową. Dokumentacja została złożona do Wydziału Urbanistyki i Architektury celem uzyskania decyzji pozwolenia na budowę. Podpisano umowy z inspektorami nadzoru w branżach konstrukcyjnej, sanitarnej, elektrycznej.
	Zaangażowanie 1.028.598,50 zł 

	brak
	Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę. Rozpoczęcie prac po uprawomocnieniu się decyzji pozwolenia na budowę.

	2
	G0111RU
STAWY STEFAŃSKIEGO „ODNOWA - ETAP - V".
Lokalizacja - Stawy Stefańskiego - teren Parku im. 1 Maja, pomiędzy ul. Rudzką, Farną, Patriotyczną i Głębinową.
	Wyłoniono Wykonawcę rowerowego placu zabaw typu pumptruck. Złożono wniosek o wydanie decyzji  pozwolenia na budowę oświetlenia alejek parkowych.
	Zaangażowanie 217.439,40 zł

	brak
	Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę oświetlenia alejek parkowych. Otrzymanie od Wykonawcy koncepcji rowerowego placu zabaw typu „pumptruck”







STRAŻ MIEJSKA

	Lp.
	ID
Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)
	Realizacja 
(postęp rzeczowy)
	Postęp finansowy
i oszczędności
	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania
	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania

	1
	L0030
WYGOŃMY SMOG Z NASZEJ ŁODZI.
Lokalizacja - Łódź.
	1. Zakupiono dwa radiowozy.
2. Dostarczono samochody w dniu 17.04.2018r
3. Wybrani funkcjonariusze ukończyli specjalistyczny kurs dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych oraz kurs na uzyskanie prawa jazdy kategorii E (kierowanie pojazdem wraz z przyczepą).
4. Dla wybranych funkcjonariuszy zorganizowano specjalistyczne szkolenie z obsługi portalu społecznościowego Facebook.
5. Kontynuowane są dodatkowe służby ponadnormatywne.
6. Zlecono do realizacji część zadania w zakresie kampanii informującej dla mieszkańców (wykonanie naszywek z logo sekcji) oraz uzyskano zgodę autorki zadania na ich zakup
7. Dokonano zakupu zadymiarki kanałowej wraz z agregatem prądotwórczym.
8. Opracowano propozycję realizacji zadania w części dotyczącej zabudowy i wyposażenia pojazdów

	0
	brak
	Zgodnie z przyjętym harmonogramem

	2
	W0079NO
PODNIESIENIE POZIOMU BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE OSIEDLA POPRZEZ INSTALACJĘ MONITORINGU WIZYJNEGO W REJONIE RYNKU NOWOSOLNA.
Lokalizacja - Rejon Rynku Nowosolna i ośmiu głównych ulic skrzyżowania Nowosolna.
	

1. W dniu 09.02.2018r ogłoszono przetarg.
2. Wyłoniono wykonawcę – podpisano umowę z Wykonawcą





	1. 0
	2. brak
	3. Zgodnie z przyjętym harmonogramem

	3
	L0203
Zwierzęta w Łodzi są ważne – pomoc dla zwierząt bezdomnych i właścicielskich
Uwaga! – w części dotyczącej Straży Miejskiej
	1. Ogłoszono kolejny przetarg na radiowóz, otwarcie ofert 06.06.2018r.
2. Podpisano umowę na wykonanie i dostarczenie radiowozu.
3. 
3. Pozyskano zgodę autora projektu (w formie email) na przeznaczenie części środków zakup przyczepy do przewozu koni.
4.Uruchomino proces zakupu przyczepy do przewozu koni 5. Zakupiono dwa konie 
6. Wybrani funkcjonariusze ukończyli specjalistyczny kurs dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych oraz zdali egzamin na uzyskanie prawa jazdy kategorii E (kierowanie pojazdem wraz z przyczepą).
7. Kontynuowane są dodatkowe służby ponadnormatywne.
8. Wybrani funkcjonariusze ukończyli kurs techniczny, informatyczny i bhp Taser/Axon.
9. Wybrani funkcjonariusze ukończyli szkolenie licencyjne dla instruktorów jazdy konnej
Pozyskano niezbędne zgody autorki zadania.
	4. 0
	5. brak
	Zgodnie z przyjętym harmonogramem

	4
	P0016LP
Rewitalizacja Uroczyska Lublinek
Uwaga! – w części dotyczącej Straży Miejskiej
	1. Zakupiono konia i osprzęt
2.Ustalono, że służby ponadnormatywne będą realizowane w okresie letnim.
3. Z właścicielem stajni uzgodniono, a następnie podpisano umowę na okoliczność uruchomienia letniego posterunku w rejonie Uroczyska Lublinek.

	6. Wydatkowa cała kwota na zakup tj. 20.000,00
	7. brak
	8. Zgodnie z przyjętym harmonogramem





WYDZIAŁ EDUKACJI
	Lp.
	ID
Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)
	Realizacja 
(postęp rzeczowy)
	Postęp finansowy
i oszczędności
	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania
	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania

	1 
	B0057BC
GENERALNY REMONT POMIESZCZEŃ SZATNI SZKOLNEJ W BUDYNKU SP 55.
Lokalizacja - Budynek SP 55, ul. Mackiewicza 9.
	Roboty w trakcie
	
	
	

Planowany termin zakończenia – 24.08.2018r.

	2 
	B0074TW
SZKOŁA XXII WIEKU.
Lokalizacja - SP71, ul. Rojna 58c.
	
	
	
	Dokumentacja przygotowana przez WZP – ogłoszenie przetargu początek sierpnia. 

	3 
	B0076JM
BUDOWA CAŁOROCZNEJ HALI SPORTOWEJ Z KORTEM TENISOWYM.
Lokalizacja - Budynek dotychczasowego PG 15, ul. Sowińskiego 50/56.
	ZADANIE ZAGROZONE
	
	
	W kolejnym przetargu wpłynęła 1 oferta na kwotę 
1 mln. 198 tys zł . Środki w dyspozycji szkoły to kwota 550 000 zł.

	4 
	B0087TW
CYFROWA PRACOWNIA JĘZYKOWA W SP 3.
Lokalizacja - SP 3, al. Harcerzy Zatorowców 6.
	ZADANIE ZREALIZOWANE
	
	
	

	5 
	B0109BC
BUDOWA BAZY REKREACYJNEJ NA TERENIE BOISKA SP 101 NA POTRZEBY EDUKACYJNE I MIESZKAŃCÓW OSIEDLA.
Lokalizacja - ul. Wspólna 5/7.
	
	
	
	


Weryfikacja kosztorysów. Ponowne ogłoszenie przetargu – POCZĄTEK SIERPNIA


	6 
	B0116BD
„MODERNIZACJA BOISKA PRZY SP 58".
Lokalizacja - SP 58, ul. Młynarska 42/46.
	
	
	
	WZP wystosuje pismo do 
SP 58 w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie negocjacji z wolnej ręki. 
Info z SP – 10.07.2018 – trzeci przetarg. Otwarcie 24.07.2018. Wyłoniono wykonawcę, w trakcie podpisywania umowy

	7 
	B0117LA
REMONT I MODERNIZACJA KUCHNI I STOŁÓWKI W SP 61.
Lokalizacja - ul. Okólna 183.
	
	
	
	
04.07.2018r – ponowne ogłoszenie przetargu przez WZP. Otwarcie ofert – 18.07.2018 r. Wpłynęły dwie oferty. WZP zbiera wyjaśnienia od oferentów do 3.08.2018 r.

	8 
	B0144TW
"OD PRZEDSZKOLA  DO SENIORA". PRZEBUDOWA  I MODERNIZACJA TERENU REKREACYJNO -SPORTOWEGO PRZY SP 56.
Lokalizacja - Działka nr 79/13, obręb B-44.
	Roboty w trakcie
	
	
	

Planowany termin zakończenia robót – 15.11.2018r.

	9 
	B0162BD
NAPRAWA KOSZY PODOKIENNYCH I ZAŁOŻENIE STOJAKA NA ROWERY PM 77.
Lokalizacja - ul. Bracka 23 i Emilii Plater, działki nr 78/1, 78/2, 78/3, 78/4, 78/5.
	ZADANIE ZREALIZOWANE
	
	
	


	10 
	B0153RA
RATUJCIE NASZE PLECY - ZAKUP SZAFEK SZKOLNYCH DLA SP 122.
Lokalizacja - SP 122, ul. Jesionowa 38.
	Roboty w trakcie
	
	
	
Planowany termin zakończenia robót budowlanych - 20.08.2018r. 

	11 
	B0187RA
MODERNIZACJA BOISKA DO PIŁKI NOŻNEJ ORAZ BIEŻNI LEKKOATLETYCZNEJ ZE SKOCZNIĄ DLA CELÓW SPORTOWYCH SZKOŁY I OSIEDLA.
Lokalizacja - SP 206, ul. Łozowa 9.
	Roboty w trakcie
	
	
	


Planowany termin zakończenia robót budowlanych  - 30.08.2018r.

	12 
	B0203BZ
GIMNASTYKA WAŻNA SPRAWA, REMONT SALI TO PODSTAWA - DORZUĆ SWÓJ GŁOS NA NASZ SPORTOWY LOS.
Lokalizacja - SP 116, ul. Ratajska 2/4.
	
	
	
	
Ponowne ogłoszenie przetargu. Otwarcie ofert 18.07.2018 r. W trakcie podpisywania umowy na budowę bieżni. Na remont Sali gimnastycznej – ponowny przetarg. 

	13 
	G0035PK
„PRZEDSZKOLE NASZYCH MARZEŃ"- REMONT I DOPOSAŻENIE PM 7.
Lokalizacja - ul. Smocza 4.
	Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową i  przetargową. Otrzymano akceptację sprzętu z Wydziału Informatyki. Ogłoszono przetarg. Złożono jedną ofertę, jednak oferent nie podpisał umowy.
	
	
	Ponowne ogłoszenie przetargu – 04.07.2018r. Otwarcie ofert – 19.07.2018 r. Przetarg unieważniony, podpisano umowę na podstawie zapytani  z wolnej ręki. Od 31 lipca rozpoczęcie prac. 

	14 
	G0037GO
MODERNIZACJA BOISKA SZKOLNEGO W SOSW NR 1.
Lokalizacja - Działka G5-286/4.
	Wybrano wykonawcę robót budowlanych. Umowa podpisana. Roboty w trakcie
	
	

	Rozpoczęcie robót na początku lipca. Planowane zakończenie – 15.08.2018r.

	15 
	G0049WI
MULTIMEDIALNA PRACOWNIA JĘZYKOWA W SP 130.
Lokalizacja - ul. Gościniec 1.
	ZADANIE ZREALIZOWANE
	
	
	

	16 
	G0058PK
BEZPIECZNY, KOLOROWY PLAC ZABAW W OGRODZIE PM 89.
Lokalizacja - ul. Ciołkowskiego 7a.
	Roboty w trakcie
	
	
	Planowany termin zakończenia – 30.09.20108r.

	17 
	G0067CH
INTEGRACJA MIESZKAŃCÓW OSIEDLA CHOJNY I JÓZEFOWA.
Lokalizacja - Stawy Jana, SP 109, ul. Pryncypalna 74.
	
	
	
	Przerwa wakacyjna 

	18 
	G0097CD
Z NOWOCZESNĄ TECHNOLOGIĄ PO WIEDZĘ. SPRZĘT KOMPUTEROWY DLA SP 189.
Lokalizacja - ul. Kossaka 19.
	
	
	
	Planowane zakończenie termomodernizacji w sierpniu – ogłoszenie  przetargu po termomodernizacji 

	19 
	G0107PK
CESIR „9" - CENTRUM EDUKACJI SPORTOWEJ I REKREACJI DLA MŁODZIEŻY 9LO I MIESZKAŃCÓW OSIEDLA PIASTÓW-KURAK.
Lokalizacja - ul. Paderewskiego 24.
	Ogłoszono przetarg. Otwarcie ofert 25.06.2018r. Nie złożono żadnej oferty. Ponownie ogłoszono przetarg.
	
	
	
Otwarcie ofert 16.07.2018 r. – nie wpłynęły oferty. Szkoła przygotowuje się do przetargu z wolnej ręki.

	20 
	G0118PK
DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW PRZY SP 7 IM. ORLĄT LWOWSKICH.
Lokalizacja - ul. Wiosenna 1
	Roboty w trakcie
	
	
	
Planowany termin zakończenia – 29.08.2018r.

	21 
	G0128CD
UTWORZENIE PRACOWNI KOMPUTEROWEJ I BIBLIOTECZNEGO CENTRUM MULTIMEDIALNEGO PRZY SP 174.
Lokalizacja - ul. Gałczyńskiego 6.
	Dostawy w trakcie
	
	
	Planowany termin dostaw – 31.08.2018r.

	22 
	G0144GO
NOWOCZESNA SZKOŁA - MODERNIZACJA SP 10.
Lokalizacja - ul. Przybyszewskiego 15/21.
	Roboty budowlane w trakcie.
	
	
	Planowany termin zakończenia robót budowlanych – 31.08.2018r. Wysłanie pisma do Wydziału Informatyki z prośbą o akceptację sprzętu elektronicznego( Zarządzenie 7614/VII/18 Prezydenta Miasta Łodzi z 18.01.2018). Rozesłanie zapytań ofertowych związanych z zakupem mebli i wyposażenia

	23 
	G0153RO
„SPORTOWA AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA" W PM 101.
Lokalizacja - ul. Rejtana 10.
	
Roboty budowlane i dostawy w trakcie
	
	
	
Planowany termin zakończenia zadania -20.08.2018r.

	24 
	G0159CH
SP 162 - WYMIANA OGRODZENIA W KOMPLEKSIE ZABUDOWAŃ PRZY UL. STRZELECKIEJ 5.
Lokalizacja - ul. Strzelecka 5.
	Ogłoszono przetarg. Przetarg unieważniony – nie złożono żadnej oferty. Ponowne ogłoszenie przetargu. Cena złożonych ofert przekraczała posiadane środki.
	
	
	
Ogłoszenie przetargu po raz trzeci. Otwarcie ofert 31.07.2018r.

	25 
	G0161CD
LETNIA KLASA W OGRODZIE SP 64.
Lokalizacja - ul. Anczyca 6
	Rozpoczęcie prac uzależnione jest od planowanej w 2018 r. termomodernizacji. WZP ogłosił przetarg na termomodernizację. Podpisanie umowy – 04.07.2018r.
	
	
	W trakcie wykonywania dokumentacji projektowo – kosztorysowej związanej z zadaniem z BO – Letnia klasa. Wykonanie zadania może rozpocząć się dopiero we wrześniu, z uwagi na fakt, że dostawa i montaż okien w ramach termomodenizacji planowana jest w sierpniu.

	26 
	G0169RU
KOMPLEKS REKREACYJNO - EDUKACYJNY PRZY SP 125.
Lokalizacja - ul. Dzwonowa 18/20.
	Ogłoszono konkurs ofert na roboty budowlane. Trwają zakupy rowerów, stojaków na rowery, koszy na śmieci
	
	
	
Zbieranie ofert (roboty budowlane) do 10.07.2018 r. Wyłoniono wykonawcę. 
Prace budowlane trwają 

	27 
	P0008SP
EKSPERYMENTARIUM STAROPOLESKIE
Lokalizacja - Ul. kpt. St. Pogonowskiego 27/29 - Szkoła Podstawowa nr 26
	Zakup sprzętu elektronicznego zrealizowany. Roboty budowlane i dostawy w trakcie 
	
	
	Planowany termin zakończenia robót budowlanych i dostaw – 15.08.2018r. 

	28 
	P0014KR
INFORMATYKA W SP 11 - MODERNIZACJA PRACOWNI INFORMATYCZNEJ W SP 11.
Lokalizacja - Ul. Hufcowa 20a.
	ZADANIE ZREALIZOWANE

	29 
	P0054KR
REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SP 137.
Lokalizacja - Ul. Florecistów 3b.
	Roboty w trakcie 
	
	
	
Planowany termin zakończenia – 30.08.2018r.

	30 
	P0068KR
MULTIMEDIALNA SALA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W PM 133.
Lokalizacja - Ul .Krzemieniecka 22b.
	ZADANIE ZREALIZOWANE
	
	
	


	31 
	P0070KR
ŻEBY ZDROWIE MIEĆ, TRZEBA TYLKO CHCIEĆ. ABY WIĘCEJ CHCIEĆ, PIĘKNĄ SALĘ TRZEBA MIEĆ.
Lokalizacja - Ul. Krzemieniecka 24a.
	Ogłoszono przetarg po raz drugi. Złożona została jedna oferta. Wykonawca odmówił podpisania umowy. Ogłoszenie przetargu po raz trzeci
	
	
	




Otwarcie ofert – 11.07.2018r. Wyłoniono wykonawcę – rozpoczęcie prac

	32 
	P0098SP
OTULENI ZIELENIĄ.
Lokalizacja - Ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 52/54.
	Roboty w trakcie
	
	
	Planowany termin zakończenia – 15.08.2018r.

	33 
	P0120RS
TĘŻNIA SOLANKOWA DLA RETKINI -ZACHÓD.
Lokalizacja - Teren między SP 19 przy ul. Balonowej 1, a MOSiR Lodowisko Retkinia ul. Popiełuszki 13b.
	ZADANIE ZAGROŻONE
	
	
	

Otwarcie ofert 12.07.2018r. Brak  ofert.  Po zapytaniu 
z wolnej ręki brakuje ok. 400 tys. 

	34 
	P0130ZL
SCENA DLA KAŻDEGO - STREFA KULTURY I SZTUKI W SP 169.
Lokalizacja - Ul. Napoleońska 7/17.
	Wybrano wykonawcę oświetlenia i nagłośnienia. Umowa podpisana. Zakupiono sprzęt elektroniczny
	
	
	Planowany termin zakończenia (oświetlenie, nagłośnienie) – 30.08.2018r. Zakup namiotu ekspresowego do zabezpieczenia sprzętu

	35 
	P0155ZL
RELAKS Z KSIĄŻKĄ - KĄCIK CZYTELNICZY NA ZŁOTNIE W BIBLIOTECE SZKOLNEJ SP 169.
Lokalizacja - Biblioteka szkolna, SP 169 ul. Napoleońska 7/17.
	ZADANIE ZREALIZOWANE
	
	
	
.

	36 
	P0156KO
MODERNIZACJA BOISKA SZKOLNEGO Z DOSTOSOWANIEM DO WIELOFUNKCYJNOŚCI PRZY SP 91.
Lokalizacja - Ul. Kasprzaka 45.
	Ogłoszono przetarg
	
	
	
Otwarcie ofert – 06.07.2018 r. Jedna oferta – przekraczająca budżet o 120 000 zł Z powodu nieobecności dyrektora szkoły  nie ma decyzji o drugim przetargu, Decyzja ta zapadnie w sierpniu.

	37 
	P0157KO
KOZIŃSKIE SPOTKANIA Z KULTURĄ I SZTUKĄ W SP 91.
Lokalizacja - Ul. Kasprzaka 45.
	
	
	
	Przerwa wakacyjna

	38 
	P0158MM
ZAJĘCIA Z J.ANGIELSKIEGO I KOMPUTEROWE DLA MIESZKAŃCÓW OSIEDLA.
Lokalizacja - SP 40, ul. Praussa 2.
	
	
	
	Przerwa wakacyjna

	39 
	P0159MM
STWORZENIE PROFESJONALNEJ PRACOWNI JĘZYKOWEJ W SP 40.
Lokalizacja - SP 40, ul. Praussa 2.
	
ZADANIE ZREALIZOWANE
	

	
	

	40 
	P0180RS
REMONT SZATNI W BUDYNKU SP 6.
Lokalizacja - Ul. Kusocińskiego 116.
	WZP  ogłosił przetarg. Nie złożono żadnej oferty. Za zgodą SP 6 WZP planuje przeprowadzenie negocjacji. SP 6 złożyła do WZP stosowny wniosek. 
	
	
	


WZP planuje przeprowadzenie negocjacji, nie podano terminu

	41 
	P0182KR
REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ W SP 41.
Lokalizacja - Ul. Rajdowa 18.
	Roboty w trakcie
	
	
	Planowany termin zakończenia – 30.08.2018r. 

	42 
	P0189KO
DOMEK DO PRZECHOWYWANIA ZABAWEK OGRODOWYCH I MOBILNYCH POMOCY.
Lokalizacja - PM 74, ul. Długosza 28a.
	ZADANIE ZREALIZOWANE




	43 
	P0194SP
BAJKOWY PLAC ZABAW.
Lokalizacja - Ul. Żeromskiego 105.
	
Dostawy w trakcie



	
	
	

Planowany termin zakończenia dostaw – 30.08.2018r.

	44 
	S0013KA
MODERNIZACJA SALI KOMPUTEROWEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 14 W ŁODZI.
Lokalizacja - Szkoła Podstawowa nr 14, ul. Wigury 8/10.
	Dostawy w trakcie

	
	
	Planowany termin dostaw – 17.08.2018r.

	45 
	S0025KA
SP 2- BUDOWA SPORTOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO.
Lokalizacja - Teren Szkoły Podstawowej nr 2 w Łodzi, ul. Sienkiewicza 137/139.
	Ogłoszono przetarg. Wybrano wykonawcę robót. Podpisanie umowy zostało wstrzymane. Wystosowano pismo do oferenta z prośbą o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania z ofertą o 60 dni. Przyczyną jest konieczność uzyskania zgody na wycięcie drzewa
	
	
	Początkowo planowany termin zakończenia – 30.08.2018r. Termin ulegnie zmianie

	46 
	S0052KA
MODERNIZACJA PLACU ZABAW I ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ PLACU PRZY SP 23.
Lokalizacja - SP nr 23 im. Marii Bohuszewiczówny, ul. Gdańska 16, działki nr: S1-61/12, S1-61/13.
	Wybrano wykonawcę robót budowlanych i dostaw. Umowy podpisane. 
	
	
	
Rozpoczęcie robót budowlanych i dostaw – 09.07.2018r.
Planowany termin zakończenia zadania – 31.08.2018r.

	47 
	W0034AN
MODERNIZACJA I WYPOSAŻENIE SZATNI UCZNIOWSKIEJ W SP 204.
Lokalizacja - SP 204, ul. Gajcego 7/11.
	
	
	
	
Planowany termin zakończenia 31.08.2018

	48 
	W0049SW
PRACOWNIA JĘZYKOWA W SP 4.
Lokalizacja - SP 4, al. J. Piłsudskiego 101.
	ZADANIE ZREALIZOWANE

	49 
	W0050ST
BOISKO WIELOFUNKCYJNE NA TERENIE SP 139.
Lokalizacja - Teren SP 139.
	
	
	
	Otwarcie ofert – 05.07.2018r. Z uwagi na składane przez oferentów zapytania, przesunięto termin otwarcie ofert na 10.07.2018 r. Wyłoniono wykonawcę – podpisanie umowy w trakcie. 

	50 
	W0083ZA
REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM W SP 193.
Lokalizacja - Sala gimnastyczna w SP 193, ulica Standego 1.
	
	
	
	
Planowany termin zakończenia – 30.08.2018r. 

	51 
	W0111WW
MODERNIZACJA SZATNI UCZNIOWSKIEJ SP 12.
Lokalizacja - Ul. Jurczyńskiego 1/3.
	
	


	
	

W dniu 03.07.2018 SP 12 otrzymała informację z WZP o wyborze wykonawcy. Umowa podpisana, prace trwają, termin zakończenia – listopad br. 

	52 
	W0167WW
BUDOWA TĘŻNI SOLANKOWEJ.
Lokalizacja - Czajkowskiego 14 - teren zaznaczony został na dołączonej do formularza mapce.
	
	
	
	

Otwarcie ofert – 17.07.2018 r. – ponowne otwarcie ofert w dniu 30.07. 2018 r. Nie wpłynęła żadna oferta. Dalej – zapytanie z wolnej ręki (sierpień 2018 r. ) 

	53 
	W0183ZA
ZAKUP ZABAWEK DO OGRODU PRZEDSZKOLNEGO PRZY PM 137 - INTEGRACYJNYM.
Lokalizacja - PM137 - Integracyjne, ul. G. Roweckiego 6. Działki 27/3, 27/9, 27/10 obręb W-30.
	ZADANIE ZREALIZOWANE
	
	
	









WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ

	Lp.
	ID
Tytuł zadania i lokalizacja 
(o ile dotyczy)
	Realizacja 
(postęp rzeczowy)
	Postęp finansowy
i oszczędności
	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania
	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania

	1 
	B0107BD
DÓŁ NA DOŁACH! REWALORYZACJA ZIELENI PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO.
Lokalizacja - Kwartał zawarty pomiędzy ulicami: Wojska Polskiego, Sporną, Przemysłową, Boya-Żeleńskiego.
	Odebrano dokumentację i zgłoszono do Architektury.
	Brak.
	Nie dotyczy.
	Po wszystkich uzgodnieniach zostanie złożony wniosek do Wydziału Zamówień Publicznych o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót.

	2 
	B0195RA
RADO - DOGS - ZIELONY ZAKĄTEK DLA MIESZKAŃCÓW OSIEDLA ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM WŁAŚCICIELI PSÓW I ICH PODOPIECZNYCH.
Lokalizacja - Osiedle Radogoszcz pomiędzy ulicami: Zgierską, Świtezianki, Okoniową i Łososiową. Działka B-8 318/1.
	Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego (art. 4 pkt. 8 PZP)
W przygotowaniu umowa z wykonawcą robót budowlanych.
	Brak.
	Nie dotyczy.
	Planuje się zawarcie umowy z wykonawcą robót budowlanych.

	3
	B0216BD
ZIELONE OSIEDLE (NASADZENIA DRZEW I KRZEWÓW) - OBRĘB ULIC: CZARNIECKIEGO, ZBOŻOWA, SZKLANA, MARYNARSKA.
Lokalizacja - B-49: 563/10, 568/41, 568/42, 568/43,568/44, 568/48, 568/77, 549/11.
	Umowa na nasadzenia – 
sierpień 2018r.
	Brak.
	Nie dotyczy.
	Wykonanie prac - 
wrzesień 2018r.

	3 
	B0225TW
ODNOWA TEOFILOWA: STWORZENIE ATRAKCYJNEGO SKWERU WRAZ Z PLACEM ZABAW PRZY UL. ROJNEJ.
Lokalizacja - Teren przy skrzyżowaniu ul. Rojnej i ul. Banachiewicza. Numer działki: B40-559/2.
	Ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy robót budowlanych.
	Brak.
	Nie dotyczy.
	W związku z tym, że do ogłoszonego przetargu nie przystąpił żaden wykonawca, ponownie zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie prac budowlanych.

	4 
	G0063GO
REWITALIZACJA TERENÓW ZIELONYCH I ODBUDOWA DRÓG DOJAZDOWYCH DO BUDYNKÓW MIESZKALNYCH ORAZ OŚWIETLENIE TERENU.
Lokalizacja – Działki 7/17, 7/9, 7/24, 7/27, 7/26, 7/29.
	Trwają konsultacje z mieszkańcami oraz z Zarządem Zieleni Miejskiej (wycięcie zieleni wysokiej) w sprawie wersji rozwiązań projektowych.
	Brak.
	Nie dotyczy.
	Przyjęcie ostatecznej wersji dokumentacji z przeznaczeniem do realizacji.

	5 
	G0095CH
COŚ DLA DZIECI I DOROSŁYCH – PLAC ZABAW I SIŁOWNIA PLENEROWA KURCZAKI.
Lokalizacja – Obręb G- 30 działki nr 40, 41, 39/1.
	Uzyskano pozwolenie na wycinkę drzew. Złożono wniosek o wydłużenie terminu obowiązującej ww. decyzji. Złożono wniosek do Wydziału Zamówień Publicznych o przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych.
	Brak.
	Nie dotyczy.
	Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy.

	6 
	L0104
BADANIE WODY W STAWIE PRZY PAŁACU HERBSTA POD KĄTEM PRZYDATNOŚCI DO KĄPIELI LUB STWORZENIA PLAŻY.
Lokalizacja – Zbiornik przy ul. Przędzalnianej.
	Z uwagi na zanieczyszczenie wód rzeki Jasień zostały przeprowadzone badania wody przez ZWiK oraz Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska.
	Brak.
	[bookmark: _GoBack]W związkiem z zanieczyszeniem wód rzeki Jasień przełożono termin wykonania badania wody w stawie przy pałacu Herbsta.
	Planuje się wykonanie badania wody do połowy sierpnia 2018r.  

	7 
	L0141
ŁÓDZKA WODA NAJLEPSZA – POIDEŁKA.
Lokalizacja – Plac Dąbrowskiego, Traugutta (okolice Sienkiewicza lub Kilińskiego), Piotrkowska (okolice Narutowicza), Tuwima/Sienkiewicza (ok. kościoła).
	Trwa uzgodnienie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.
	Brak.
	Nie dotyczy.
	Oczekiwany odbiór dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Planowany odbiór: 
koniec lipca 2018r.

	8 
	L0145
MINIBOISKO ZE SZTUCZNĄ NAWIERZCHNIĄ PRZY UL. SĘPIEJ.
Lokalizacja – Teren pomiędzy ul. Sępią a ul. Widzewską, obręb W-22, działki nr 73/3, 75, 76/1, i 81/11.
	Oczekiwanie na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę boiska. Podpisano umowę z Volią na budowę ciepłociągu.
	Brak.
	Nie dotyczy.
	Rozpisanie przetargu na przebudowę ciepłociągu.

	9 
	P0010SP
TAJEMNICZY OGRÓD
Lokalizacja – Ul. Legionów 39
	Trwa postępowanie na udzielenie pozwolenia na budowę.
	Brak.
	Nie dotyczy.
	Trwa postępowanie na udzielenie pozwolenia na budowę.

	10 
	P0137RS
ZIELONE SMULSKO II – BUDOWA CHODNIKA W PASIE ZIELENI MIĘDZY UL. POPIEŁUSZKI A UL. GIMNASTYCZNĄ WRAZ Z REKULTYWACJĄ TERENU.
Lokalizacja – Teren w pasie zieleni między ul. Popiełuszki a ul. Gimnastyczną.
	Uzgodnienie dokumentacji projektowo – kosztorysowej z mieszkańcami.
	Brak.
	Nie dotyczy.
	Termin realizacji dokumentacji nastąpi po uzgodnieniu z mieszkańcami.

	11 
	P0138RS
ZIELONE SMULSKO II – BUDOWA CHODNIKA W PASIE ZIELENI MIĘDZY UL. GIMNASTYCZNĄ A UL. KOLARSKĄ WRAZ Z REKULTYWACJĄ TERENU.
Lokalizacja – Pas zieleni między ul. Gimnastyczną a ul. Kolarską.
	Uzgodnienie dokumentacji projektowo – kosztorysowej z mieszkańcami.
	Brak.
	Nie dotyczy.
	Termin realizacji dokumentacji nastąpi po uzgodnieniu z mieszkańcami.

	12 
	W0032NR
BEZPIECZNY PLAC ZABAW PRZY ULICY DYSPOZYTORSKIEJ.
Lokalizacja – Przy ulicy Dyspozytorskiej. Działka W37-58/8.
	Opiniowanie projektu przez Wydział Architektury.
	Brak.
	Nie dotyczy.
	Rozpisanie przetargu na wykonanie placu zabaw.

	13 
	W0045OJ
OLECHOWSKI LAS AKTYWNOŚCI I ZABAWY.
Lokalizacja – Działki 67/6, 67/24 w obrębie W-35. Zgodnie z planem miejscowym realizacja zadania możliwa jest tylko na części wskazanych przez wnioskodawcę działek, składających się na teren 3ZP – teren zieleni urządzonej. Pozostałe fragmenty działek przeznaczone są pod tereny zieleni leśnej (1ZL i 4ZL), drogi publiczne (1KDG i 5KDL) oraz teren zabudowy mieszkaniowej (1MWn), na których funkcja rekreacyjna nie jest dopuszczalna.
	Powołano komisję przetargową do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
	Brak.
	Nie dotyczy.
	Wybranie wykonawcy robót budowlanych.

	14 
	W0171AN
DZIECIOM TEŻ SIĘ COŚ NALEŻY! WESOŁY PLAC ZABAW NA PÓŁNOC OD UL. ROKICIŃSKIEJ.
Lokalizacja – Skautów Łódzkich 1/3, nieużywany od dziesięcioleci, zapomniany przez wszystkich plac obok sklepu spożywczego.
	Oczekiwanie na opinię od Plastyka Miasta. Wystąpienie do Architektury o brak sprzeciwu do wykonania robót.
	Wydano na umowę za projekt 5 904,00 zł brutto.
	Opinia u Plastyka – 2 miesiące (od 17.05 do dnia dzisiejszego). Oddano opinię z uwagami, skorygowaną i poprawnie zaopiniowaną.
	Po wyrażeniu zgody przez Architekturę będzie wszczęte postępowanie na wyłonienie wykonawcy robót.




WYDZIAŁ KULTURY
	Lp
	Identyfikator wniosku
	Nazwa zadania
	Realizacja (postęp rzeczowy)
	Informacja na temat problemów /trudności związanych z realizacji zadania
	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania

	1
	B0034TW
	Zaczytaj się na Żubardzkiej
	281 vol.; 15 audiobooków
	brak
	zakupy trwają cały rok

	2
	B0039TW
	Zakup książek dla czytelników MBP Filia nr 7
	236 vol.
	brak
	zakupy trwają cały rok

	3
	B0052BD
	Wybieram bibliotekę - zakup książek i sprzętu wystawienniczego do biblioteki ul. Chryzantem 2
	257 vol.; 19 audiobooków
	brak
	zakupy trwają cały rok

	4
	B0055RA
	203
	458 vol.; 25 audiobooków
	brak
	zakupy trwają cały rok

	5
	G0004RO
	Kup nam piękną książkę - zakup książek dla czytelników biblioteki przy ul. Pięknej
	663 vol.; 148 audiobooków
	brak
	zakupy trwają cały rok

	6
	G0026PK
	Kolorowa biblioteka małego człowieka. Doposażenie biblioteki i zakup książek dla Filii nr 6 MBP
	374 vol.
	brak
	zakupy trwają cały rok

	7
	G0013GO
	Nowe książki dla Filii nr 5 MBP (dla dzieci i młodzieży
	365 vol.
	brak
	zakupy trwają cały rok

	8
	G0027CH
	Zakup książek dla czytelników biblioteki przy ul. Natalii 4
	426 vol.
	brak
	zakupy trwają cały rok

	9
	G0030CD
	Zakup nowości wydawniczych dla Filii nr 14 MBP
	397 vol.
	brak
	zakupy trwają cały rok

	10
	G0045PK
	Zakup książek dla biblioteki przy ul. Paderewskiego 11a
	294 vol.
	brak
	zakupy trwają cały rok

	11
	G0094RO
	Zakup książek dla czytelników i użytkowników Filii nr 8 MBP
	515 vol.
	brak
	zakupy trwają cały rok

	12
	G0124CD
	Zakup książek dla czytelników Filii nr 12 MBP
	175 vol.
	brak
	zakupy trwają cały rok

	13
	P0019MM
	Zakup książek i audiobooków dla użytkowników MBP Filii nr 3 z Osiedla im. Józefa Montwiłła-Mireckiego
	214 vol.; 55 audiobooków
	brak
	zakupy trwają cały rok

	14
	P0033KO
	Zakup książek, audiobooków i urządzenia wielofunkcyjnego dla użytkowników biblioteki "Pod Babą Jagą" z osiedla Koziny
	163 vol. Ksiąźek, urządzenie wielofunkcyjne; 110 audiobooków
	brak
	zakupy trwają cały rok

	15
	P0038RS
	Zakup książek dla czytelników MBP Łódź-Polesie Filia nr 8
	363 vol.
	brak
	zakupy trwają cały rok

	16
	P0040KR
	Zakup książek i audiobooków oraz prenumeraty dla "Biblioteki z kotem" Filii nr 5 MBP Łódź-Polesie
	264vol.; 53 audiobooki
	brak
	zakupy trwają cały rok

	17
	P0041KR
	Zakup książek i audiobooków dla Filii nr 1 MBP Łódź-Polesie
	576  vol.
	brak
	zakupy trwają cały rok

	18
	P0043SP
	Zakup książek i audiobooków dla użytkowników Filii nr 9 MBP Łódź--Polesie z osiedla Stare Polesie
	197 vol.
	brak
	zakupy trwają cały rok

	19
	P0044KO
	Zakup książek, audiobooków dla użytkowników biblioteki - Dział Udostępniania z Osiedla Koziny
	56 audiobooków, 250 vol.
	brak
	zakupy trwają cały rok

	20
	P0150ZL
	Biblio Cafe "Złotnianka"
	zakupiono 12 krzeseł, 3 stoły, 1 komodę; 2 sofy
	brak
	zakupy trwają cały rok

	21
	P0196KR
	Zakup książek i audiobooków
	622 vol.
	brak
	zakupy trwają cały rok

	22
	S0002KA
	Zakup nowości wydawniczych dla Filii nr 11 Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Śródmieście
	146 vol.
	brak
	zakupy trwają cały rok

	23
	S0004WS
	Zakup nowych książek dla czytelników Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Śródmieście - Filii nr 7
	170 vol.
	brak
	zakupy trwają cały rok

	24
	S0007WS
	Zakup książek - nowości wydawniczych dla czytelników Filii nr 3 MBP Łódź-Śródmieście
	165 vol.
	brak
	zakupy trwają cały rok

	25
	S0008KA
	Zakup książek dla dzieci i młodzieży
	516 vol.
	brak
	zakupy trwają cały rok

	26
	S0009KA
	Zakup książek i audiobooków dla czytelników biblioteki
	Zadanie zrealizowane

	27
	S0011KA
	Zakup nowych książek dla czytelników Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej  Łódź-Śródmieście
	112 vol.
	brak
	zakupy trwają cały rok

	28
	S0012KA
	Zakup książek dla dzieci i młodzieży
	327 vol.
	brak
	zakupy trwają cały rok

	29
	S0019KA
	Zakup nowości książkowych dla użytkowników filii bibliotecznej nr 9 dla dorosłych Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Śródmieście
	361 vol.
	brak
	zakupy trwają cały rok

	30
	S0020WS
	Chcemy czytać więcej nowości.
	208 vol.
	brak
	zakupy trwają cały rok

	31
	S0032KA
	Biblioteka uczy - zakup książek edukacyjnych dla biblioteki publicznej
	Zadanie zrealizowane

	32
	W0011SW
	Zakup nowych książek dla biblioteki przy ul. Tuwima 75
	106 vol.
	brak
	zakupy trwają cały rok

	33
	W0015WW
	Zakup książek dla biblioteki przy ul. Jurczyńskiego 30a
	501 vol.
	brak
	zakupy trwają cały rok

	34
	W0018WW
	Zakup nowości wydawniczych do biblioteki przy ul. Gorkiego 63
	223 vol.
	brak
	zakupy trwają cały rok

	35
	W0018WW
	Zakup kolorowej drukarki do biblioteki przy ul. Gorkiego 63
	Zadanie zrealizowane

	36
	W0019OJ
	Nowości wydawnicze, audiobooki i pomoce dydaktyczne dla czytelników biblioteki przy ul. Zakładowej 50
	270 vol.
	brak
	zakupy trwają cały rok

	37
	W0038AN
	Zakup nowości książkowych, lektur oraz sprzętu multimedialnego dla biblioteki w Andrzejowie
	849 vol.
	brak
	zakupy trwają cały rok

	38
	W0124ZA
	Młody czy starszy, jaka to różnica? Nowe książki dla MBP nr 10 Łódź-Widzew
	479 vol.
	brak
	zakupy trwają cały rok

	39
	W0158SW
	Zakup książek dla czytelników biblioteki na Księżym Młynie
	237 vol
	brak
	zakupy trwają cały rok

	40
	W0182WW
	Zakup książek dla biblioteki na Bartoka 27
	249 vol.
	brak
	zakupy trwają cały rok

	41
	S0033KA
	Zakup książek - nowości wydawniczych dla czytelników Filii nr 5 MBP Łódź-Śródmieście
	1202 vol.
	brak
	zakupy trwają cały rok

	42
	B0173BD
	Filmowy Stary Rynek
	projekcje filmów zgodnie z lokalizacjami
	brak
	Podpisano umowę, zadanie w trakcie realizacji

	43
	B0227TW
	Odnowa Teofilowa. Plenerowe kino letnie II edycja
	projekcje filmów zgodnie z lokalizacjami
	brak
	przekazano dotację  zadanie w trakcie realizacji

	44
	G0109RU
	Kino plenerowa Stawy Stefańskiego
	projekcje filmów zgodnie z lokalizacjami
	brak
	Podpisano umowę, zadanie w trakcie realizacji

	45
	S0066KA
	Warsztaty tkackie dla mieszkańców OSIEDLA KATEDRALNA.
	 
	ogłoszono ponownie konkurs. Istnieje zagrożenie niemożności zrealizowania zadania w przypadku niezgłoszenia się podmiotu 
	Procedura konkursowa - do 2.08.2018

	46
	W0100ZA
	Dwór szlachecki Załęskiego -poszukiwania zaginionego Zarzewa
	 
	ogłoszono ponownie konkurs. Istnieje zagrożenie niemożności zrealizowania zadania w przypadku niezgłoszenia się podmiotu 
	Procedura konkursowa - do 2.08.2018




WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA
	Lp.
	ID
Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)
	Realizacja 
(postęp rzeczowy)
	Postęp finansowy
i oszczędności
	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania
	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania

	1
	L0152
NA POMOC ŁÓDZKIM KOTOM WOLNO ŻYJĄCYM.
Lokalizacja - Teren całego miasta Łódź.
	W toku.
1)Klatki dla kotów wolno żyjących - wyłonienie Wykonawcy do końca lipca br.
2) Promocja - oszacowano wartość zamówienia na wydruk materiałów edukacyjno-promocyjnych do realizacji Kampanii  informacyjnej „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Łodzi”. Po zmianie Planu Zamówień Publicznych będzie wszczęte postępowanie w przedmiotowej sprawie.
	Bez zmian tj. 382 000,00 zł
Brak oszczędności 
	Brak
	Sierpień– oszacowanie wartości zamówienia na dostawę domków dla kotów wolno żyjących 

	2
	L0203
ZWIERZĘTA W ŁODZI SĄ WAŻNE - POMOC DLA ZWIERZĄT BEZDOMNYCH I WŁAŚCICIELSKICH.
Lokalizacja - Miasto Łódź.
	W toku.
1)Warsztaty edukacyjne - wyłonienie Wykonawcy do końca lipca br.
2)Promocja - oszacowano wartość zamówienia na dostawę gadżetów oraz wydruk materiałów edukacyjno-promocyjnych do realizacji Kampanii  informacyjnej „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Łodzi”. Po zmianie Planu Zamówień Publicznych będzie wszczęte postępowanie w przedmiotowej sprawie.
	Bez zmian; tj. 436 000,00 zł
Brak oszczędności 
	Brak
	Sierpień– oszacowanie wartości zamówienia na dostawę domków dla kotów wolno żyjących





WYDZIAŁ SPORTU
	Lp.
	ID
Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)
	Realizacja 
(postęp rzeczowy)
	Postęp finansowy
i oszczędności
	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania
	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania

	1
	B0125WL
NA ŁÓDZKICH WZNIESIENIACH Z NORDIC WALKING SIĘ DOTLENIAJ!
Lokalizacja - Teren osiedla Wzniesień Łódzkich i okolice.

G0115WI
NA WISKITNIE NORDIC WALKING KWITNIE!
Lokalizacja - Teren osiedla Wiskitno i okolice.

W0110MI
TUTAJ CHODZĘ, BO TU MIESZKAM. NORDIC WALKING NA MILESZKACH.
Lokalizacja - Tereny osiedla Mileszki i okolic.

(Na realizację wszystkich trzech zadań wyłoniony został jeden realizator na podstawie jednego konkursu ofert).
	W czerwcu i lipcu kontynuowano realizację zajęć nordic walking na wszystkich 3 osiedlach (Wiskitno, Wzniesienia Łódzkie 
i Mileszki). Do 20 lipca przeprowadzonych zostało łącznie 39 treningów  oraz 8 spotkań z dietetykiem (zgodnie z harmonogramem przedłożonym przez organizatora), w których średnio uczestniczyło 10 osób.






	W dniu 28 marca 2018 zleceniobiorcy przekazane zostały środki na realizację zadania 
w wysokości 46 210 zł. 

W ramach budżetu obywatelskiego na realizację wszystkich trzech przedsięwzięć 
(B0125WL, G0115WI i W0110MI) zaplanowana została kwota 84 000 zł.


	Na obecnym etapie prac nie zdiagnozowano problemów
/ trudności związanych 
z realizacją zadania
	Zgodnie z zaktualizowanym harmonogramem zajęcia nordic walking będą prowadzone na wszystkich
3 osiedlach od kwietnia 
do września / października 2018 
(40 treningów na każdym osiedlu – łącznie 120 treningów).

	2
	G0081PK
MŁODOŚĆ PEŁNA PASJI - BEZPŁATNE ZAJĘCIA SPORTOWO - REKREACYJNE ORAZ RYWALIZACJA UCZNIÓW I STUDENTÓW.
Lokalizacja - Obiekty sportowe, rekreacyjne, szkoły, uczelnie wyższe, parki na terenie osiedla.

W0055ZA
MŁODOŚĆ PEŁNA PASJI - BEZPŁATNE ZAJĘCIA SPORTOWO - REKREACYJNE ORAZ RYWALIZACJA UCZNIÓW I STUDENTÓW.
Lokalizacja - Obiekty sportowe, rekreacyjne, szkoły, uczelnie wyższe, parki na terenie osiedla.

W0059AN
MŁODOŚĆ PEŁNA PASJI - BEZPŁATNE ZAJĘCIA SPORTOWO - REKREACYJNE ORAZ RYWALIZACJA UCZNIÓW I STUDENTÓW.
Lokalizacja - Obiekty sportowe, rekreacyjne, szkoły, uczelnie wyższe, parki na terenie osiedla.
(Na realizację wszystkich trzech zadań wyłoniony został jeden realizator na podstawie jednego konkursu ofert).
	Do zakończenia roku szkolnego realizator prowadził następujące zajęcia w łódzkich placówkach edukacyjnych:

Osiedle Zarzew
SP 149:
- Sporty drużynowe - pn. 9:10 - 9:55
- Piłka ręczna - śr. 15:00 - 16:30
- Szachy - wt. 9:10 - 9:55
- Siatkówka - śr. 8:15 - 9:45

SP 193:
- Gry i zabawy z piłkami (klasy I-III) pn 16:50 - 17:35
- Sporty drużynowe (klasy IV - VII) - pt 16:00 - 16:45
Dodatkowe zajęcia w wybrane środy 16:00 - 17:30 i czwartki 16:00 - 17:30

Osiedle Piastów-Kurak
SP 113
- Taniec współczesny - czw. 14:30 - 16:00
- Gimnastyka - pn. 13:00 - 14:30 

W okresie wakacji zajęcia nie odbywają się.

	Środki na realizację zadania w wysokości 400 000 zł zostaną przekazane w II transzach po 200 000 zł:
-  w dniu 9 kwietnia przekazana została I transza w wysokości 200.000 zł
- II transza zostanie przekazana 
na początku września 2018.
	Nadal trwają uzgodnienia 
ze Szkołą Podstawową Nr 204 zlokalizowaną na terenie osiedla Andrzejów. 

W dniu 9 lipca odbyło się spotkanie z udziałem Pani Dyrektor Anny Świerkockiej oraz Pani Dyrektor Bereniki Bardzkiej, którego przedmiotem była analiza problematyki związanej z realizacją zadania na terenie osiedla Andrzejów. Na podstawie ustaleń, w dniu 10 lipca Wydział Edukacji przeprowadził dodatkowe rozmowy z dyrekcją Szkoły Podstawowej nr 204. Zgodnie z pozyskaną informacją, szkoła zdecydowała się wznowić rozmowy z realizatorem projektu. Dyrekcja zaznaczyła, że na podstawie przygotowanej przez realizatora konkretnej oferty rodzaju zajęć określi warunki organizacji przedsięwzięcia na terenie placówki od września 2018 (latem niestety nie z uwagi na remont). Wobec powyższego realizator został wezwany do zintensyfikowania starań i kontynuowania rozmów ze szkołą, a także do złożenia informacji na temat efektów tych działań.
Sprawa jest stale monitorowana przez Wydział Sportu UMŁ.

	W sierpniu kontynuowane będą uzgodnienia dotyczące rozszerzenia sieci szkół zaangażowanych w projekt oraz uzgodnienia dotyczące rozpoczęcia projektu 
w Andrzejowie. 





WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA
	Lp.
	ID
Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)
	Realizacja 
(postęp rzeczowy)
	Postęp finansowy
i oszczędności
	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania
	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania

	1
	G0051WI
ZAKUP ŚREDNIEGO ZESTAWU LUKAS DO RATOWNICTWA DROGOWEGO DLA OSP WISKITNO.
Lokalizacja - ul. Kolumny 312.
	


zadanie zrealizowano

	2
	L0050
NA RATUNEK SZYBKO I SPRAWNIE - ZAKUP SPECJALISTYCZNEJ ŁODZI DLA STRAŻAKÓW Z OSP ORW ŁÓDŹ.
Lokalizacja - Całe miasto.
	  Dnia 12 lipca 2018 r. uroczyste
  przekazanie łodzi jednostce OSP 
  Oddział Ratownictwa Wodnego. 
	
II transza środków – 68 900 zł
zostanie  przekazana OSP ORW dnia 17 lipca 2018 r. (cała kwota 118 900 zł). Przewidywana oszczędność – 400 zł.
	

                       
                       brak
	

    
     rozliczenie dotacji

	3
	P0046KR
DOPOSAŻENIE JEDNOSTKI OSP ŁÓDŹ RETKINIA W SPRZĘT RATOWNICZY ORAZ SZKOLENIOWY  Z ZAKRESU PIERWSZEJ POMOCY.
Lokalizacja - Ul. Retkińska 129.
	


zadanie zrealizowano








WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH
	Lp.
	ID
Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)
	Realizacja 
(postęp rzeczowy)
	Postęp finansowy
i oszczędności
	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania
	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania

	1 
	B0147BC
BEZPIECZNA PRZYCHODNIA W SERCU BAŁUT.
Lokalizacja - ul. Bydgoska 17/21, działki 22/3, 22/4, 22/6, 22/5.
	Czerwiec: Rozliczona modernizacji węzła ciepłowniczego o ciepłą wodę użytkową.
Uzyskana dokumentacja projektowa na prace budowlano – adaptacyjne. Złożony wniosek o pozwolenie na budowę.
Lipiec: Zadanie w toku. Wykonano i zaopiniowano dokumentację projektową. Dokumentacja została złożona w Wydziale Architektury w celu uzyskania pozwolenia na budowę. W chwili obecnej oczekujemy na wydanie pozwolenia, które jest niezbędne dla uruchomienia procedury przetargowej.

	Brak
	O ile wydanie pozwolenia na budowę nastąpi bez opóźnień postępowanie przetargowe zostanie ogłoszone niezwłocznie. W chwili obecnej nie można przewidzieć wyników i czasu trwania postępowania (nie można przewidzieć zainteresowania potencjalnych oferentów i ewentualnych komplikacji w realizacji przetargu nie wynikających z winy zamawiającego. W przypadku złożenia minimum jednej, ważnej oferty, mieszczącej się w ramach finansowych projektu – jego realizacja nie jest zagrożona.

	Oczekiwanie na pozwolenie na budowę.

	2 
	B0151BC
MEDYCYNA BEZ BARIER W SERCU BAŁUT.
Lokalizacja - ul. Snycerska 1.
	Czerwiec: Rozstrzygnięte postępowanie i podpisana w dniu 29.06.2018r. umowa z wybranym Wykonawcą. Termin realizacji – trzy miesiące od dnia podpisania umowy.
Lipiec: Zadanie w toku. Po opracowaniu dokumentacji przeprowadzono postępowanie przetargowe, w wyniku którego wyłoniono wykonawcę. Podpisana umowa z wykonawcą, prace budowlane w toku.

	Brak
	W chwili obecnej nie przewiduje się opóźnień/'zagrożeń w realizacji projektu.

	Trwać powinny prace budowlano – adaptacyjne.

	3 
	G0010CH
ZAKUP WÓZKÓW DO KĄPIELI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH WRAZ Z PANELEM PRYSZNICOWYM.
Lokalizacja - 3 DPS ul. Paradna 36.
	Zadanie zrealizowane

	4 
	G0068CH
ZAPRASZAMY NA BADANIA USG DO PRZYCHODNI PRZY UL. RZGOWSKIEJ 170.
Lokalizacja - MCM „Górna" , ul. Felińskiego 7 Filia: ul. Rzgowska 170.
	- zadanie zostało zrealizowane     - rozliczenie wysłane do WZP UMŁ
	



brak

	



brak

	

	5 
	G0069RO
ZAPRASZAMY DO WYREMONTOWANEJ PRZYCHODNI PRZY UL. CIESZKOWSKIEGO 6.
Lokalizacja - MCM „Górna" , ul. Felińskiego 7 Filia: ul. Cieszkowskiego 6.
	- przetarg ogłoszony w dniu
27 czerwca 2018 r. (z terminem składania ofert do dnia 16 lipca 2018 r.) został unieważniony,
- w dniu 18 lipca 2018 r. ponownie ogłoszono przetarg na realizację prac inwestycyjnych
	




brak
	
- obserwujemy brak wykonawców na rynku usług budowlanych,                                        - wykonawcy podnoszą, że nie mają pracowników i ma kto wykonywać prac
	
- wyłonienie wykonawcy, jeżeli jakikolwiek się zgłosi i podpisanie umowy

	6 
	G0072CD
ZAGOSPODAROWANY TEREN PRZED PRZYCHODNIĄ PRZY UL. TATRZAŃSKIEJ 109 - TO PIĘKNIEJSZA GÓRNA, TO PIĘKNIEJSZA ŁÓDŹ.
Lokalizacja - MCM „Górna" , ul. Felińskiego 7 Filia: ul. Tatrzańska 109.
	u w dniu 14.05.018 r. miało miejsce spotkanie pomiędzy ZDiT, BPS, WZiSS oraz ZIM, w wyniku, którego  zapadły następujące decyzje:
1. cały zakres prac zostaje przeniesiony do realizacji przez Zarząd Inwestycji Miejskich,
2. z inwestycji ( za zgodą autora zadania) zostaje wyłączony fragment chodnika i parkingu w obrębie działki 7611 (czyli w tzw. przejeździe bramowym pod budynkiem przychodni),
3. z inwestycji (za zgoda autora) zostaje wyłączony montaż siatki przeciw ptakom w przejeździe bramowym (siatka została już zamontowana ze środków własnych MCM ,,Górna" w Łodzi w ubiegłym roku),
4. na spotkaniu ustalono podział inwestycji na priorytety (etapy) określające kolejność
realizacji zadania ( biorąc pod uwagę wielkość środków finansowych) :
- część I - chodnik wraz z zieleńcami na całym terenie przed wejściem głównym do
przychodni od strony ul, Tatrzańskiej,
- część II - chodnik wzdłuż ściany budynku od strony ul. Dąbrowskiego. W miesiącu maju został złożony wniosek do Wydziału Budżetu w sprawie przeniesienia zadania  z Wydziału Zdrowia I Spraw Społecznych UMŁ do Zarządu Inwestycji Miejskich UMŁ. Jednocześnie Zarząd Inwestycji Miejskich równolegle będzie procesować wniosek o zmianę w budżecie Miasta Łodzi mające na celu wprowadzenie przedmiotowego zadania do budżetu Zarządu Inwestycji Miejskich UMŁ.


	7 
	G0148GO
ZAKUP PODNOŚNIKÓW JEZDNYCH TYPU SOLAR/175.
Lokalizacja - ul. Podgórna 2/14.
	Zadanie zrealizowane

	8 
	L0019
MIŁOŚĆ NA ZDROWIE! - OPIEKUNKI DLA DZIECI Z PAŁACU HOSPICJUM STACJONARNEGO.
Lokalizacja - PAŁAC - Hospicjum Stacjonarne dla Dzieci (Centrum Opieki Paliatywnej dla Dzieci) ul. Dąbrowskiego 87.
	Zadanie realizowane przez podmiot wybrany w konkursie ofert - Fundację Gajusz. Zadanie jest realizowane w sposób ciągły.
	Brak oszczędności.
	Nie dotyczy
	Zadanie jest realizowane
w sposób ciągły, do końca 2018 r.

	9 
	L0020
POZWÓL MI ŻYĆ — ARTETERAPIA DLA DZIECI Z ODDZIAŁÓW ONKOLOGICZNYCH.
Lokalizacja - Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Ośrodek Pediatryczny im. Marii Konopnickiej ul. Pankiewicza 16 (ul Sporna 36/50).
	Zadanie realizowane przez podmiot wybrany w konkursie ofert - Fundację Gajusz. Zadanie jest realizowane w sposób ciągły.
	Brak oszczędności.
	Nie dotyczy
	Zadanie jest realizowane w sposób ciągły, do końca 2018 r.

	10 
	L0027
DOM DZIENNEGO POBYTU - ZAOPIEKUJ SIĘ MNĄ.
Lokalizacja - ul. Przyrodnicza 7/9 Szpital im. H. Jordana.
	Zadanie zakończone.

	11 
	L0069
MIEJSKIE CENTRA MEDYCZNE ZAPRASZAJĄ PACJENTÓW NA KONSULTACJE SPECJALISTYCZNE I INNE DZIAŁANIA PROZDROWOTNE I PROFILAKTYCZNE.
Lokalizacja - PLACÓWKI; MCM Widzew, MCM Górna, MCM Bałuty, MCM Polesie, Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej, MCM im. Jonschera, CENTRUM MEDYCZNE im. L. Rydygiera.
	W czerwcu trwała realizacja zadania, która cieszyła się sporym zainteresowaniem mieszkańców.

W lipcu trwała realizacja zadania, oraz planowane są dodatkowe działania promujące zdrowie w ramach „Święta Łodzi” w weekend 28-19.07.
	46 zł oszczędności
	Brak zagrożeń
	Konsultacje będą świadczone w okresie marzec-czerwiec oraz wrzesień-listopad 2018 r. W okresie letnim prowadzone są akcje prozdrowotne - działania promujące zdrowie w ramach „Święta Łodzi” w weekend 28-19.07..

	12 
	P0050SP
SPRAWNE ŻYCIE DLA ŁODZIAN – PROGRAM TRENINGOWY SKIEROWANY DO MIESZKAŃCÓW 60+.
Lokalizacja - Placówka rehabilitacyjna przy ul. Gdańskiej 83.
	Trwa realizacja zadania przez MCM Łódź-Polesie – prowadzone są zindywidualizowane działania rehabilitacyjne skierowane do seniorów
	Brak oszczędności.
	Brak zagrożeń
	Zadanie będzie realizowane do wyczerpania świadczeń, najpóźniej do listopada 2018 r.

	13 
	P0087ZM
WYBRUKOWANIE ALEJEK W PARKU DPS "WŁÓKNIARZ" IM. JANA PAWŁA II.
Lokalizacja - Ul. Krzemieniecka 7/9.
	Zadanie zakończone.

	14 
	S0015KA
MODERNIZACJA I ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ PRZYCHODNI ŚRÓDMIEŚCIE.
Lokalizacja - ul. Próchnika 11/ul. Zachodnia 60.
	Realizacja umowy w zakresie wykonania koncepcji architektonicznej i projektu budowlanego
	Brak oszczędności
	Na obecnym etapie nie występują
	Wykonanie koncepcji architektonicznej i projektu budowlanego. Przygotowanie dokumentacji do wszczęcia postepowania na realizację prac.

	15 
	S0016WS
ZAKUP ŁÓŻEK INTENSYWNEGO NADZORU DLA SZPITALA GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEGO
Lokalizacja - ul. Sterlinga 13, działka nr S1-267/1.
	Zadanie zakończone.

	16 
	S0017KA
POCZEKALNIA PRZYJAZNA DZIECIOM I RODZICOM W PORADNI PEDIATRYCZNEJ PRZYCHODNI ŚRÓDMIEŚCIE.
Lokalizacja - ul. Piotrkowska 113, działka nr S6-219/1.
	W czerwcu i lipcu -  zakup wyposażenia
	Wartość realizacji zadania na tym etapie: 26 729,55 zł
	Na obecnym etapie nie występują
	Rozliczenie zadania

	17 
	S0018WS
GABINET FIZJOTERAPII UROGINEKOLOGICZNEJ W PORADNI GINEKOLOGICZNEJ PRZYCHODNI ŚRÓDMIEŚCIE.
Lokalizacja - ul. Rewolucji 1905r. nr 54, działka nr S1-270.
	W czerwcu i lipcu prowadzone były zabiegi fizjoterapeutyczne wobec pacjentek zakwalifikowanych do projektu.

	Brak oszczędności.
	Brak zagrożeń
	Ze względu na duże zainteresowanie lista pacjentek jest już zamknięta. Zabiegi będą trwać do wyczerpania świadczeń. Prawdopodobnie nastąpi to w we wrześniu/październiku 2018

	18 
	W0048SW
PORADNIE SPECJALISTYCZNE MCM „WIDZEW" PRZYJAZNE PACJENTOWI.
Lokalizacja - Al. Piłsudskiego 157, działka W-27 20/4.
	14.06.2018r została podpisana umowa z  wykonawcą robót budowlanych . Aktualnie trwają prace modernizacyjne w poradni laryngologicznej i ortopedycznej . Zostały przeprowadzone postępowania ( zapytania ofertowe) na zakup mebli do gabinetów oraz na zakup sprzętu medycznego . 29.06.2018r została podpisana umowa na zakup i montaż mebli. Planowane zakończenie robót budowlanych z umowy podstawowej w dniu 25.07.2018r. Dostawa sprzętu medycznego i mebli w trakcie realizacji.

	

Brak oszczędności
	
Na pierwsze zapytanie ofertowe na zakup sprzętu medycznego nie wpłynęła żadna oferta.
Postępowanie zostało unieważnione i ogłoszone ponownie . Po ponownym ogłoszeniu wpłynęły trzy oferty.
	Trwają roboty budowlane  dodatkowe i uzupełniające.
Po zakończeniu robót budowlanych  zostaną zamontowane meble oraz wstawiony sprzęt medyczny. Zadanie zostanie zrealizowane do 31.08.2018r.

	19 
	W0088ZA
TRZEŹWA MYŚL.
Lokalizacja - Działka W31-4/27, ul Przybyszewskiego 255/267, Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńcze Dom Pomocy Społecznej w Łodzi.
	Zadanie zrealizowane

	20 
	W0089ZA
PIKNIK INTEGRACYJNY.
Lokalizacja - Działka W31-4/27, ul Przybyszewskiego 255/267, Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuńcze Dom Pomocy Społecznej w Łodzi.
	Czerwiec: Zakup parasoli ogrodowych
za kwotę 900,00 zł
Lipiec: Utworzenie scenariusza imprezy. Zadanie w zakresie zakupów sprzętu i usług zakończone.
	

Brak oszczędności.
	


Brak zagrożeń
	

Czerwiec: Odbiór materiałów promocyjnych (plakatów
i ulotek o wydarzeniu)
Lipiec : Ok. 5-godzinna impreza rozpocznie się
w sobotę 11 sierpnia
o godz. 14.00.





ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU
	Lp.
	ID
Tytuł zadania i lokalizacja 
(o ile dotyczy)
	Realizacja 
(postęp rzeczowy)
	Postęp finansowy
i oszczędności
	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania
	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania

	1 
	B0157LA
BEZPIECZNE PRZEJŚCIE Z SANKTUARIUM ŚW. ANTONIEGO DO LASU ŁAGIEWNICKIEGO.
Lokalizacja - ul. Okólna na wysokości Klasztoru Ojców Franciszkanów, działka nr B15-59/9.
	Został wyłoniony wykonawca  
	


-
	


-
	Podpisanie umowy 
z wykonawcą.

	2 
	B0160RA
REMONT PRZEJŚCIA PODZIEMNEGO POD UL. ZGIERSKĄ NA RADOGOSZCZU NA WYSOKOŚCI ULIC JESIONOWEJ I ŚWITEZIANKI.
Lokalizacja - Przejście podziemne pod ul. Zgierską, na Radogoszczu, zlokalizowane na wysokości ulic Jesionowej i Świtezianki (Zgierska 240b), działki nr: B8-1/93, B8-246/9.
	Zakończono procedurę przetargową.
	
-


	Rozstrzygnięto przetarg, złożona oferta przekroczyła wartość kosztorysu inwestorskiego.



	W przygotowaniu powtórzenie przetargu.


	3 
	G0066CH
REMONT CHODNIKA.
Lokalizacja - ul. Jutrzenki.
	Podpisana umowa, przygotowywanie zlecenia.
	
-


	
-

	Rozpoczęcie robót.

	4 
	G0116NN
REMONT CHODNIKÓW PRZY UL. ŁASKOWICE I UL. CHOCIANOWICKIEJ (ETAP 1).
Lokalizacja - ul. Łaskowice, ul. Chocianowicka.
	Podpisana umowa, przygotowywanie zlecenia.
	
-


	
-

	Rozpoczęcie robót.

	5 
	G0120NN
REMONT CHODNIKÓW PRZY ULICY ŁASKOWICE I ULICY CHOCIANOWICKIEJ 
(ETAP 2).
Lokalizacja - ul. Łaskowice, ul. Chocianowicka.
	Podpisana umowa, przygotowywanie zlecenia.
	
-


	
-

	Rozpoczęcie robót.

	6 
	G0121NN
REMONT CHODNIKÓW PRZY ULICY ŁASKOWICE I ULICY CHOCIANOWICKIEJ 
(ETAP 3).
Lokalizacja - ul. Łaskowice, ul. Chocianowicka.
	Podpisana umowa, przygotowywanie zlecenia.
	
-


	
-

	Rozpoczęcie robót.

	7 
	G0122NN
REMONT CHODNIKÓW PRZY ULICY ŁASKOWICE I ULICY CHOCIANOWICKIEJ (ETAP 4).
Lokalizacja - ul. Łaskowice, ul. Chocianowicka.
	Podpisana umowa, przygotowywanie zlecenia.
	
-


	
-

	Rozpoczęcie robót.

	8 
	G0123NN
REMONT CHODNIKÓW PRZY ULICY ŁASKOWICE I ULICY CHOCIANOWICKIEJ (ETAP 5).
Lokalizacja - ul. Łaskowice, ul. Chocianowicka.
	Podpisana umowa, przygotowywanie zlecenia.
	
-


	
-

	Rozpoczęcie robót.

	9 
	G0139RO
BEZPIECZNY PIESZY - BUDŻET OBYWATELSKI DLA OBYWATELSKIEJ.
Lokalizacja - Skrzyżowanie ul. Obywatelskiej i ul. Rejtana.
	Został wyłoniony wykonawca.  
	


-
	


-
	Podpisanie umowy 
z wykonawcą. 

	10 
	G0143WI
INSTALACJA PROGÓW ZWALNIAJĄCYCH - ZWIĘKSZENIE BEZPIECZEŃSTWA PIESZYCH NA UL. KOLUMNY.
Lokalizacja - Montaż progów "pinezkowych" z obu stron przejścia dla pieszych, pomiędzy przystankami MPK zlokalizowanymi na wysokości ul. Kolumny 574-547.
	Został wyłoniony wykonawca.  
	


-
	


-
	Podpisanie umowy
z wykonawcą.

	11 
	L0155
USTAWIENIE W CENTRUM TABLICZEK INFORMUJĄCYCH O POCHODZENIU NAZW ULIC. CZEMU: WÓLCZAŃSKA, ZACHODNIA, NAWROT ?, KTO TO WIĘCKOWSKI, POGONOWSKI, JARACZ?
Lokalizacja - 50 wybranych ulic w centrum miasta.
	Trwają uzgodnienia z przedstawicielami przewodników po Łodzi oraz Wnioskodawcą dotyczące realizacji zadania.

	-
	-
	Przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do wszczęcia procedury przetargowej.

	12 
	L0169
"PIT STOPY DLA ROWERÓW".
Lokalizacja - cała Łódź (minimum 10 wybranych miejsc - na najbardziej uczęszczanych rowerowych trasach).
	


Zadanie zrealizowane.



	13 
	P0006SP
CYWILIZACJA PARKOWANIA NA STARYM POLESIU - SŁUPKI.
Lokalizacja - Pasy drogowe ulic na Starym Polesiu.
	Został wyłoniony wykonawca.  
	


-
	


-
	Podpisanie umowy 
z wykonawcą.

	14 
	P0039KR
BEZPIECZNE DOJŚCIE DO AUTOBUSU – UTWORZENIE PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH NA RETKIŃSKIEJ PRZY PRZYSTANKU AUTOBUSOWYM.
Lokalizacja - Ul. Retkińska przy skrzyżowaniu z ul. Hufcową, na wysokości numeru Retkińska 80 przy przystanku autobusowym.
	Zadanie zrealizowane. Trwają procedury odbiorowe.
	
-


	
-

	Zakończenie zadania.

	15 
	P0062ZM
REMONT CHODNIKA WZDŁUŻ TORÓW KOLEJOWYCH, POMIĘDZY ULICAMI DREWNOWSKĄ I GRZYBOWĄ
Lokalizacja - Chodnik wzdłuż torów kolejowych, pomiędzy ulicami Drewnowską i Grzybową.
	Teren przekazany wykonawcy.
Trwają prace remontowe.
	
-


	
-

	Kontynuacja zadania.

	16 
	P0081SP
REMONT CHODNIKÓW NA UL. 6 SIERPNIA (ODCINEK ŻEROMSKIEGO – GDAŃSKA).
Lokalizacja - Pas drogowy ul. 6 Sierpnia (odcinek od ul. Żeromskiego do ul. Gdańskiej)
	Teren przekazany wykonawcy.
Z uwagi na konieczność zakupu materiałów o podwyższonym standardzie, planowane rozpoczęcie prac remontowych - sierpień 2018 r.
	
-


	
-

	Kontynuacja zadania.

	17 
	P0085ZM
REMONT CHODNIKA PRZY OSIEDLU BOTANICUM.
Lokalizacja - Ul. Konstantynowska 28-32.
	Teren przekazany wykonawcy.
 Trwają prace remontowe.
	
-


	
-

	Kontynuacja zadania.

	18 
	P0145LP
REMONT CHODNIKA WZDŁUŻ UL. OBYWATELSKIEJ NA ODCINKU OD UL. PIENISTEJ DO UL. WŁ. KRÓLA.
Lokalizacja - Chodnik wzdłuż ul. Obywatelskiej na odcinku od ul. Pienistej do ul. Wł. Króla, strona nieparzysta.
	Teren przekazany wykonawcy.
Trwają prace remontowe.
	
-

     
	
-

	Kontynuacja zadania.

	19 
	S0001WS
WSCHÓD ŚRÓDMIEŚCIE - PIĘKNIEJSZA UL. WIERZBOWA - NOWE CHODNIKI I ZIELEŃ.
Lokalizacja - ul. Wierzbowa na odcinku od ul. Narutowicza do pl. Pokoju.
	Teren przekazany wykonawcy.
Z uwagi na konieczność zakupu materiałów o podwyższonym standardzie, planowane rozpoczęcie prac remontowych m-c sierpień 2018 r.
	
-


	
-

	Kontynuacja zadania.

	20 
	S0023WS
UPORZĄDKOWANIE OKOLICY SZCZYTU DOMU, JEZDNI ORAZ ZAPLECZA PRZYSTANKU AUTOBUSOWEGO, PRZY UL. KOPCIŃSKIEGO RÓG ZELWEROWICZA.
Lokalizacja - róg Kopcińskiego 32 i Zelwerowicza.
	Wyłoniony wykonawca, przygotowanie do przekazania terenu.
	
-


	
-

	Przekazanie terenu wykonawcy.

	21 
	S0035WS
ROWEROWE ŚRÓDMIEŚCIE - UŁATWIENIA W PORUSZANIU SIĘ ROWEREM PO CENTRUM.
Lokalizacja - ulice na osiedlu Śródmieście Wschód.
	Projekty zostały przekazane do zaopiniowania przez Biuro Inżyniera Miasta w Departamencie Architektury 
i Rozwoju UMŁ. 
	-
	-
	Przygotowywanie dokumentacji niezbędnej 
do realizacji zadania.

	22 
	S0037KA
ROOSEVELTA - DODATKOWE STOJAKI DLA MOTOCYKLI I ROWERÓW.
Lokalizacja - Roosevelta przy Piotrkowskiej.
	Brak zgody gwaranta
na ustawienie stojaków 
w wybranych lokalizacjach. 

	
-


	
-

	Uzgadnianie 
w porozumieniu 
z wnioskodawcą alternatywnych lokalizacji.

	23 
	S0040KA
STOJAKI ROWEROWE- PIOTRKOWSKA/PRÓCHNIKA ZAMIAST NIELEGALNEGO PARKOWANIA.
Lokalizacja - chodnik przy skrzyżowaniu Piotrkowskiej i Próchnika.
	Brak zgody gwaranta 
na ustawienie stojaków 
w wybranych lokalizacjach. 

	
-


	
-

	Uzgadnianie 
w porozumieniu 
z wnioskodawcą alternatywnych lokalizacji.

	24 
	S0068WS
BEZPIECZNY PIESZY -PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH DO PARKU HELENOWSKIEGO.
Lokalizacja - ul. Północna, zachodnia strona skrzyżowania Północna/Anstadta, działki nr: S2-1/29, S2-12/1.
	Został wyłoniony wykonawca.  
	


-
	


-
	Podpisanie umowy 
z wykonawcą.

	25 
	W0012ZA
DOMKNIĘCIE PRZEJAZDÓW ROWEROWYCH WOKÓŁ SKRZYŻOWANIA PRZYBYSZEWSKIEGO/ŚMIGŁEGO-RYDZA.
Lokalizacja - Skrzyżowanie Przybyszewskiego / Śmigłego-Rydza, Przybyszewskiego / Tatrzańska.
	Został wyłoniony wykonawca.  
	


-
	


-
	Podpisanie umowy 
z wykonawcą. 

	26 
	W0078SW
ZMIANA NAZW PRZYSTANKÓW MPK.
Lokalizacja - Przystanki Piłsudskiego/Konstytucyjna w kierunku Widzewa i w kierunku Miasta.
	Zadanie zrealizowane.




	27 
	W0179AN
REMONT CHODNIKA OD TABOROWEJ W STRONĘ GAJCEGO 58.
Lokalizacja - Chodnik przy rogowej działce Taborowa 97F i Gajcego oraz posesji Gajcego 58.
	Został wyłoniony wykonawca.
	


-
	


-
	Podpisanie umowy 
z wykonawcą. 





ZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH 
	Lp.
	ID
Tytuł zadania i lokalizacja 
(o ile dotyczy)
	Realizacja 
(postęp rzeczowy)
	Postęp finansowy
i oszczędności
	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania
	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania

	1 
	B0139WL
BUDOWA OŚWIETLENIA NA UL. SERWITUTY NA ODCINKU OK. 290 MB OD POSESJI SERWITUTY 13 W KIERUNKU TRASY DK-71 ( 9 LAMP) NA TZW. ŁĄCZNIKU.
Lokalizacja - Budowa oświetlenia na ul. Serwituty wraz ze sporządzeniem niezbędnej dokumentacji na odcinku ok. 290 mb od posesji Serwituty 13 (działka nr 6) w kierunku drogi krajowej na tzw. łączniku (ok. 9 lamp) do północno-wschodniej ściany Lasu Łagiewnickiego.
	W dniu 14.06.2018 r. podpisano umowę na realizację prac w trybie ,,zaprojektuj i wybuduj”.
	Brak oszczędności
	Brak
	Prace związane z zaprojektowaniem oświetlenia w ulicy.

	2 
	G0155CH
BEZPIECZNE CHOJNY - WYNIESIONE PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH UL. ZAMKNIĘTA PRZY SP 110.
Lokalizacja - ul. Zamknięta przy SP 110.
	Wybrany Wykonawca  odmówił podpisania  umowy na realizację prac ze względu na nie doszacowanie wartości  zadania.
	Brak oszczędności
	Brak
	Planowane ponowienie procedury przetargowej w trybie poza ustawą PZP.

	3 
	G0156CH
BEZPIECZNE CHOJNY - SEPARATORY ULICA SOCJALNA - SP 162.
Lokalizacja - Skrzyżowanie ulic Powszechnej i Socjalnej, oraz wzdłuż ulicy Socjalnej.
	W dniu 14.06.2018 r. podpisano umowę na realizację prac.
	Brak oszczędności
	Brak
	Realizacja zadania.

	4 
	G0157CH
BEZPIECZNE CHOJNY - WYNIESIONE SKRZYŻOWANIE SOCJALNA/STRZELECKA – SP 162.
Lokalizacja - Skrzyżowanie ul. Socjalnej i Strzeleckiej.
	W dniu 20.07.2018 r. podpisano umowę z Wykonawcą w trybie ,,zaprojektuj i wybuduj”.

	Brak oszczędności
	Brak
	Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej. 

	5 
	P0031KO
OŚWIETLENIE UL. TOWAROWEJ.
Lokalizacja - Od ul. Długosza do wysokości kościoła pw. Najświętszego Zbawiciela.
	W dniu 29.06.2018 r. podpisano umowę na realizację prac w trybie ,,zaprojektuj i wybuduj”.
	Brak oszczędności
	Brak
	Prace związane z zaprojektowaniem oświetlenia w ulicy.

	6 
	P0047LP
CHODNIK PRZY PŁYTACH ETAP I – 100 M NA UL. PIENISTEJ OD UL. F. PLOCKA.
Lokalizacja – Ul. Pienista od ul. F. Plocka.
	W dniu 14.06.2018 r. podpisano umowę na realizację prac.
	Brak oszczędności
	Brak
	Realizacja zadania.

	7 
	P0048ZL
POŁOŻENIE CHODNIKA WZDŁUŻ ULICY TRAKTOROWEJ 20, ZASADZENIE DRZEW WZDŁUŻ UL. TRAKTOROWEJ ORAZ ŁUBINOWEJ.
Lokalizacja - Działka 128/13 i 128/10 obręb P-1.
	W dniu 04.07.2018 r. podpisano umowę z Wykonawcą w trybie ,,zaprojektuj i wybuduj”.
	Brak oszczędności
	Brak
	Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej. 

	8 
	P0095ZL
PRZYSTANEK ZWYKŁY NA ZŁOTNO-ZAPOROWA(1503).
Lokalizacja - Północna strona ul. Złotno przy skrzyżowaniu z Napoleońską.
	Trwa weryfikacja i analiza złożonych ofert.
	Brak oszczędności
	Brak
	Planowane podpisanie umowy z Wykonawcą – do końca lipca 2018 r.

	9 
	P0103ZL
OŚWIETLENIE UL. CZWARTAKÓW.
Lokalizacja - Ul. Czwartaków, obszar P-41.
	W dniu 29.06.2018 r. podpisano umowę na realizację prac w trybie ,,zaprojektuj i wybuduj”.
	Brak oszczędności
	Brak
	Prace związane z zaprojektowaniem oświetlenia w ulicy.

	10 
	P0177ZL
USTAWIENIE WIAT PRZYSTANKOWYCH ORAZ ŁAWEK PRZYSTANKOWYCH.
Lokalizacja - Osiedle Złotno, przystanek: 1) i 2) Kwiatowa- Rąbieńska (2175, 2176); 3) Złotno/Legnicka(1498); 4) Złotno na wprost ul. Płatowcowej (1502); ławki przystankowe 1) i 2) Spadochroniarzy/Biegunowa (0258).
	Trwa weryfikacja i analiza złożonych ofert.
	Brak oszczędności
	Brak
	Planowane podpisanie umowy z Wykonawcą – do końca lipca 2018 r.

	11 
	W0066OJ
LED LATARNIE - NA UL. ZAKŁADOWEJ
Lokalizacja - Ul. Zakładowa na odcinku od ul. Odnowiciela do al. Hetmańskiej.
	W dniu 15.06.2018 r. podpisano umowę na realizację prac w trybie ,,zaprojektuj i wybuduj”.
	Brak oszczędności
	Brak
	Prace związane z zaprojektowaniem oświetlenia w ulicy.

	12 
	W0155MI
WYKONANIE ZATOCZEK, CHODNIKÓW I PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH PRZY PUBLICZNEJ SP MILESZKI.
Lokalizacja - Ul. Pomorska 437, działka W44 - 47/2.
	W dniu 28.06.2018 r. podpisano umowę na realizację prac w trybie ,,zaprojektuj i wybuduj”.

	Brak oszczędności
	Brak
	Trwają prace projektowe.

	13 
	W0170DL
INSTALACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA UL. MIKOWEJ.
Lokalizacja - Zadanie zostało zlokalizowane wzdłuż ul. Mikowej: od ul. Herbowej do ul. Łupkowej.
	W dniu 14.06.2018 r. podpisano umowę na realizację prac w trybie ,,zaprojektuj i wybuduj”.
	Brak oszczędności
	Brak
	Prace związane z zaprojektowaniem oświetlenia w ulicy.





ZARZĄD LOKALI MIEJSKICH
	Lp.
	ID
Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)
	Realizacja 
(postęp rzeczowy)
	Postęp finansowy
i oszczędności
	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania
	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania

	1
	L0180
REMURALE: ODNOWIENIE ŁÓDZKICH STARYCH MURALI - WIELKOFORMATOWYCH GRAFIK REKLAMOWYCH Z OKRESU POWOJENNEGO.
Lokalizacja - Mural "Zoo Zaprasza" (skrzyżowanie ulic Krzemieniecka /Retkińska, działka P16-43/2) https://www.murale.mnc.pl/m_022.htm) oraz Bar-Kawiarnia Wielkopolanka Zaprasza (Limanowskiego 194/196, działka B44-26/1), http://www.murale.mnc.pl/m_069.htm).
	Zadanie zrealizowane 





ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ
	Lp.
	ID
Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)
	Realizacja 
(postęp rzeczowy)
	Postęp finansowy
i oszczędności
	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania
	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania

	1 
	B0005JM
PARK JULIANOWSKI - MOSTEK NAD RZEKĄ SOKOŁÓWKĄ DLA PIESZYCH I ROWERZYSTÓW.
Lokalizacja - Park im. Adama Mickiewicza
	Trwa oczekiwanie na pozwolenie na budowę. Zmniejszono zakres prac w projekcie, co pozwoliło ograniczyć koszt inwestycji do ok. 183.000 zł. 
	-
	Zgodnie z kosztorysem inwestorskim na realizację inwestycji zabraknie ok.  160.000,00 zł. 
	ZZM wystąpi o brakujące środki. 

	2 
	B0010BC
POLSKIE ŁĄKI PRZENOSIMY DO MIAST - UNOWOCZEŚNIENIE PARKU PRZY UL. HIPOTECZNEJ.
Lokalizacja – Zieleniec w rejonie ul. Hipotecznej i Pojezierskiej
	Jesienią zostaną wykonane nasadzenia: drzew, krzewów i założone łąki cebulowe.
	- 
	-
	-

	3 
	B0011RA
PARK JULIANOWSKI ROZBUDOWA XXI WIEKU – KONTYNUACJA BUDOWY NOWEJ CZĘŚCI PARKU.
Lokalizacja – Teren wzdłuż rzeki Sokołówki między ul. Zgierską i ul. Włókniarzy. 
	Trwa postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy 
w systemie zaprojektuj 
i wybuduj (03.08.2018 r. otwarcie ofert) – z terminem realizacji prac do 15.11.2018 r. 
	-
	-
	Wybór wykonawcy 
w systemie zaprojektuj 
i wybuduj.

	4 
	B0042BD
WIELOFUNKCYJNY PLAC ZABAW DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I STARSZYCH PRZY ASP.
Lokalizacja – Zieleniec przy ul. Wojska Polskiego (między al. Palki a ul. Pankiewicza)
	Brak ofert w przetargu nieograniczonym na wyłonienie wykonawcy w systemie zaprojektuj i wybuduj - z terminem realizacji do 31.08.2018 r. Wykonawca zostanie wyłoniony poza ustawą Pzp – trwa przygotowanie procedury. 
	-
	-
	Wybór wykonawcy 
w systemie zaprojektuj 
i wybuduj.

	5 
	B0073TW
ŚWIATŁO W PARKU PIASTOWSKIM - WORKOUT PARK I SIŁOWNIA.
Lokalizacja - Park Piastowski - siłownia plenerowa i plac Street Workout.
	Przeprowadzono zapytanie ofertowe. Trwa wybór wykonawcy – termin realizacji do 30.09.2018 r. 
	-
	-
	Podpisanie umowy i rozpoczęcie robót.

	6 
	B0155BD
INTERAKTYWNA ŁÓDŹ "MARINA" - ZESTAW URZĄDZEŃ DO ĆWICZEŃ I ZABAW NA ŚCIEŻCE REKREACYJNEJ W. POLSKIEGO/MARYNARSKA.
Lokalizacja - Zieleniec przy ul. Wojska Polskiego (przy PKS)

	Nie rozpoczęto robót budowlanych, z uwagi na brak uzgodnień z BAM. Termin wykonania będzie przedłużony do połowy września. 
	-
	-
	Uzgodnienie prac z BAM i rozpoczęcie realizacji robót. 

	7 
	B0172BC
DRZEWA NA ZACHODNIEJ.
Lokalizacja - Zachodnia strona ul. Zachodniej.
	 Trwa pielęgnacja nasadzeń.
	Wydatki:   11 383,20 zł
	
	
Pielęgnacja nasadzeń.

	8 
	B0194BD
DRZEWA NA ŁAGIEWNICKIEJ.
Lokalizacja - Wschodnia strona ul. Łagiewnickiej na odcinku Tokarzewskiego - Kowalska.
	Trwa pielęgnacja nasadzeń.
	Wydatki: 40 068,00 zł
	
	
Pielęgnacja nasadzeń.

	9 
	B0217BC
ORGANIZACJA KINA PLENEROWEGO W PARKU POMIĘDZY UL. LUTOMIERSKĄ, A UL. DREWNOWSKĄ.
Lokalizacja - zieleniec pomiędzy ul. Lutomierską, a ul. Drewnowską.
	Realizacja kina plenerowego (wyświetlane filmy w piątki i soboty)
	Na ten moment nie powstały żadne wydatki ani oszczędności.
	Nie występują żadne trudności.
	Realizacja projekcji filmowych, dalsza promocja imprezy.

	10 
	G0138RO
PARK SIELANKA - OŚWIETLENIE.
Lokalizacja - Park Sielanka.
	W dniu  08.05.2018 r. podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych. Termin realizacji od 01.08.2018 r. do 15.10.2018 r. 
	-
	Zgodnie z umową z PGE przyłączenie do sieci instalacji oświetleniowej parku nastąpi w listopadzie br. Wobec tego budowa oświetlenia przed jego przyłączeniem (brak prądu) może skutkować aktami wandalizmu.
	Rozpoczęcie inwestycji. 

	11 
	L0010
POMÓŻMY KASZTANOWCOM - PROGRAM WALKI ZE SZROTÓWKIEM KASZTANOWCOWIACZKIEM, KTÓRY NISZCZY NASZE DRZEWA.
Lokalizacja - Każdy kasztanowiec na terenie miasta Łodzi.
	Trwa realizacja zadania (wymiana feromonu w czerwcu).
	Wydatki: 0 zł
	
	Dalsza realizacja zadania.

	12 
	L0049
DOFINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA REHABILITACJI DZIKICH ZWIERZĄT.
Lokalizacja - Las Łagiewnicki, Łódź, ul. Wycieczkowa 103.
	Trwa realizacja umowy na obsługę weterynaryjną.
Utrzymywana jest zwiększona obsada kadrowa Ośrodka. Zakupiono część karmy dla zwierząt. Analiza dokumentacji projektowo-kosztorysowej na adaptację wolier i remont zagród dla zwierząt.
Przygotowanie do wyboru wykonawcy adaptacji zagród dla zwierząt, zakupu aplikatora i termowizora oraz doposażenia sali edukacyjnej
	Zaangażowane środki: 140 967 zł
	Wstępna wartość kosztorysowa adaptacji wolier i remontu zagród przekroczyła kilkukrotnie szacunkową wartość określoną na etapie analizy wniosku. Podjęto decyzję o ograniczeniu planowanego zakresu robót do adaptacji wolier (remont zagród dla zwierząt ujęto w wniosku do BO na lata 2018/2019)
	Bieżąca realizacja umów i działalność Ośrodka. Wybór wykonawcy adaptacji zagród dla zwierząt. Ustalenie parametrów planowanego do zakupu aplikatora i termowizora. Przygotowanie do realizacji części zadania związanej z doposażeniem sali edukacyjnej oraz zakupu sprzętu medycznego w tym jego parametrów

	13 
	L0054
LABIRYNT NATURALNY Z ŻYWOPŁOTU W OGRODZIE BOTANICZNYM.
Lokalizacja - Ogród Botaniczny w Łodzi.
	Opracowano Program Funkcjonalno Użytkowy dla realizacji zadania, który został przyjęty przez ZZM dn. 19 marca 2018 r.
W dniu 11.07.2018 roku podpisano umowę z Wykonawcą na zaprojektowanie i wybudowanie labiryntu naturalnego z żywopłotu, w trybie określonym  w art. 67 ust 1 pkt 4 PZP
	Środki finansowe zaangażowane na dzień 25.07.2018 r. – to 243.032,00 zł 
Brak oszczędności
	Brak
	Opracowanie dokumentacji projektowej

	14 
	L0200
ODNOWA "MUSZLI KONCERTOWEJ" W PARKU IM. ADAMA MICKIEWICZA (PARK JULIANOWSKI).
Lokalizacja - Park im. Adama Mickiewicza
	Zakończono montaż ławek przy muszli koncertowej. 
	-
	-
	Montaż kolejnych ławek  – za „zaoszczędzone” środki – z terminem realizacji październik br. 

	15 
	L0208
NOWOCZESNA STREFA REKREACJI, WYPOCZYNKU I ANIMACJI W PARKU NA ZDROWIU, KONTYNUACJA ZADANIA "LUNAPARK INACZEJ": WZGÓRZE 3 WIEŻ ZE ZJEŻDŻALNIAMI.
Lokalizacja - Park im. Marsz. J. Piłsudskiego.
	Podpisano umowę z wykonawcą  robót budowlanych. Termin realizacji od 30.07.2018 r. do 30.10.2018 r. (wejście z robotami po urodzinach Łodzi)
	-
	-
	Realizacja prac.

	16 
	P0016LP
REWITALIZACJA UROCZYSKA LUBLINEK.
Lokalizacja - Obszar lasu komunalnego i tzw. parku leśnego na Lublinku.
	Trwa realizacja umowy w części związanej z poprawą stanu porządkowego oraz elementów zagospodarowania rekreacyjnego. Ponownie ogłoszono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy wykaszania siedlisk łąkowych. Wprowadzono otrzymaną dotację z WFOŚiGW na wykaszanie siedlisk łąkowych do budżetu miasta. Przygotowanie do wykonania czyszczenia stawów.
	Zaangażowane środki: 55 000 zł
	W postępowaniu przetargowym na część obejmującą wykaszanie siedlisk łąkowych na Lublinku nie wpłynęła żadna oferta. Niemożliwe będzie w związku z tym wykonanie planowanych 2 nawrotów wykaszania Ponownie ogłoszono postępowanie przetargowe na 1 nawrót wykaszania siedlisk łąkowych na Lublinku.
	Bieżąca realizacja umowy w części związanej z poprawą stanu porządkowego. Wykonanie czyszczenia stawów. Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy wykaszania siedlisk łąkowych i zawarcie umowy na wykaszanie.


	17 
	P0114ZM
OBYWATEL RODZIC - ZADASZONA ŁAWKA DO KARMIENIA + PRZEWIJAK W PARKU "NA ZDROWIU".
Lokalizacja - Park im. Marszałka J. Piłsudskiego
	Zadanie zakończone

	18 
	P0115SP
OBYWATEL RODZIC – ZADASZONA ŁAWKA DO KARMIENIA + PRZEWIJAK W PARKU PONIATOWSKIEGO.
Lokalizacja - Park im. ks. J. Poniatowskiego
	Zadanie zakończone

	19 
	P0127LP
POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA - ODŁÓW DZIKÓW.
Lokalizacja - Las Lublinek i okolice.
	Poszukiwania odpowiedniego rozwiązania i podmiotu oraz uzgodnienia możliwości przesiedlania odłowionych dzików
	Zaangażowane środki: 0 zł
	Z uwagi na zagrożenie wirusem Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF) na razie nie ma możliwości przesiedlania do innych miejsc odłowionych dzików. Istnieje ryzyko koniczności rezygnacji z realizacji zadania w związku z brakiem możliwości przesiedlania odłowionych dzików.
	W przypadku pozytywnego zakończenia poszukiwań i uzgodnień dot. możliwości przesiedlania dzików – przystąpienie do realizacji zadania.

	20 
	P0148SP
ZIELONE STARE POLESIE - MONITORING ZIELENI OSIEDLOWEJ.
Lokalizacja - Osiedle Stare Polesie.
	Zadanie jest realizowane zgodnie z planem od 1 kwietnia. Odbywają się warsztaty otwarte. Prowadzony jest monitoring zieleni osiedlowej. Prowadzona jest strona internetowa www.zielonestarepolesie.pl
	Wydatki za realizację czerwcowego monitoringu:
8 267 zł, nie powstały na ten moment żadne oszczędności.
	Nie występują żadne trudności.
	Dalszy monitoring zieleni osiedlowej prowadzenie kolejnych warsztatów otwartych  i spotkań z mieszkańcami Starego Polesia. Prowadzenie strony www.

	21 
	S0027KA
REWITALIZACJA ŚRÓDMIEŚCIA - REKULTYWACJA PASÓW ZIELENI PRZY UL. ABRAMOWSKIEGO.
Lokalizacja - ul. Abramowskiego, działka nr S8-116/3.
	Wykonano nasadzenia. Trwa pielęgnacja nasadzeń.
	Wydatki: 0zł
	-
	Pielęgnacja nasadzeń.

	22 
	S0031WS
PLAC ZABAW W PARKU STASZICA.
Lokalizacja - Park im. St. Staszica
	Trwa podpisywanie umowy z wykonawcą robót  - termin realizacji  30.11.2018.
	-
	-  
	Podpisanie umowy i rozpoczęcie robót.

	23 
	S0042KA
ŚRÓDMIEJSKA TĘŻNIA SOLANKOWA - ZDROWY MIKROKLIMAT, ZDROWI ŁODZIANIE.
Lokalizacja - Pasaż Abramowskiego
	Wyłoniono wykonawcę w systemie zaprojektuj i wybuduj w trybie art. 67 – termin realizacji 12.11.2018 r. Trwa podpisywanie umowy.
	- 
	-
	Podpisanie umowy i rozpoczęcie robót.

	24 
	S0053KA
ZAZIELEŃMY ULICĘ NARUTOWICZA.
Lokalizacja - ul. Narutowicza na odcinku od ul Sienkiewicza do ul. Kilińskiego.
	Wybrano wykonawcę na dostawę donic i podpisano umowę. 
Trwa realizacja zadania.
	Wydatki 0zł
	-
	Wszczęcie postępowania na zakup drzew.

	25 
	S0055WS
ZAZIELEŃMY ULICĘ NARUTOWICZA.
Lokalizacja - ul. Narutowicza na odcinku od ul. POW do ul. Jana Kilińskiego.
	Wybrano wykonawcę na dostawę donic i podpisano umowę. 
Trwa realizacja zadania.
	Wydatki 0zł
	-
	Wszczęcie postępowania na zakup drzew.

	26 
	W0001SW
"MIA100 FONTANN" - REMONT FONTANNY W PARKU WIDZEWSKIM.
Lokalizacja - Park Widzewski.
	Wykonawca odmówił podpisania umowy. W najbliższych dniach zostanie podjęta decyzja o wyborze następnego w kolejności wykonawcy. 
	-
	-
	Podpisanie umowy i rozpoczęcie robót.

	27 
	W0002OJ
BUDOWA ALEJKI W PARKU ŹRÓDŁA OLECHÓWKI.
Lokalizacja – Park Źródła Olechówki
	Podpisano umowę z wykonawcą robót – z terminem realizacji 31.08.2018 r.
	-
	-
	Rozpoczęcie robót budowlanych. 

	28 
	W0063OJ
CIECHOCINEK NA OLECHOWIE I JANOWIE - BUDOWA TĘŻNI W PARKU.
Lokalizacja - Park Źródła Olechówki.
	Trwa podpisywanie umowy z wykonawcą w systemie zaprojektuj i wybuduj – termin realizacji 30.09.2018 r.
	-
	-
	Podpisanie umowy i rozpoczęcia robót.

	29 
	W0120ZA
CIECHOCINEK W PARKU PODOLSKIM - PRAWDZIWA TĘŻNIA SOLANKOWA.
Lokalizacja - Park Podolski w części między ul. Tatrzańską a Rydza Śmigłego.
	Wyłoniono wykonawcę w systemie zaprojektuj i wybuduj w trybie art. 67 – termin realizacji 12.11.2018 r. Trwa podpisywanie umowy.
	- 
	-
	Podpisanie umowy i rozpoczęcia robót.

	30 
	W0186WW
POCZUJ SIĘ ZDROWSZYM I BARDZIEJ ZRELAKSOWANYM - TĘŻNIA SOLANKOWA DLA MIESZKAŃCÓW WIDZEWA-WSCHODU.
Lokalizacja - Park Widzewska Górka (rejon ulic: Milionowa, Czernika, Bartoka i Św. Brata Alberta Chmielowskiego).
	Trwa podpisywanie umowy z wykonawcą w systemie zaprojektuj i wybuduj – termin realizacji 31.10.2018 r.
	-
	-
	Rozpoczęcie prac.
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