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Łódź, dnia 13.07.2021 r.  
 
ZDiT-DZ.2620.10.2021 

WYKONAWCY  
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego na: „Remont estakady drogowej południowej w ci ągu ul. Gen. 
J. Dąbrowskiego przy ul. F. Ossendowskiego w Łodzi” 
Nr sprawy ZDiT-DZ.2620.10.2021 
 
 
 
I. Na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień 

publicznych, zwanej dalej ustawą Pzp  (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) 
do Zamawiaj ącego – Miasta Łód ź – Zarządu Dróg i Transportu, zostało wniesione 
pytanie 1, na które Zamawiaj ący udziela poni ższej odpowiedzi: 
 

ZESTAW 2 
Pytanie 1: 
1.Dotyczące treści projektowanego wzoru umowy: W projektowanych postanowieniach 
umownych Zamawiający nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za okres trwania 
okoliczności powodującej wydłużenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia (§ 17 ust.5). 
Czy Zamawiający przewiduje zmianę projektowanych postanowień umownych i dopuści 
zmianę wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zaistnienia  okoliczności, za które 
Wykonawca nie będzie ponosił winy? 
UZASADNIENIE: 
Brak możliwości ubiegania się o wynagrodzenie za przedłużony okres realizacji przedmiotu 
umowy spowoduje, iż Wykonawca w sytuacji przez siebie niezawinionej będzie ponosił 
wyższe koszty takie jak utrzymanie pracowników, ubezpieczenia, gwarancje należytego 
wykonania umowy itd. Wynagrodzenie należne Wykonawcy ma w pełni pokryć koszty 
prawidłowego wykonania. Jeżeli umowa będzie wykonywana prawidłowo w przedłużonym 
czasie, to wykonawcy winno przysługiwać prawo do zwiększenia wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy i winno także obejmować koszty jakie Wykonawca będzie musiał ponieść z tego 
tylko powodu, że wykonywanie umowy trwało dłużej z przyczyn przez Wykonawcę 
niezawinionych. Oczywistym jest przy tym, że w chwili skradania oferty nie jest możliwym 
przewidzenie czy i o ile realizacja umowy się wydłuży, zatem dodatkowych kosztów nie można 
uwzględnić w ofercie. 
Odpowied ź: 
Zamawiaj ący informuje, że nie dopuszcza zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w 
przypadku zaistnienia okoliczno ści, za które Wykonawca nie b ędzie ponosił winy oraz 
nie przewiduje wprowadzenia zmian w § 17 ust.5 Tomu  III SWZ- Formularza Aktu 
Umowy. 
Pytanie 2: 
2. Dotyczące treści projektowanego wzoru umowy: Zamawiający przewiduje w projektowanych 
postanowieniach umownych, że kary umowne określone w § 16 ust. 8 nie mogą przekroczyć 
75% wartości maksymalnego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 2 niniejszej 
umowy. 
 
 

                                            
1 Treść pytań Zamawiający przekazuje w pisowni oryginalnej 
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Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę zapisu na: 
„Kary umowne określone w ust. 8 wraz z karami umownymi, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt. 
1 nie mogą przekroczyć 20% wartości maksymalnego wynagrodzenia brutto, o którym mowa 
w § 8 ust. 2 niniejszej umowy.” 
UZASADNIENIE:  
W projekcie umowy W § 11 ust. 1 pkt. 1 przewidzianych jest 20 (dwadzieścia) kar dla 
Wykonawcy. W § 16 ust. 8 Zamawiający przewidział dodatkowych 5 kar, które nie dotyczą 
stricte wykonywania robót. Oznacza to, że istnieje ryzyko nałożenia na Wykonawcę rażąco 
wygórowanej, w ocenie Wykonawcy, kary nie za brak należytej staranności przy wykonywaniu 
przedmiotu umowy a za uchybienia pośrednio związane z jego realizacją. Mając na uwadze, iż 
kary określone w § 16 ust. 8 dotyczą głównie zatrudniania na podstawie umowy o pracę 
personelu, ustalenie kolejnego limitu kar na poziomie 75% wynagrodzenia brutto jest rażąco 
wygórowany i niewspółmierny do wysokości szkody jaka poniósłby Zamawiający w przypadku 
niedopełnienia obowiązków w zakresie dokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy o 
pracę. Dodać należy również, iż kary umowne winny mieć bezpośredni związek ze sposobem 
wykonywania zobowiązania, a podstawą do ich naliczania winien być brak sumienności w 
realizacji zamówienia, a nie brak udokumentowania spełniania obowiązku zatrudniania na 
podstawie umowy o pracę. W konsekwencji, tak konstruowane kary zwiększają poziom ryzyka 
dla Wykonawcy, skutkujące rezygnacją z udziału w postępowaniu bądź uwzględnieniem 
ryzyka cenie co przekłada się na oferowaną wartość robót. 
Odpowied ź: 
Zamawiaj ący informuje, że dokonuje zmiany § 16 ust. 9 Tomu III SWZ- Formula rzu Aktu 
Umowy zgodnie z zapisami pkt II b) niniejszego pism a.  
 
Pytanie 3: 
3.Dotyczące treści projektowanego wzoru umowy: Wykonawca zwraca się z prośbą o 
zweryfikowanie projektowanych zapisów umownych w § 14 ust. 1 pkt. 1.1 lit. e), w którym 
zawarto odwołanie do § 10 ust. 2 pkt (2) b) – przywołany paragraf nie posiada jednostki 
redakcyjnej pkt. (2) b). 
Odpowied ź: 
Zamawiaj ący informuje, że dokonuje zmiany w § 14 ust. 1 pkt 1.1. lit e) Tom u III SWZ- 
Formularzu Aktu Umowy zgodnie z zapisami pkt II b) niniejszego pisma.  
 
Pytanie 4: 
4.Dotyczące treści projektowanego wzoru umowy: Wykonawca zwraca się z prośbą o 
wydłużenie czasu na dostarczenie zatwierdzonego przez właściwy organ projektu 
tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy do 30 dni.  
Uzasadnienie: 
W myśl projektowanych zapisów umownych § 2 ust. 2 czas na dostarczenie zatwierdzonego 
przez właściwy organ projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy wynosi 21 dni 
roboczych od dnia podpisania umowy. Mając na uwadze terminy wynikające z kodeksu 
postępowania administracyjnego, „ustawę o COVID-19” oraz organizację pracy jednostek 
administracji państwowej w okresie ogłoszonego stanu epidemii z powodu COVID-19 
zasadnym jest wydłużenie okresu do 30 dni roboczych celem uniknięcia ewentualnych 
opóźnień w uzyskaniu zatwierdzenia tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy.    
Odpowied ź: 
Zamawiaj ący informuje, że nie wyra ża zgody na dostarczenie zatwierdzonego przez 
właściwy organ projektu tymczasowej organizacji ruchu n a czas budowy do 30 dni, 
zatem nie wprowadza zmiany Tomu III SWZ- Formularza  Aktu Umowy. 
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Pytanie 5: 
5.Dotyczące treści projektowanego wzoru umowy: Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę 
treści § 11 ust. 4 projektu umowy na: 
“4. Łączna maksymalna wartość kar umownych, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt. 1 nie może 
przekroczyć 20% wartości maksymalnego wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 8 ust. 2 
niniejszej umowy.” 
Uzasadnienie:  
W projekcie umowy przewidzianych jest 20 (dwadzieścia) kar dla Wykonawcy, przy 
jednoczesnym zastrzeżeniu 1 (jednej) kary dla Zamawiającego na poziomie 20% 
maksymalnego wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy. W ocenie Wykonawcy jest to 
wykorzystanie pozycji dominującej przez Zamawiającego i tworzy stosunek prawny pomiędzy 
Stronami oparty na dysproporcji Stron w umowie. Jednocześnie podkreślenia wymaga fakt, iż 
większość kar jest przewidzianych za niedopełnienie obowiązków związanych pośrednio z 
wykonywaniem przedmiotu umowy, tj. za brak ubezpieczenia, nieprzedłożenie kopii faktur itd. 
Oznacza to, że istnieje ryzyko nałożenia na Wykonawcę rażąco wygórowanej, w ocenie 
Wykonawcy, kary nie za brak należytej staranności przy wykonywaniu robót a za uchybienia 
pośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy. Jak stwierdziła KIO w wyroku z dnia 19 
lutego 2010 r., sygn. akt: 1839/09:  „Z kara rażąco wygórowaną mamy do czynienia, gdy jej 
wysokość przekracza granice motywacji wykonawcy do realizacji zamówienia i stanowi 
przyczynek dla zamawiającego do wzbogacenia się.” Limit kar umownych powinien być 
dostosowany do specyfiki i rodzaju zamówienia oraz wysokości wynagrodzenia czy 
ewentualnych zagrożeń związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy, 
w tym możliwości powstania lub rozmiarów szkody. Mając na uwadze, że projekt umowy 
przewiduje mechanizmy kontroli wypełniania obowiązków w umowie wskazanych oraz sankcje 
w postaci wstrzymania wypłaty należnego wynagrodzenia do czasu usunięcia uchybień a tym 
samym ograniczona została możliwość powstania szkody. W ocenie Wykonawcy ustalenie 
limitu kar na poziomie 80% maksymalnego wynagrodzenia należnego Wykonawcy jest 
naruszeniem zasady uczciwej konkurencji oraz proporcjonalności - fundamentalnych zasad 
prawa zamówień publicznych, poprzez wyeliminowanie z udziału podmiotów, które z uwagi na 
realne ryzyko poniesienia wygórowanej kary umownej nie przystąpią do postępowania. 
Wykonawca nie dostrzega również w przedmiotowym zamówieniu specjalnych okoliczności 
uzasadniających ustalenie limitu kar na poziomie 80% wynagrodzenia brutto. Kary powinny 
spełniać przede wszystkim funkcję odszkodowawczą i dyscyplinującą i nie mogą prowadzić do 
nieuzasadnionego wzbogacenia się wierzyciela. Łączny limit kar na poziomie 20% 
wynagrodzenia brutto będzie odczuwalny dla Wykonawcy i będzie gwarantował sprawną 
realizacje zamówienia bez naruszenia interesów Stron.    
Odpowied ź: 
Zamawiaj ący informuje, że dokonuje zmiany § 11 ust. 4 Tomu III SWZ- Formula rza Aktu 
Umowy zgodnie z zapisami pkt II b) niniejszego pism a.  
 
Pytanie 6: 
6.Dotyczące treści projektowanego wzoru umowy: Wykonawca zwraca się o weryfikacje 
projektowanych zapisów umownych w § 1 ust. 3 lit. c oraz § 2 ust. 2 i 3. 
Uzasadnienie: 
Przywołane jednostki redakcyjne zawierają zapisy dotyczące obowiązku uzyskania projektu 
tymczasowej organizacji ruchu i otrzymania jego zatwierdzenia najpóźniej na 7 dni przed 
rozpoczęciem robót (§ 1 ust. 3 lit. c) oraz określają termin na przekazanie terenu budowy i 
rozpoczęcia prac, tj. Zamawiający przekaże Wykonawcy protokolarnie teren budowy w 
terminie 7 dni roboczych od dnia dostarczenia przez Wykonawcę n/w dokumentów: 2) 
zatwierdzonego przez właściwy organ projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas 
budowy oraz Wykonawca zobowiązuje się do rozpoczęcia robót w terminie do 3 dni roboczych 
od daty przekazania terenu budowy (§ 2 ust. 2 i 3). Analiza przywołanych zapisów prowadzi 
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do wniosku, iż zachodzi sprzeczność/niejasność w zakresie terminu rozpoczęcia robót, 
liczonego od uzyskania zatwierdzenia PTOR lub przekazania terenu budowy. 
Mając na uwadze, karę za zwłokę w rozpoczęciu robót, Wykonawca wnosi o analizę 
wskazanych projektowanych zapisów umownych. 
Odpowied ź: 
Zamawiaj ący informuje, że dokonuje zmiany § 1 ust. 3 lit. c)  Tomu III SWZ-  Formularza 
Aktu Umowy zgodnie z zapisami pkt II b) niniejszego  pisma.  
 
Pytanie 7: 
7.Kto ponosi koszty związane z zajętością terenu PKP, gdyż znacząco podnoszą koszt 
inwestycji (5,60 zł/m2/doba)? 
Odpowied ź: 
Zamawiaj ący informuje, że koszty zwi ązane z zajętością terenu PKP tj. uzgodnienie prac 
na terenie PKP oraz wszelkie koszty z nimi zwi ązane leżą po stronie Wykonawcy. 
 
Pytanie 8: 
8.Spadki podłużne na przęsłach 9 i 10 wynoszą tylko 0,2% i 0,1% co nie gwarantuje 
właściwego spływu wód opadowych.  Prosimy o weryfikacje. 
Odpowied ź: 
Zamawiaj ący informuje, że po dokonaniu weryfikacji uznał, że powy ższe parametry 
spadków podłu żnych na prz ęsłach 9 i 10 nie wymagaj ą modyfikacji. Zamawiaj ący 
przypomina, że zadaniem Wykonawcy jest prawidłowe wykonanie robó t pod wzgl ędem 
jakościowym, zgodnie z dokumentacj ą projektow ą i sztuk ą budowlan ą.  
 
Pytanie 9: 
9.Prosimy o jednoznaczne podanie grubości żywicy na kapach chodnikowych gdyż na 
rysunkach pokazano grubość 3-5mm. 
Odpowied ź: 
Zamawiaj ący informuje, że podana na rysunkach grubo ść warstwy żywicy jest 
prawidłowa, gdy ż Zamawiaj ący dopuszcza by grubo ść żywicy na kapach chodnikowych 
wynosiła od 3 mm do 5 mm. 
 
Pytanie 10: 
10.Rysunek nr 5 – przekrój poprzeczny D-D w opisie podaje grubość kapy 21-18 cm a na 
wymiarach 22 i 18 cm. Jaka jest poprawna grubość kapy chodnikowej. 
Odpowied ź: 
Zamawiaj ący informuje, że poprawna grubo ść kapy chodnikowej wynosi 22cm i 18 cm. 
  
Pytanie 11: 
11.Prosimy o określenie odcinków przejściowych światła na krawężnikach z 8 cm na 14 cm. 
Odpowied ź: 
Zamawiaj ący informuje, że określenie odcinków przej ściowych światła na kraw ężnikach 
ustalane b ędzie na etapie realizacji zadania po podpisaniu umo wy z wybranym 
Wykonawc ą.  
 
Pytanie 12: 
12.Czy Zamawiający dopuści zastosowanie balustrad aluminiowych? 
Odpowied ź: 
Zamawiaj ący informuje, że zapisy Tomu III SWZ- Formularza Aktu Umowy dopusz czają 
wprowadzenie rozwi ązań zamiennych przez Wykonawc ę i na jego wniosek o ile wyst ąpi 
taka potrzeba. Zamawiaj ący nie wprowadza zmian w zakresie obj ętym pytaniem. 
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Pytanie 13: 
13.Prosimy o zamieszczenie specyfikacji dla rur osłonowych w kapach chodnikowych. 
Odpowied ź: 
Zamawiaj ący informuje, że należy zastosowa ć rury osłonowe w kapach chodnikowych 
zgodnie z dokumentacj ą projektow ą oraz wytycznymi PGE Dystrybucja S.A. oddział                     
w Łodzi.  
 
Pytanie 14: 
14.Rury dwudzielne średnicy zewnętrznej 100mm nie są dostępne. Czy Zamawiający dopuści 
do zastosowania rury średnicy 83mm? 
Odpowied ź: 
Zamawiaj ący informuje, że zapisy Tomu III SWZ- Formularza Aktu Umowy dopusz czają 
wprowadzenie rozwi ązań zamiennych przez Wykonawc ę i na jego wniosek o ile wyst ąpi 
taka potrzeba. Zamawiaj ący nie wprowadza zmian w zakresie obj ętym niniejszym 
pytaniem. 
 
 Pytanie 15: 
15.Prosimy o zamieszczenie ST dla branży elektrycznej. 
Odpowied ź: 
Zamawiaj ący informuje, że wszelkie niezb ędne informacje dot. bran ży elektrycznej 
zawarte s ą w dokumentacji projektowej oraz wytycznych PGE Dys trybucja S.A. oddział 
w Łodzi.  
 
Pytanie 16: 
16.Prosimy o udostępnienie dokumentacji projektowej w wersji dwg. 
Odpowied ź: 
Zamawiaj ący informuje, że udost ępni wersj ę edytowaln ą dokumentacji projektowej na 
etapie realizacji zadania po podpisaniu umowy z wyb ranym Wykonawc ą. 
 
Pytanie 17: 
17.Czy stosownie do Art. 30. PZP, Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i 
technologii w oparciu o nowe normy, rozporządzenia i wytyczne techniczne, w przypadku, gdy 
SST opiera się o stare, nieaktualne lub wycofane normy? 
Odpowied ź: 
Zamawiaj ący informuje, że dopuszcza wprowadzenie rozwi ązań zamiennych przez 
Wykonawc ę i na jego wniosek, o ile wyst ąpi taka potrzeba.  
 
Pytanie 18: 
18. Kto będzie sprawował Nadzór Autorski – Projektowy na przedmiotowym Zadaniu? Czy 
jest to autor Opracowania Dokumentacji Projektowej do przetargu czy odrębny podmiot 
ustanowiony do pełnienia tej funkcji? 
Odpowied ź: 
Zamawiaj ący informuje, że nadzór autorski- projektowy na przedmiotowym zada niu 
będzie dokonywany przez odr ębny podmiot wyłoniony do pełnienia tej funkcji w 
odr ębnym post ępowaniu przetargowym.  
 
Pytanie 19:   
19.Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający posiada prawo do dysponowania 
nieruchomościami na cele budowlane dla działek, na których planowana jest inwestycja. 
Odpowied ź: 
Zamawiaj ący potwierdza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomo ściami, na 
których planowana jest inwestycja.  
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Pytanie 20: 
20.Prosimy o potwierdzenie przez Zamawiającego, że jest w posiadaniu wszystkich decyzji 
administracyjnych i uzgodnień instytucjonalnych niezbędnych do prowadzenia prac 
budowlanych, które zachowują ważność na czas trwania budowy oraz, że ewentualne braki w 
tym zakresie w żaden sposób nie obciążą Wykonawcy. 
Odpowied ź: 
Zamawiaj ący potwierdza, i ż zamieścił wszystkie uzgodnienia i decyzje administracyjne  
niezbędne dla realizacji robót w oparciu o dokumentacj ę projektow ą i wymagane 
prawem budowlanym dla celu jakiemu maj ą słu żyć. Wszystkie inne uzgodnienia 
wynikaj ące z warunków technicznych oraz technologii prowadz enia robót i uzale żnione                               
od szczegółowego podania harmonogramu robót w tym m iędzy innymi z PKP le żą                         
po stronie Wykonawcy. 
 
Pytanie 21: 
21.Prosimy o potwierdzenie, że wszelkie zapisy z decyzji administracyjnych nie 
udostępnionych na etapie postępowania przetargowego, które mogą wymuszać wykonanie 
robót nie ujętych w przekazanej dokumentacji nie będą obciążać Wykonawcy. 
Odpowied ź: 
Zamawiaj ący potwierdza, i ż zamieścił wszystkie uzgodnienia i decyzje administracyjne  
niezbędne dla realizacji robót w oparciu o dokumentacj ę projektow ą i wymagane 
prawem budowlanym dla celu jakiemu maj ą słu żyć. Wszystkie inne uzgodnienia 
wynikaj ące z warunków technicznych oraz technologii prowadz enia robót i uzale żnione                              
od szczegółowego podania harmonogramu robót w tym m iędzy innymi z PKP le żą po 
stronie Wykonawcy. 
 
Pytanie 22: 
22.Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił kompletną dokumentację projektową i 
że ewentualne braki w tym zakresie w żaden sposób nie będą obciążały Wykonawcy robót. 
Odpowied ź: 
Zamawiaj ący potwierdza, że udost ępnił kompletn ą dokumentacj ę projektow ą,  
ewentualne braki w tym zakresie nie b ędą obci ążały Wykonawcy robót. 
 
Pytanie 23: 
23.W projekcie określono grubość izolacji na płycie pomostu na 1 cm zaś w ST na 0,5 cm. 
Prosimy o podanie właściwej grubości. 
Odpowied ź: 
Zamawiaj ący informuje, że ST określa grubo ść izolacji na płycie pomostu ≥ 0,5 cm, 
należy zastosowa ć grubo ść 1 cm.  
 
Pytanie 24: 
24.Czy Zamawiający ma podpisaną umowę na zakres likwidacji istniejącej sieci oświetlenia 
ulic będącej własnością PGE Dystrybucja S.A.? 
Odpowied ź: 
Zamawiaj ący informuje, że umowa na zakres likwidacji istniej ącej sieci o świetlenia ulic, 
która jest własno ścią PGE Dystrybucja S.A. zostanie podpisana po podpisa niu umowy                  
z Wybranym w niniejszym post ępowaniu Wykonawc ą.  
 
Pytanie 25: 
25. Czy Zamawiający dopuści całkowite zamknięcie obiektu dla ruchu i przełożenie ruchu na 
sąsiednią estakadę? 
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Odpowied ź: 
Zamawiaj ący informuje, że nie dopuszcza całkowitego zamkni ęcia obiektu dla ruchu                      
i przeło żenia ruchu na s ąsiedni ą estakad ę. 
  
Pytanie 26: 
26. Czy Zamawiający będzie wymagał odcinków próbnych dla mas asfaltowych? Jeżeli tak 
to prosimy o wskazanie lokalizacji. 
Odpowied ź: 
Zamawiaj ący informuje, że nie będzie wymagał odcinków próbnych dla mas 
asfaltowych.  
 
Pytanie 27: 
27.Czy Zamawiający będzie wymagał próbnych zarobów dla betonów? 
Odpowied ź: 
Zamawiaj ący informuje, że nie będzie wymagał próbnych zarobów dla betonów.  
 
Pytanie 28: 
28.Kotwy krawężników uniemożliwiają montaż rur osłonowych w kapie chodnikowej szerokiej. 
Prosimy o podanie rozwiązanie eliminującego tę kolizję. 
Odpowied ź: 
Zamawiaj ący informuje, że zapisy Tomu III SWZ- Formularza Aktu Umowy dopusz czają 
wprowadzenie rozwi ązań zamiennych przez Wykonawc ę i na jego wniosek o ile wyst ąpi 
taka potrzeba. Zamawiaj ący nie wprowadza zmian w zakresie obj ętym niniejszym 
pytaniem. 
 
Pytanie 29: 
29.Czy Zamawiający dopuści wykonanie badań pull-off przez Kierownika Budowy/robót                         
w obecności Inspektora Nadzoru/Inżyniera Kontraktu? 
Odpowied ź: 
Zamawiaj ący informuje, że dopuszcza wykonanie bada ń pull-off przez Kierownika 
Budowy/Robót w obecno ści Inspektora Nadzoru/ In żyniera Kontraktu. 
 
Pytanie 30: 
30.Uzgodnienie PKP S.A. z dnia 7.12.2021 r. (KNWa4.6141.521.2016.PR/26; UNP:2020-
0508515) nakłada wymóg na zawarcie umowy na trwałe zajęcie terenu PKP S.A. Prosimy o 
potwierdzenie, że ewentualne koszty wynikłe z przytoczonej umowy nie obciążą Wykonawcy. 
Odpowied ź: 
Zamawiaj ący potwierdza, i ż zamieścił wszystkie uzgodnienia i decyzje administracyjne  
niezbędne dla realizacji robót w oparciu o dokumentacj ę projektow ą i wymagane 
prawem budowlanym dla celu jakiemu maj ą słu żyć. Wszystkie inne uzgodnienia 
wynikaj ące z warunków technicznych oraz technologii prowadz enia robót i uzale żnione 
od szczegółowego podania harmonogramu robót w tym m iędzy innymi z PKP le żą po 
stronie Wykonawcy. 
 
Pytanie 31: 
31.Prosimy o udostępnienie opinii Kolejowego Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej 
wynikającej z uzgodnień PKP. 
Odpowied ź: 
Zamawiaj ący informuje, że nie posiada opinii Kolejowego Zespołu Uzgadniania  
Dokumentacji Projektowej wynikaj ącej z uzgodnie ń PKP. 
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Pytanie 32: 
32.W jakiej pozycji kosztorysu wycenić montaż balustrady pomiędzy estakadą a wiaduktem 
tramwajowym. 
Odpowied ź: 
Zamawiaj ący informuje, że monta ż balustrady pomi ędzy estakad ą a wiaduktem 
tramwajowym nale ży wyceni ć  w poz. 109 Formularza Cenowego. 
 
Pytanie 33: 
33.W trakcie wizji lokalnej stwierdzono, że schody na antresolę na peronie podwieszone są do 
rozbieranej konstrukcji gzymsu. Rozbiórka gzymsu nie będzie możliwa bez wykonania 
podparć tymczasowych lub podwieszeń. W jakiej pozycji kosztorysowej ująć koszt tych 
podparć/podwieszeń? 
Odpowied ź: 
Zamawiaj ący informuje, że Wykonawcy zobowi ązani są do uwzgl ędnienia w cenie oferty 
warto ści wszystkich robót, urz ądzeń, sprz ętu, usług, elementów wyposa żenia etc. oraz 
kosztów niezb ędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym rów nież 
niewyszczególnionych w przedmiarach zał ączonych przez Zamawiaj ącego. 
 
Pytanie 34: 
34.Odgięcia prętów nr 1 i 2 w kapie chodnikowej szerokiej „wchodzą” w rurę osłonową przy 
krawężniku. Prosimy o weryfikację. 
Odpowied ź: 
Zamawiaj ący informuje, że zapisy Tomu III SWZ- Formularza Aktu Umowy dopusz czają 
wprowadzenie rozwi ązań zamiennych przez Wykonawc ę i na jego wniosek o ile wyst ąpi 
taka potrzeba. Zamawiaj ący nie wprowadza zmian w zakresie obj ętym niniejszym 
pytaniem. 
 
Pytanie 35: 
35.Czy Zamawiający wyraża zgodę na likwidację, na czas robót, przystanku MPK 
znajdującego się na obiekcie? Jeżeli nie to prosimy o wskazanie tymczasowej lokalizacji. 
Odpowied ź: 
Zamawiaj ący informuje, że ewentualna zmiana lokalizacji b ędzie mo żliwa na podstawie 
TOR i uzgodnieniu z MPK Łód ź po podpisaniu umowy z wybranym Wykonawc ą.  
 
Pytanie 36: 
36.Czy Zamawiający dopuszcza przeniesienie przystanku tramwajowego dla wysiadających 
zlokalizowanego przy estakadzie północnej na główny przystanek pętli zlokalizowany przy 
estakadzie południowej? 
Odpowied ź: 
Zamawiaj ący informuje, że ewentualna zmiana lokalizacji b ędzie mo żliwa na podstawie 
TOR i uzgodnieniu z MPK Łód ź po podpisaniu umowy z wybranym Wykonawc ą.  
 
Pytanie 37: 
37.Pozycja 13 i 14 (wklejenie kotew) nie określają średnicy otworu. Prosimy o 
doprecyzowanie. 
Odpowied ź: 
Zamawiaj ący informuje i ż, należy wykona ć otwory ø18 dla poz. 13 oraz ø18 dla poz. 14 
 
Pytanie 38: 
38.Prosimy o udostępnienie projektu stałej organizacji ruchu. 
Odpowied ź: 
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Zamawiaj ący informuje, że projekt stałej organizacji ruchu zostanie udost ępniony                        
po podpisaniu umowy z wybranym Wykonawc ą.  
 
Pytanie 39: 
39.Pozycja w formularzu cenowym nr 109 określa ryczałt za przełożenie barier z estakady na 
wiadukt tramwajowy. Prosimy o określenie dokładnej ilości barier do przełożenia. 
Odpowied ź: 
Zamawiaj ący zastrzega, i ż przedmiary robót maj ą charakter wył ącznie pogl ądowy, 
pomocniczy, a ewentualne okre ślone w nich ró żnice w wielko ściach, w odniesieniu do 
faktycznego stanu wykonania poszczególnych robót, n ie mog ą i nie b ędą stanowi ć 
podstawy do jakichkolwiek roszcze ń Wykonawcy.  
Wykonawcy zobowi ązani są do uwzgl ędnienia w cenie oferty warto ści wszystkich robót, 
urządzeń, sprz ętu, usług, elementów wyposa żenia etc. oraz kosztów niezb ędnych do 
wykonania przedmiotu zamówienia. 
 
Pytanie 40: 
40.Zgodnie z  p 2.3. Wymagań ogólnych STWiORB należy część materiałów z rozbiórek 
odwieść na składowisko Zamawiającego. Prosimy o podanie odległości do składowiska 
materiałów Zamawiającego. 
Odpowied ź: 
Zamawiaj ący informuje, że odległo ść do składowiska materiałów Zamawiaj ącego 
wynosi  do 25 km.  
 
Pytanie 41: 
41.Prosimy o określenie ilości oraz jakie materiały należy odwieźć na składowisko 
Zamawiającego. 
Odpowied ź: 
Zamawiaj ący zastrzega, i ż przedmiary robót maj ą charakter wył ącznie pogl ądowy, 
pomocniczy, a ewentualne okre ślone w nich ró żnice w wielko ściach, w odniesieniu do 
faktycznego stanu wykonania poszczególnych robót, n ie mog ą i nie b ędą stanowi ć 
podstawy do jakichkolwiek roszcze ń Wykonawcy.  
Wykonawcy zobowi ązani są do uwzgl ędnienia w cenie oferty warto ści wszystkich robót, 
urządzeń, sprz ętu, usług, elementów wyposa żenia etc. oraz kosztów niezb ędnych do 
wykonania przedmiotu zamówienia. 
Stosowne ilo ści wskazane zostan ą na etapie realizacji zamówienia.  
 
Pytanie 42: 
42.Czy Zamawiający ma zabezpieczone środki finansowe na realizację przedmiotowej 
inwestycji? 
Odpowied ź: 
Zamawiaj ący informuje, że posiada zabezpieczone środki finansowe na realizacj ę 
przedmiotowej inwestycji. 
 
Pytanie 43: 
43.Zgodnie z opisem technicznym w oczepach należy wykonać iniekcję ciśnieniową rys 
żywicą. Prosimy o podanie parametrów materiału żywicznego oraz o uzupełnienie przedmiaru 
o tę pozycję. 
Odpowied ź: 
Zamawiaj ący informuje i ż parametry Żywic podano w STWiORB M.15.01.05  
Jednocze śnie Informujemy, i ż przedmiary robót maj ą charakter wył ącznie pogl ądowy, 
pomocniczy, a ewentualne okre ślone w nich ró żnice w wielko ściach, w odniesieniu do 
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faktycznego stanu wykonania poszczególnych robót, n ie mog ą i nie b ędą stanowi ć 
podstawy do jakichkolwiek roszcze ń Wykonawcy.  
 
Pytanie 44: 
44.Zgodnie z opisem technicznym na izolacji płyt przejściowych należy wykonać warstwę 
ochronną z betonu. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o tę pozycję. 
Odpowied ź: 
Zamawiaj ący wymaga ustalenia wyceny zgodnie z zapisem poz. 3 3 Formularza 
Cenowego, nale ży wykona ć warstw ę ochronn ą z betonu C 12/15 
 
Pytanie 45: 
45.Czy Zamawiający dopuści zastosowanie kotew aluminiowych w krawężnikach. 
Odpowied ź: 
Zamawiaj ący informuje, że zapisy Tomu III SWZ- Formularza Aktu Umowy dopusz czają 
wprowadzenie rozwi ązań zamiennych przez Wykonawc ę i na jego wniosek o ile wyst ąpi 
taka potrzeba. Zamawiaj ący nie wprowadza zmian w zakresie obj ętym niniejszym 
pytaniem. 
 
Pytanie 46: 
46.Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotowym obiekcie poza siecią elektryczną zasilającą 
latarnie nie występują inne sieci kolidujące z wykonaniem robót remontowych.  
 
Odpowied ź: 
Zamawiaj ący informuje, że na przedmiotowym obiekcie wyst ępują zinwentaryzowane 
sieci Energetyczne i sieci Teletechniczne zgodnie z  dokumentacja projektow ą. 
 
Pytanie 47: 
47.Zaprojektowane rury osłonowe (fi 100mm) w kapie chodnikowej szerokiej, z uwagi na 
grubość kapy (18-22 cm) uniemożliwiają doprowadzenie zasilania(w projektowanej rurze 
osłonowej fi 75 mm) do latarni na zatoce autobusowej. Prosimy o weryfikację. 
Odpowied ź: 
Zamawiaj ący informuje, że zapisy Tomu III SWZ- Formularza Aktu Umowy dopusz czają 
wprowadzenie rozwi ązań zamiennych przez Wykonawc ę i na jego wniosek o ile wyst ąpi 
taka potrzeba. Zamawiaj ący nie wprowadza zmian w zakresie obj ętym pytaniem. 
 
Pytanie 48: 
48.Prosimy o załączenie STWiORB dla betonu ochronnego na izolacji płyt przejściowych. 
Odpowied ź: 
Zamawiaj ący informuje, że wszelkie dane dot. betonu ochronnego na izolacji płyt 
przejściowych zawarte s ą w STWiORB M.13.00.00. 
 
Pytanie 49: 
49.M.19.01.01a w p. 5.3 zakres robót wskazano krawężniki o przekroju 20x20 cm i 26x20 cm. 
Prosimy o podanie ilości krawężników 26x20 cm i ich lokalizacji. 
Odpowied ź: 
Zamawiaj ący wymaga ustalenia wyceny zgodnie z zapisem poz. 5 9 Formularza 
Cenowego dotycz ące kraw ężników o przekroju 20 x 20 cm. Jednocze śnie informuje i ż 
SST M.19.01.01.a dopuszcza u życie kraw ężników 26 x 20 cm  
 
Pytanie 50: 
50. Zgodnie z „M.19.01.02. Bariery ochronne na obiektach mostowych - p. 5.1 … beleczki 
podporęczowe mają spadek poprzeczny w wielkości 2,5% - w Wytwórni należy dostosować 
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słupki tak, aby stały pionowo”. Obecnie dostępne certyfikowane systemy barier 
energochłonnych, z uwagi na certyfikację, nie umożliwiają ingerencji tak aby dopasować 
nachylenie podstawy słupka do spadku poprzecznego. W związku z powyższym, wnioskujemy 
o zmianę zapisów STWiORB na takie, które nie spowodują utraty certyfikacji. 
Odpowied ź: 
Zapisy Tomu III SWZ- Formularza Aktu Umowy dopuszcz ają wprowadzenie rozwi ązań 
zamiennych przez Wykonawc ę i na jego wniosek o ile wyst ąpi taka potrzeba. 
Zamawiaj ący nie wprowadza zmian w zakresie obj ętym pytaniem. 
 
Pytanie 51: 
51.Czy Zamawiający będzie wymagał aby Wykonawca zapewnił zimowe utrzymanie na 
przedmiotowej inwestycji? Jeżeli tak to prosimy o podanie standardów obowiązujących w 
mieście Łodzi. 
Odpowied ź: 
Zamawiaj ący informuje, że utrzymanie zimowe dróg zlokalizowanych w pasie 
drogowym realizowanej inwestycji b ędzie le żało po stronie Wykonawcy i nast ąpi od 
dnia przekazania terenu budowy. Standardy utrzymani a zimowego obowi ązujące w 
mieści Łodzi obejmuj ą nast ępujące czynno ści:  
- jezdnie powinny by ć odśnieżone; 
- ślisko ść zimowa zlikwidowana na całej szeroko ści jezdni, chodników, ścieżek dla 
rowerzystów. 
 
Pytanie 52: 
52. W związku z dynamicznym wzrostem cen materiałów trwającym od początku roku, czy 
Zamawiający przewiduje waloryzację cen? 
Odpowied ź: 
Zamawiaj ący informuje, ze informacje dot. waloryzacji znajdu ją się w § 17a Tomu III 
SWZ- Formularza Aktu Umowy.  
 
Pytanie 53: 
53.M.22.01.17. Prace pomiarowe na budowie – podstawa płatności – „Do zakresu prac 
wchodzą pomiary liniowe, wysokościowe i kątowe w dowiązaniu do punktów i reperów 
przekazanych wykonawcy przed rozpoczęciem robót.” Prosimy o udostępnienie szkicu z 
pomiaru na wskazanych przez ST punktach/reperach. 
Odpowied ź: 
Zamawiaj ący informuje, nie posiada szkicu z pomiaru na wskaz anych przez ST 
punktach/reperach. 
 
Pytanie 54: 
54.Pozycja 88 formularza cenowego dotycząca wzmacniania konstrukcji żelbetowych taśmami 
i matami z włókien węglowych określa łączną długość taśm węglowych lecz nie określa ilości 
mat węglowych. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru. 
Odpowied ź: 
Zamawiaj ący wymaga ustalenia wyceny zgodnie z zapisem poz. 8 8 Formularza 
Cenowego, który okre śla długo śc taśm węglowych wraz z ich szeroko ścią i grubo ścią. 
 
Pytanie 55: 
55.W p. 2.3.1. STWiORB M.20.01.16 Wzmocnienie konstrukcji żelbetowych taśmami i matami 
z włókien węglowych określono temperaturę zeszklenia >100⁰C. Po rozmowach z różnymi 
producentami materiałów okazało się, że ten parametr jest nieosiągalny. Prosimy o 
weryfikację. 
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Odpowied ź: 
Zamawiaj ący informuje, że zapisy Tomu III SWZ- Formularza Aktu Umowy dopusz czają 
wprowadzenie rozwi ązań zamiennych przez Wykonawc ę i na jego wniosek o ile wyst ąpi 
taka potrzeba. Zamawiaj ący nie wprowadza zmian w zakresie obj ętym pytaniem. 

ZESTAW 3 
Pytanie 1: 
 
************** prosi o wyjaśnienie wątpliwości dotyczącej projektu i wdrożenia tymczasowej 
organizacji ruchu dla przedmiotowego postepowania przetargowego. Prosimy o jednoznaczne 
określenie czy Zamawiający na etapie realizacji kontraktu będzie wymagał wprowadzenia 
tymczasowej organizacji ruchu metodą połówkową czy dopuszczalne jest zamknięcie obiektu. 
Czy w przypadku całkowitego zamknięcia Zamawiający jest w posiadaniu stosownych 
uzgodnień w tym zakresie czy też leżą one całkowicie po stronie wykonawcy. Pytanie dotyczy 
zarówno sytuacji na drodze na i pod obiektem. 
Odpowied ź: 
Zamawiaj ący informuje, że nie dopuszcza całkowitego zamkni ęcia obiektu. 
Sporządzenie projektu TOR nale ży do Wykonawcy. 
Wszystkie inne uzgodnienia wynikaj ące z warunków technicznych oraz technologii 
prowadzenia robót i uzale żnione od szczegółowego podania harmonogramu robót w  
tym mi ędzy innymi z PKP le żą po stronie Wykonawcy. 

ZESTAW 4 
Pytanie 1: 
W  związku  z  chęcią  wzięcia  udziału  w  ww.  postępowaniu  zwracam  się  prośbą  o 
zmianę treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.  
1.) Dotyczy: Akt Umowy §11.1.1 Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne  
a)za  zwłokę  w  realizacji  przedmiotu  umowy  -  w  wysokości  0,2%  maksymalnego 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust 2, za każdy dzień zwłoki liczony od dnia 
następnego po dniu określonym zgodnie z § 2 ust. 1; 
- wnosimy o zmniejszenie kary umownej do poziomu 0,1%  
b) za  zwłokę  w  rozpoczęciu  robót,  o  którym  mowa  w  §  2  ust.  3,  w  wysokości  0,5% 
maksymalnego wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 2 za każdy dzień zwłoki;  
- wnosimy o zmniejszenie kary umownej do poziomu 0,1%  
c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi lub gwarancji za wady w 
wysokości 1% wynagrodzenia brutto należnego za wykonany przedmiot odbioru określony w  
protokole  gwarancyjnym  za  każdy  dzień  zwłoki  liczony  od  dnia  następnego  po  dniu 
wyznaczonym na usunięcie wad; - wnosimy o zmniejszenie kary umownej do poziomu 0,1%  
d) w  sytuacji  określonej  w  §  10  ust.  5  pkt  (2)a)  z tytułu  samego  faktu  istnienia  wad  w 
przedmiocie odbioru w wysokości 5% maksymalnego wynagrodzenia brutto, określonego w § 
8 ust 2 umowy; 
- wnosimy o zmniejszenie kary umownej do poziomu 0,1%  
h)za nie przedłożenie dowodu przedłużenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w 
przypadku przedłużenia terminu wykonania zamówienia - w wysokości 0,2 % maksymalnego 
wynagrodzenia brutto określonego w §8 ust. 2 Umowy - za każdy dzień zwłoki;  
- wnosimy o zmniejszenie kary umownej do poziomu 0,1%  
s)za zwłokę w dostarczeniu dokumentów, o których mowa w § 2 ust 2 w terminie tam 
określonym, w wysokości 0,5% maksymalnego wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 2 
za każdy dzień zwłoki;  
- wnosimy o zmniejszenie kary umownej do poziomu 0,1% 
Odpowied ź: 
Zamawiaj ący informuje, że nie wyra ża zgody na zmniejszenie kar umownych 
wskazanych w § 11 ust. 1 pkt 1 Tomu III SWZ- Formul arza Aktu Umowy. 
Pytanie 2: 
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1.) Dotyczy: Akt Umowy §11.4 Łączna maksymalna wysokość kar umownych, o których mowa 
w § 11 ust. 1 pkt 1 nie może przekroczyć 80% wartości maksymalnego wynagrodzenia brutto, 
o którym mowa w § 8 ust. 2 niniejszej umowy. 
 
Akt Umowy §16.9 Kary  umowne  określone  w  ust.  8  nie  mogą  przekroczyć 75%  wartości  
maksymalnego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 2 niniejszej umowy. 
-  wnosimy  o  zmniejszenie  limitu  wszystkich  kar  umownych  do  poziomu  30%  wartości 
maksymalnego wynagrodzenia brutto. 
Odpowied ź: 
Zamawiaj ący informuje, że dokonuje zmiany § 11 ust. 4 Tomu III SWZ- Formula rza Aktu 
Umowy zgodnie z zapisami pkt II b) niniejszego pism a.  
 

ZESTAW 5 
Pytanie 1: 
Dotyczy zapisu SWZ 17.22 
Wartości jednostkowe w kol. 6 Formularza cenowego (Formularz nr 2a – 2g) muszą zawierać 
następujące składniki: Prośba o informację dotycząca lokalizacji Formularzy 2a-2g. W obecnej 
formie Formularz nr 2 zawiera kolumny 1-58 dla zakresu drogowego oraz 1-111 dla zakresu 
mostowego, brak jest informacji o wspomnianych Formularzach cenowych 2a-2g 
Odpowied ź: 
Zamawiaj ący informuje, że wprowadza zmian ę w pkt. 17.22 oraz 17.23 Tomu I SWZ 
zgodnie z pkt II a) niniejszego pisma.  
 
II. Zamawiaj ący, na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Pzp, dokonu je zmiany w tre ści 

Specyfikacji Warunków Zamówienia. 
a) W Tomie I SWZ  
pkt.17.22, który otrzymuje treść: 
17.22 „Wartości jednostkowe w kol. 6 Formularza cenowego (Formularz nr 2) muszą  

zawierać następujące składniki: 
a) wykonanie czasowej organizacji ruchu dla prowadzonych robót, 
b) wykonanie projektów oraz oznakowania na czas robót, wykonanie i montaż tablic 
informacyjnych oraz tablicy pamiątkowej 
c) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wraz z mapą numeryczną. 

17.23.Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany co do ilościowego wykonania  
          poszczególnych robót wskazanych w Formularzu cenowym nr 2.” 
b) W Tomie III SWZ- Formularz Aktu Umowy 
- §16 ust.9 który otrzymuje treść: 
„Kary umowne określone w ust. 8 wraz z karami umownymi, o których mowa w § 11 ust. 1 pkt. 
1 nie mogą przekroczyć 50% wartości maksymalnego wynagrodzenia brutto, o którym mowa 
w § 8 ust. 2 niniejszej umowy.” 
- § 14 ust. 1 pkt 1.1. lit e) który otrzymuje treść: 
„e) w przypadku, o którym mowa § 10 ust. 5 pkt (2) b),” 
- §11 ust.4 który otrzymuje treść: 
„Kary umowne określone w ust. 4 wraz z karami umownymi, o których mowa w § 16 ust. 9 nie 
mogą przekroczyć 50% wartości maksymalnego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 
ust. 2 niniejszej umowy.” 
- §1 ust.3 lit. c) który otrzymuje treść: 
„c) sporządzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu i otrzymania jego zatwierdzenia 
najpóźniej na 21 dni przed rozpoczęciem robót oraz utrzymania w trakcie realizacji zadania 
tymczasowej organizacji ruchu na czas robót. Projekt tymczasowej organizacji ruchu powinien 
uwzględniać docelowe wjazdy gospodarcze” 
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XXXXXX 
 
 
        Wykonawcy ubiegaj ący si ę o udzielenie zamówienia zobowi ązani są do 
uwzgl ędnienia w ofercie wprowadzonych zmian SWZ.  
 
Odpowiedzi na pytania i wprowadzone zmiany Zamawiający zamieszcza na stronie 
internetowej prowadzonego postępowania:  
https://uml.lodz.pl/komunikacja-i-transport/zarzad-drog-i-transportu-bip/zamowienia-publiczne/  
https://miniportal.uzp.gov.pl/ 
 
 
 
 
 
 
 

    z up. Prezydenta Miasta Łodzi 
            Roman Cie ślak 

                   /podpis nieczytelny/ 
                  Dyrektor 
  Wydziału Zamówie ń Publicznych 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Sprawę prowadzi: 
Anna Woźniak 
Inspektor w  Wydziale Zamówień Publicznych  
tel. 42/ 272-65-89 

 


