
KARTA ZMIAN W PROJEKCIE

Numer identyfikacyjny projektu
tzw. ID (wypełnia Biuro Aktywności Miejskiej Urzędu Miasta Łodzi) S006WS

DSR-BAM-XI.3027.5.10.2022

 
W trakcie analizy projektu, za zgodą Lidera, dokonano następujących zmian:

ELEMENTY SKŁADOWE WRAZ Z SZACUNKOWYMI KOSZTAMI PROJEKTU

Treść wprowadzona przez Wnioskodawcę:

ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO

1. trampoliny - 2 sztuki 35 000.00 zł

2. bezpieczna nawierzchnia 5 000.00 zł

ŁĄCZNIE: 40 000.00 zł

Treść po zmianach analizy merytorycznej:

ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO

1. Opracowanie dokumentacji projketowo-kosztorysowej 20 000.00 zł

2. Trampoliny - 2 sztuki 50 000.00 zł

3. Bezpieczna nawierzchnia 30 000.00 zł

4. Nadzór inwestorski 3 000.00 zł

ŁĄCZNIE: 103 000.00 zł

 

 

2022-06-15
Zarząd Zieleni Miejskiej
Wiesława Grochulska

e-mail: w.grochulska@zzm.lodz.pl

Data sporządzenia karty zmian Osoba sporządzająca kartę zmian
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