
KARTA ZMIAN W PROJEKCIE

Numer identyfikacyjny projektu
tzw. ID (wypełnia Biuro Aktywności Miejskiej Urzędu Miasta Łodzi) S007KA

DSR-BAM-XI.3027.5.12.2022

 
W trakcie analizy projektu, za zgodą Lidera, dokonano następujących zmian:

ELEMENTY SKŁADOWE WRAZ Z SZACUNKOWYMI KOSZTAMI PROJEKTU

Treść wprowadzona przez Wnioskodawcę:

ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO

1. nowy fragment chodnika 40 000.00 zł

2. 4 duże drzewa 20 000.00 zł

3. 40 wysokich traw 2 000.00 zł

ŁĄCZNIE: 62 000.00 zł

Treść po zmianach analizy merytorycznej:

ELEMENTY SKŁADOWE PROJEKTU KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO

1. Szacunkowy sumaryczny koszt projektu 2 000 000.00 zł

ŁĄCZNIE: 2 000 000.00 zł

 

 

2022-07-19
Zarząd Dróg i Transportu

Mateusz Piasecki
e-mail: m.piasecki@uml.lodz.pl

Data sporządzenia karty zmian Osoba sporządzająca kartę zmian
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