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W trakcie analizy projektu, za zgoda Lidera, dokonano nastepujacych zmian:

ELEMENTY SKLADOWE WRAZ Z SZACUNKOWYMI KOSZTAMI PROJEKTU

Tres¢ wprowadzona przez Wnioskodawce:

ELEMENTY SKEADOWE PROJEKTU KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO
1. drzewa 10 sztuk 15 000.00 zt
tACZNIE: 15 000.00 zt

Tres¢ po zmianach analizy merytorycznej:

ELEMENTY SKEADOWE PROJEKTU KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO
1. drzewa 10 sztuk 18 000.00 zt
tACZNIE: 18 000.00 zt
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