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')Z BUDZET KARTA ZMIAN W PROJEKCIE
...... OBYWATELSKI
w1 Gaypmer Identyfikacyiny Projektu B141BZ

DSR-BAM-VI.3027.19.693.2023

W trakcie analizy projektu, za zgoda Lidera, dokonano nastepujacych zmian:

ELEMENTY SKLADOWE WRAZ Z SZACUNKOWYMI KOSZTAMI PROJEKTU

Tres¢ wprowadzona przez Wnioskodawce:

ELEMENTY SKLADOWE PROJEKTU KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO
1. namalowanie 3 miejsc parkingowych 11 000.00 zt
LACZNIE: 11 000.00 zt

Tres¢ po zmianach analizy merytorycznej:

ELEMENTY SKtADOWE PROJEKTU KOSZTY SZACUNKOWE BRUTTO

LACZNIE: 0.00 zt
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