SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2017 

za okres 01.12.2018 - 31.12.2018r.
	Lp.
	ID

Tytuł zadania i lokalizacja
 (o ile dotyczy)
	Realizacja (postęp rzeczowy)
	Postęp finansowy

(oszczędności)
	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania
	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania

	1
	L0105

Puk - puk. Kto tam? Hipopotam! - projekt przywrócenia hodowli hipopotamów w łódzkim zoo.
Lokalizacja - Ogród Zoologiczny, ul. Konstantynowska 8/10.
	Rozpoczęto roboty budowlane. Wykonano fundamenty, ściany fundamentowe z izolacjami.  
	Wartość zadania 

2.450.000,00 PLN

Poniesione koszty:

dokumentacja projektowa 
-74.796,75 PLN 

projekt zamienny 

- 58.536,58 PLN,

koncepcja

- 3.000,00 PLN

opłata skarbowa pozwolenie
- 498,00 PLN

pozostało do wydatkowania na realizację robót budowlanych:

2.091.233,15 PLN
	brak
	Kontynuacja realizacji robót budowlanych. 


BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO

WYDZIAŁ EDUKACJI

	Lp.
	ID

Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)
	Realizacja (postęp rzeczowy)
	Postęp finansowy

(oszczędności)
	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania
	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania

	1
	S0107WS

Modernizacja zewnętrzna XII LO.
Lokalizacja - Al. Anstadta 7.
	ZADANIE ZREALIZOWANE

	2
	W0272MI

Zabudowa tarasu budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Mileszki, Pomorska 437.
Lokalizacja - Działka o numerze 235/4.
	ZADANIE NIEZREALIZOWANE

	
	
	Wydział Edukacji wystąpi z wnioskiem o zabezpieczenie w budżecie Miasta na 2019 r. kwoty na realizację zadania


WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ
	Lp.
	ID

Tytuł zadania i lokalizacja 

(o ile dotyczy)
	Realizacja (postęp rzeczowy)
	Postęp finansowy

(oszczędności)
	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania
	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania

	1
	B0016RA

Park Julianowski rozbudowa XXI wieku.

Lokalizacja - Teren przy stawie Zgierska i stawie Teresy działka nr 392/9 obręb B-5, działka nr 392/8 obręb B-5.
	ZADANIE ZREALIZOWANE

	2
	L0003

Jednorożce do stajni jednorożców - nie całkiem poważny pomnik dla małych i dużych łodzian.

Lokalizacja - S7-41/19 - narożnik ulic Piotrkowskiej i Mickiewicza.
	Termin realizacji umowy 
do 30.06.2019r.
	Brak.
	Nie dotyczy.
	Termin realizacji umowy 
do 30.06.2019r.

	3
	L0241

Dla mnie Widzew to cały świat - budowa instalacji upamiętniającej twórców Wielkiego Widzewa, Lokalizacja - Nieruchomość położona na działce nr 40/12 w obrębie W-22 (działka Stadionu) o adresie Al. Piłsudskiego 138.
	ZADANIE ZREALIZOWANE


ZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH

	Lp.
	ID

Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)
	Realizacja (postęp rzeczowy)
	Postęp finansowy

(oszczędności)
	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania
	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania

	1
	B0048WL

Wykonanie projektu i zainstalowanie 12 lamp oświetleniowych na istniejących słupach energetycznych na ul. Sawickiego na odcinku od ul. Strykowskiej do posesji Sawickiego 20.
Lokalizacja - Ul. Sawickiego na odcinku od ul. Strykowskiej do posesji Sawickiego 20.
	W dniu 14.12.2018 r. odebrano dokumentację projektową.
	Brak oszczędności
	Z uwagi na brak ofert w przetargu na realizację inwestycji w formule zaprojektuj i wybuduj rozdzielono inwestycję na etapy. Etap projektowy odbywa się w trybie zamówienia do 30 000 euro. Po opracowaniu dokumentacji projektowej konieczny będzie przetarg na wykonanie inwestycji.  
	Z uwagi na brak ofert w przetargu na realizację inwestycji w formule zaprojektuj i wybuduj oraz ze względu na termin opracowania projektu, brak możliwości realizacji zadania w 2018 roku. 

	2
	G0139WI

Budowa oświetlenia ul. Alabastrowej.
Lokalizacja - Działka G-55 576/2.
	W dniu 14.12.2018 r. odebrano dokumentację projektową.
	Brak oszczędności
	Z uwagi na brak ofert w przetargu na realizację inwestycji w formule zaprojektuj i wybuduj rozdzielono inwestycję na etapy. Etap projektowy odbywa się w trybie zamówienia do 30 000 euro. Po opracowaniu dokumentacji projektowej konieczny będzie przetarg na wykonanie inwestycji.  
	Z uwagi na brak ofert w przetargu na realizację inwestycji w formule zaprojektuj i wybuduj oraz ze względu na termin opracowania projektu, brak możliwości realizacji zadania w 2018 roku. 

	3
	P0100MM

Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych na ul. Srebrzyńskiej, na przedłużeniu asfaltowej alei Parku Piłsudskiego.
Lokalizacja - Ul. Srebrzyńska pomiędzy ul. Praussa a al. Unii Lubelskiej, na wysokości dojścia do dawnego Lunaparku, działka P6-354/6.
	Brak realizacji zadania w roku 2018 ze względu na brak oferentów.
	Brak oszczędności
	Brak realizacji zadania w roku 2018 ze względu na brak oferentów.
	Brak realizacji zadania w roku 2018 ze względu na brak oferentów.

	4
	W0082DL

Bezpieczne skrzyżowanie ul. Karkonoskiej z ul. Brzezińską wraz z dojściem do przystanków autobusowych i ich oświetleniem.

Lokalizacja - Działki: 1/3, 1/4, 59, 60, 61/1, 87.
	Brak realizacji zadania w roku 2018 ze względu na brak oferentów.
	Brak oszczędności
	Brak realizacji zadania w roku 2018 ze względu na brak oferentów.
	Brak realizacji zadania w roku 2018 ze względu na brak oferentów.

	5
	W0101OJ

Remont nawierzchni chodników oraz budowa miejsc parkingowych w ul. Ziemowita.

Lokalizacja - Ul. Ziemowita.
	ZADANIE ZREALIZOWANE 

	6
	W0125DL

Budowa oświetlenia oraz wiat przystankowych na skrzyżowaniu ulic Brzezińska/Olkuska.

Lokalizacja - Skrzyżowanie ulic Brzezińska/Olkuska, działka W10-1/4.
	W dniu 14.12.2018 r. odebrano dokumentację projektową dla budowy oświetlenia.
	Brak oszczędności
	Z uwagi na brak ofert w przetargu na realizację inwestycji w formule zaprojektuj i wybuduj rozdzielono inwestycję na etapy. Etap projektowy odbywa się w trybie zamówienia do 30 000 euro. Po opracowaniu dokumentacji projektowej konieczny będzie przetarg na wykonanie inwestycji.  
	Z uwagi na brak ofert w przetargu na realizację inwestycji w formule zaprojektuj i wybuduj oraz ze względu na termin opracowania projektu, brak możliwości realizacji zadania w 2018 roku. 


