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zadania
Podjęte działania w terminie styczeń-luty 2023
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zadania

1
Centrum Administracyjne 

Pieczy Zastępczej
L208

Budowa boiska na terenie Domu Dziecka nr 

3.
w przygotowaniu

Prowadzone są rozmowy z Zarządem Zieleni Miejskiej w sprawie 

podziału działki, na której znajduje się  Dom Dziecka Nr 3 i 

przekazanie jej części do Parku.

31.12.2023

2
Wydział Gospodarki 

Komunalnej
G071PK

Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z 

chodnikiem ul. Ciołkowskiego 7.
w realizacji Trwa wybór Wykonawcy robót budowlanych. 30.09.2023

3
Wydział Gospodarki 

Komunalnej
W001SW Koty na kocim szlaku, Księży Młyn. w realizacji Podpisano umowę na realizację prac. 30.06.2023

4 Zarząd Inwestycji Miejskich W113SW
Przedłużenie Kociego Szlaku do Parku 

Źródliska.
w przygotowaniu

Ogłoszenie przetragu na budowę Kociego Szlaku, z zastosowaniem 

prawa opcji w zakresie realizacji przejścia/przejazdu przez ul. 

Fabryczną, stanowiącego zakres przedmiotowego projektu BO.

30.11.2023

5 Zarząd Inwestycji Miejskich G026GO

Przyjazny i bezpieczny Park im. 

J.Słowackiego ( dawn. Park Wenecja). 

Montaż oświetlenia-latarni LED wzdłuż 

alejek spacerowych.

w realizacji
Odebrano dokumentację projektową, w dniu 24.03.2023 r.  

przekazano teren budowy Wykonawcy.
22.05.2023

6

Zarząd Inwestycji Miejskich 

(poprzednio Zarząd Zieleni 

Miejskiej)

B037BC
Siłownia dla seniorów i plac zabaw przy 

Julianowskiej.
w przygotowaniu

Trwa przygotowanie materiałów przetargowych celem wyłonienienia 

Wykonawcy na roboty budowlane.

7

Zarząd Inwestycji Miejskich 

(poprzednio Zarząd Zieleni 

Miejskiej)

S017KA

Rewitalizacja i przebudowa 

zdewastowanego tarasu pomiędzy hotelem 

Hilton a Światowit.

w przygotowaniu
Trwa przygotowywanie materiałów przetargowych celem 

wyłonienienia Wykonawcy na roboty budowlane.

8 Zarząd Zieleni Miejskiej S007KA Piękna fontanna przy ulicy Tuwima. w przygotowaniu
Trwa procedura aktualizacji dokumentacji projektowo-

kosztorysowej.
31-12-2023

9 Zarząd Zieleni Miejskiej W076SW
Stworzenie stałych leżaków w Parku 

Źródliska.
w przygotowaniu

Wystąpiono o zgodę do Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków.
31-12-2023

10 Zarząd Zieleni Miejskiej L205 

Ratujemy Rezerwat Polesie 

Konstantynowskie - przebudowa ścieżki i 

ratunek dla odciętego od wody rezerwatu 

oraz zalewanej okolicy.

w realizacji Podpisano umowę na wykonanie ekspertyzy hydrologicznej. 31-12-2023

11 Zarząd Zieleni Miejskiej L074 
"Huśtaj dusza" - czyli strefa huśtawek w 

lunaparku na Zdrowiu.
w przygotowaniu

Trwa procedura na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych 

(zgodnie z ustawą Pzp) - termin realizacji 80 dni od podpisania 

umowy (planowany termin podpisania kwiecień br.). 

31-12-2023

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 


