
L. p. Edycja Realizator (jednostka 
odpowiedzialna)

ID zadania Tytuł zadania Stan realizacji 
zadania

Podjęte działania w 
terminie marzec- 
kwiecień 2023

Termin 
realizacji 
zadania

1 2020/2021 Centrum Administracyjne 
Pieczy Zastępczej

L208 Budowa boiska na terenie Domu Dziecka nr 
3.

w przygotowaniu 31.12.2023

2 2020/2021 Wydział Gospodarki 
Komunalnej

G071PK Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z 
chodnikiem ul. Ciołkowskiego 7.

w realizacji Trwa podpisanie 
umowy z 
Wykonawcą robót 
budowlanych.

30.08.2023

3 2020/2021 Wydział Gospodarki 
Komunalnej

W001SW Koty na kocim szlaku, Księży Młyn. w realizacji Wystąpiono o 
decyzję 
Wojewódzkiego 
Urzędu Ochrony 
Zabytków.

31.05.2023

4 2020/2021 Zarząd Inwestycji Miejskich W113SW Przedłużenie Kociego Szlaku do Parku 
Źródliska.

w przygotowaniu ZIM planuje 
realizację zadania 
przy okazji 
inwestycji związanej 
z budową drogi 
rowerowej w śladzie 
dawnej kolei 
Scheiblerowskiej na 
odc. Przędzalniana-
Rydza Śmigłego. 
Inwestycja 
planowana do 
realizacji w 2023 r.

30.12.2023

5 2020/2021 Zarząd Inwestycji Miejskich 
(poprzednio Zarząd Zieleni 
Miejskiej)

B037BC Siłownia dla seniorów i plac zabaw przy 
Julianowskiej.

w przygotowaniu Ogłoszono przetarg 
celem wyłonienia 
Wykonawcy. Trwa 
produra wyboru 
Wykonawcy.

6 2020/2021 Zarząd Inwestycji Miejskich G026GO Przyjazny i bezpieczny Park im. J.Słowackiego 
( dawn. Park Wenecja). Montaż oświetlenia-
latarni LED wzdłuż alejek spacerowych.

w realizacji Odebrano 
dokumentację 
projektową, w dniu 
24.03.2023 r.  
przekazano teren 
budowy 
Wykonawcy, trwają 
roboty budowlane.

22.05.2023

7 2020/2021 Zarząd Zieleni Miejskiej S007KA Piękna fontanna przy ulicy Tuwima. w realizacji Trwa aktualizacja 
dokumentacji 
projektowo-
kosztorysowej.

31.12.2023

8 2020/2021 Zarząd Inwestycji Miejskich 
(poprzednio Zarząd Zieleni 
Miejskiej)

S017KA Rewitalizacja i przebudowa zdewastowanego 
tarasu pomiędzy hotelem Hilton a Światowit.

w przygotowaniu Ogłoszono przetarg 
celem wyłonienia 
Wykonawcy. Trwa 
produra wyboru 
Wykonawcy.

9 2020/2021 Zarząd Zieleni Miejskiej W076SW Stworzenie stałych leżaków w Parku 
Źródliska.

w przygotowaniu 31.12.2023

10 2020/2021 Zarząd Zieleni Miejskiej L205 Ratujemy Rezerwat Polesie 
Konstantynowskie - przebudowa ścieżki i 
ratunek dla odciętego od wody rezerwatu 
oraz zalewanej okolicy.

w realizacji Trwa wykonywanie 
ekspertyzy 
hydrologicznej (z 
terminem realizacji 
20.11.2023 r.).

31.12.2023

11 2020/2021 Zarząd Zieleni Miejskiej L074 "Huśtaj dusza" - czyli strefa huśtawek w 
lunaparku na Zdrowiu.

w realizacji Podpisano umowę 
na wykonanie robót 
budowlanych - 
termin realizacji 80 
dni od podpisania 
umowy, tj. do 
04.07.2023 r. 

31.12.2023

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 


