
L. p. Edycja
Realizator (jednostka 

odpowiedzialna)
ID zadania Tytuł zadania Stan realizacji zadania

Podjęte działania w 

terminie maj-czerwiec 

2023

Termin realizacji zadania

1 2020/2021
Centrum Administracyjne Pieczy 

Zastępczej
L208 Budowa boiska na terenie Domu Dziecka nr 3. w przygotowaniu 31.12.2023

2 2020/2021 Wydział Gospodarki Komunalnej G071PK
Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z chodnikiem 

ul. Ciołkowskiego 7.
w przygotowaniu

Trwa procedura 

podpisania umowy 

Wykonawcą. 

15.10.2023

3 2020/2021 Wydział Gospodarki Komunalnej W001SW Koty na kocim szlaku, Księży Młyn. w realizacji 30.11.2023

4 2020/2021 Zarząd Inwestycji Miejskich W113SW Przedłużenie Kociego Szlaku do Parku Źródliska. w realizacji

ZIM planuje realizację 

zadania przy okazji 

inwestycji związanej z 

budową drogi rowerowej 

w śladzie dawnej kolei 

Scheiblerowskiej na odc. 

Przędzalniana-Rydza 

Śmigłego. Inwestycja 

planowana do realizacji 

w 2023 r.

30.12.2023

5 2020/2021

Zarząd Inwestycji Miejskich 

(poprzednio Zarząd Zieleni 

Miejskiej)

B037BC
Siłownia dla seniorów i plac zabaw przy 

Julianowskiej.
w realizacji

Podpisano umowę z 

Wykonawcą robót 

budowlanych. 

09.06.2023 przekazano 

teren budowy.

30.11.2023

6 2020/2021 Zarząd Inwestycji Miejskich G026GO

Przyjazny i bezpieczny Park im. J.Słowackiego ( 

dawn. Park Wenecja). Montaż oświetlenia-latarni 

LED wzdłuż alejek spacerowych.

zrealizowane
Zadanie odebrano w 

dniu 19.05.2023 r.

7 2020/2021 Zarząd Zieleni Miejskiej S007KA Piękna fontanna przy ulicy Tuwima. w realizacji

Z uwagi na awarię 

infrastruktury 

podziemnej realizacja 

zadania zostaje 

tymczasowo 

wstrzymana. 

31.12.2023

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 



8 2020/2021

Zarząd Inwestycji Miejskich 

(poprzednio Zarząd Zieleni 

Miejskiej)

S017KA
Rewitalizacja i przebudowa zdewastowanego 

tarasu pomiędzy hotelem Hilton a Światowit.
w realizacji

Podpisano umowę z 

Wykonawcą robót 

budowlanych. Na 

03.07.2023 zaplanowano 

przekazanie terenu 

budowy.

9 2020/2021 Zarząd Zieleni Miejskiej W076SW Stworzenie stałych leżaków w Parku Źródliska. w przygotowaniu 31.12.2023

10 2020/2021 Zarząd Zieleni Miejskiej L205 

Ratujemy Rezerwat Polesie Konstantynowskie - 

przebudowa ścieżki i ratunek dla odciętego od 

wody rezerwatu oraz zalewanej okolicy.

w realizacji

Trwa wykonywanie 

ekspertyzy 

hydrologicznej (z 

terminem realizacji 

20.11.2023 r.).

31.12.2023

11 2020/2021 Zarząd Zieleni Miejskiej L074 
"Huśtaj dusza" - czyli strefa huśtawek w lunaparku 

na Zdrowiu.
w realizacji

Trwają roboty 

budowlane.
31.12.2023


