
L. p. Edycja
Realizator (jednostka 
odpowiedzialna)

ID zadania Tytuł zadania
Stan realizacji 
zadania

Podjęte działania w 
terminie lipiec-
sierpień 2023

Termin realizacji zadania

1 2020/2021
Centrum Administracyjne Pieczy 
Zastępczej

L208 Budowa boiska na terenie Domu Dziecka nr 3. w przygotowaniu 31.12.2023

2 2020/2021 Wydział Gospodarki Komunalnej G071PK
Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z chodnikiem 
ul. Ciołkowskiego 7.

w realizacji

Wykonano 
dokumentacje 
projektowo- 
kosztorysową, 
wybrano inspektora 
nadzoru 
inwestorskiego 
realizacja robót 
budowlanych.

07.10.2023

3 2020/2021 Wydział Gospodarki Komunalnej W001SW Koty na kocim szlaku, Księży Młyn. w przygotowaniu

Oczekujemy na 
decyzję Łódzkiego 
Wojewódzkiego 
Urzędu Ochrony 
Zabytków.

31.12.2023

4 2020/2021 Zarząd Inwestycji Miejskich W113SW Przedłużenie Kociego Szlaku do Parku Źródliska. w realizacji

ZIM planuje realizację 
zadania przy okazji 
inwestycji związanej z 
budową drogi 
rowerowej w śladzie 
dawnej kolei 
Scheiblerowskiej na 
odc. Przędzalniana-
Rydza Śmigłego. 
Inwestycja planowana 
do realizacji w 2023 r.

30.12.2023

5 2020/2021 Zarząd Inwestycji Miejskich B037BC
Siłownia dla seniorów i plac zabaw przy 
Julianowskiej.

w realizacji
Przekazano teren 
budowy.

30.11.2023

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 



6 2020/2021 Zarząd Inwestycji Miejskich G026GO
Przyjazny i bezpieczny Park im. J.Słowackiego ( 
dawn. Park Wenecja). Montaż oświetlenia-latarni 
LED wzdłuż alejek spacerowych.

zrealizowane
Zadanie odebrano w 
dniu 19.05.2023 r.

7 2020/2021 Zarząd Zieleni Miejskiej S007KA Piękna fontanna przy ulicy Tuwima. w przygotowaniu

Z uwagi na awarię 
infrastruktury 
podziemnej realizacja 
zadania zostaje 
wstrzymana do końca 
br. 

8 2020/2021 Zarząd Inwestycji Miejskich S017KA
Rewitalizacja i przebudowa zdewastowanego tarasu 
pomiędzy hotelem Hilton a Światowit.

w realizacji

 Przekazano teren 
budowy. Wykonano 
prace rozbiórkowe i 
konstrukcje murków 
oporowych.

9 2020/2021 Zarząd Zieleni Miejskiej W076SW Stworzenie stałych leżaków w Parku Źródliska. w przygotowaniu

Łódzki Wojewódzki 
Konserwator 
Zabytków ponownie 
wydał negatywną 
decyzję dot. realizacji 
zadania. Zarząd Zieleni 
Miejskiej w Łodzi 
wystąpił do Ministra 
Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego z 
odwołaniem od 
wydanej decyzji, 
celem jej zmiany bądź 
uchylenia i 
przekazania do 
Łódzkiego 
Wojewódzkiego 
Konserwatora 
Zabytków do 
ponownego 
rozpoznania.

31-12-2023



10 2020/2021 Zarząd Zieleni Miejskiej L205 
Ratujemy Rezerwat Polesie Konstantynowskie - 
przebudowa ścieżki i ratunek dla odciętego od 
wody rezerwatu oraz zalewanej okolicy.

w realizacji

Trwa wykonywanie 
ekspertyzy 
hydrologicznej (z 
terminem realizacji 
20.11.2023 r.).

31.12.2023

11 2020/2021 Zarząd Zieleni Miejskiej L074 
"Huśtaj dusza" - czyli strefa huśtawek w lunaparku 
na Zdrowiu.

w realizacji
Trwają roboty 
budowlane.

31.12.2023


