SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAN BUDZETU OBYWATELSKIEGO

L. p. |Edycja Realizator (jednostka ID zadania Tytut zadania Stan realizacji zadania [Podjete dziatania w terminie wrzesien- pazdziernik 2023 |Termin realizacji zadania
odpowiedzialna)
Prowadzone s rozmowy z Zarzadem Zieleni Miejskiej
Centrum Administracvine Pi . . L
1 2020/2021 entrum . ministracyjne Fleczy L208 Budowa boiska na terenie Domu Dziecka nr 3. w realizacji w ?praW|e po.d2|afu dZ|a{'k|,.n.a kto{r(?J znajduje si Dom 31.12.2023
Zastepczej Dziecka Nr 3 i przekazanie jej czesci do Parku.
Przebud drogi t j hodniki Trwaja roboty budowlane. Anek
2 [2020/2021  |Wydziat Gospodarki Komunalnej |GO71PK reebudowa drogl Wewnetrzne wraz z chodnikiem | ealizacji rivala rohioty Bdowlane. Aeksowano UMowe = 06.11.2023
ul. Ciotkowskiego 7. Wykonawca robdt budowlanych.
Oczekujemy na decyzje tédzkiego Wojewddzkiego Urzedu
3 2020/2021 Wydziat Gospodarki Komunalnej [WO001SW Koty na kocim szlaku, Ksiezy Mtyn. W przygotowaniu Ochrony Zabytkéw. Podpisano aneks do umowy 30.11.2023
przedtuzajacy termin wykonania do 30.11.2023 r.
Sit iadl ioréw i pl b Wyt t i o] | baw i alejki
4 [2020/2021  |zarzad Inwestycji Miejskich BO37BC flownia cla seniorow I plac zabaw przy w realizacji Vytyczono wierenie poszczegoine place zabaw | alejd 30.11.2023
Julianowskiej. piesze, realizowane sg prace ziemne. Trwa etap budowy
Przyjazny i bezpieczny Park im. J.Stowackiego (
5 2020/2021 Zarzad Inwestycji Miejskich G026GO dawn. Park Wenecja). Montaz o$wietlenia-latarni  |zrealizowane
LED wzdtuz alejek spacerowych.
Wykonano podbudowy pod nawierzchnie, wykonano
6 2020/2021 Zarzad Inwestycji Miejskich SO17KA Rewi.talizacja i przebl.Jdowa z’dejwast?wanego tarasu w realizacji wit?kszos'.c' nawierzchni Pieszych, zakohcz?no prace
pomiedzy hotelem Hilton a Swiatowit. zwigzane z ksztattowaniem terenu. Zakoriczono prace
brukarskie.
ZIM planuje realizacje zadania przy okazji inwestycji
. i jz bud drogi j w $ladzie d j kolei
7 2020/2021 Zarzad Inwestycji Miejskich W113SW Przedtuzenie Kociego Szlaku do Parku Zrdédliska. w realizacji zwwganej ? u' (?wq roe! rowerowg Wi Zle, a.wnej ol 30.12.2023
Scheiblerowskiej na odc. Przedzalniana-Rydza Smigtego.
Inwestycja planowana do realizacji w 2023 r.
"Hustaj d " - czyli strefa hustawek w | k
8 2020/2021 Zarzad Zieleni Miejskiej LO74 ustal l_Jsza R AL zrealizowane
na Zdrowiu.
Ratujemy Rezerwat Polesie Konstantynowskie - Trwa wykonywanie ekspertyzy hydrologicznej (z terminem
9 2020/2021 Zarzad Zieleni Miejskiej L205 przebudowa $ciezki i ratunek dla odcietego od wody|w realizacji X y v pertyzy iy € ] 20.11.2023
. R realizacji 20.11.2023 r.).
rezerwatu oraz zalewanej okolicy.
. o X . . . Z uwagi na awarie infrastruktury podziemnej realizacja
10 |2020/2021 Zarzad Zieleni Miejskiej SO07KA Piekna fontanna przy ulicy Tuwima. w przygotowaniu N . ,
zadania zostaje wstrzymana do korica br.
11 2020/2021 Zarzad Zieleni Miejskiej WO0765W Stworzenie statych lezakéw w Parku Zrédliska. W przygotowaniu 31.12.2023




