



ZDIT-DO.0511.53.2015

Łódź, dnia 27 lutego 2015 r.

~~Pani  
Małgorzata Niewiadomska-Cudak  
Radna  
Rady Miejskiej w Łodzi~~

*Szanowne Pani!*

Wiceprezydent Miasta Łodzi

ul. Piotrkowska 104  
90-926 Łódź  
tel.: +48 42 638 41 14  
fax: +48 42 638 42 17  
www.uml.lodz.pl

W odpowiedzi na interpelację Pani Radnej złożoną w okresie międzysesyjnym w dniu 17 lutego 2015 r., dotyczącą kontynuowania prac drogowych na skrzyżowaniu al. Piłsudskiego i al. Śmigłego-Rydza uprzejmie informuję, że we wskazanym miejscu trwa pierwszy etap realizacji robót, polegający na wykonaniu prawoskrętów:

- z al. Piłsudskiego w al. Śmigłego-Rydza – zakończone,
- z al. Piłsudskiego w ul. Kopcińskiego – zakończone,
- z al. Śmigłego-Rydza w al. Piłsudskiego – zakończono usuwanie kolizji teletechnicznych, jednak z uwagi na panujące w tym okresie niekorzystne warunki atmosferyczne, przewidywany termin zakończenia robót określono na przełom lutego i marca br.

W kolejnym etapie, który rozpocznie się od dnia 1 marca br., planowane jest rozpoczęcie prac na wschodniej części ww. skrzyżowania i związane z tym zamknięcie wschodniej jezdni al. Śmigłego-Rydza w rejonie skrzyżowania z al. Piłsudskiego.

Jednocześnie wyjaśniam, że prace prowadzone są w oparciu o uzgodnione projekty tymczasowej organizacji ruchu, które ściśle określają możliwe terminy zamknięć w ruchu drogowym.

*Marek Cieślak*

Marek CIEŚLAK

*[Signature]*

Do wiadomości:

- 1) Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi
- 2) Wydział Organizacyjno-Prawny w Departamencie Obsługi i Administracji UMŁ

