



ZDiT-DO.0511.119.2016

Łódź, dnia 17 maja 2016 r.

~~Pan
Rafał Markwant
Radny
Rady Miejskiej w Łodzi~~


Wiceprezydent Miasta Łodzi

ul. Piotrkowska 104
90-926 Łódź
tel.: +48 42 638 41 08
fax: +48 42 638 42 14
e-mail: i.jablonski@uml.lodz.pl
www.uml.lodz.pl

Stanisław Paweł

W odpowiedzi na interpelację złożoną przez Pana Radnego podczas obrad XXVII sesji Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 30 marca 2016 r. dotyczącej budowy woonerfu na ul. Piramowicza uprzejmie informuję, że całkowity koszt przebudowy ww. drogi, zgodnie z postanowieniami umowy zawartej z Wykonawcą wyniósł 1 958 220,32 zł brutto.

Jednocześnie informuję, że termin zakończenia inwestycji w ul. Piramowicza, ze względu na konieczność przebudowy istniejącej sieci gazowej wraz z przyłączami w tej ulicy, której wykonanie nie było planowane na etapie opracowywania projektu, został przesunięty do dnia 15 kwietnia br. W dniu 11 kwietnia 2016 r. na podstawie zgłoszenia Wykonawcy o zakończeniu prowadzonych robót rozpoczęła się procedura odbiorowa przedsięwzięcia. Inwestor – Zarząd Dróg i Transportu zobowiązał Wykonawcę do usunięcia wszystkich zgłoszonych usterek w terminie do dnia 29 kwietnia 2016 r. Z uwagi na niestwierdzenie uszkodzeń mających wpływ na użytkowanie, ww. droga została dopuszczona do ruchu przez Oddział Zarządzania Ruchem na Drogach w Biurze Inżyniera Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem UMŁ. W dniu 4 maja br. odbył się odbiór końcowy wykonanych prac. Jedyna uwaga ZDiT dotyczyła jakości sadzonek trzmieliny. Rośliny niespełniające wymagań wielkościowych i obumarłe zostaną w możliwie jak najkrótszym czasie wymienione na nowe. Pracownicy ZDiT średnio raz w tygodniu przeprowadzają kontrole woonerfu, w celu wyeliminowania wszystkich nieprawidłowości, w szczególności tych ujawnionych dopiero w trakcie użytkowania. W chwili obecnej nie ma podstaw do naliczenia Wykonawcy kar umownych z tytułu nienależytego wykonania prac.



Dodatkowo informuję, że podczas przebudowy ZDiT pozostawał w stałym kontakcie z przedstawicielami mieszkańców ul. Piramowicza, którzy na bieżąco przekazywali swoje uwagi.

Ponadto z powierzeniem
Wiceprezydent Miasta Łodzi
Ireneusz Jabłoński
Ireneusz JABŁOŃSKI

Do wiadomości:

- 1/ Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi
- 2/ Wydział Organizacyjno-Administracyjny w Departamencie Obsługi i Administracji UMŁ

Łódź, dnia 29 kwietnia 2016 r.



ZDiT-DO.0511.119.2016

~~Pan
Rafał Markwant
Radny
Rady Miejskiej w Łodzi~~

Wiceprezydent Miasta Łodzi

ul. Piotrkowska 104
90-926 Łódź
tel.: +48 42 638 41 08
fax: +48 42 638 42 14
e-mail: i.jablonski@uml.lodz.pl
www.uml.lodz.pl


Szanowny Panie,

W związku z interpelacją złożoną przez Pana Radnego podczas obrad XXVII sesji Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 30 marca 2016 r. dotyczącą budowy woonerfu na ul. Piramowicza uprzejmie informuję, że z uwagi na trwający obecnie odbiór prac odpowiedź zostanie udzielona Panu Radnemu do dnia 18 maja 2016 r.

Ireneusz Jabłoński
Ireneusz JABŁOŃSKI

Do wiadomości:

- 1/ Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi
- 2/ Wydział Organizacyjno-Administracyjny w Departamencie Obsługi i Administracji UMŁ





ZDIT-DO.0511.119.2016

Łódź, dnia 11 kwietnia 2016 r.

Pan
Rafał Markwant
Radny
Rady Miejskiej w Łodzi

Wiceprezydent Miasta Łodzi

ul. Piotrkowska 104
90-926 Łódź
tel.: +48 42 638 41 08
fax: +48 42 638 42 14
e-mail: i.jablonski@uml.lodz.pl
www.uml.lodz.pl

W związku z interpelacją złożoną przez Pana Radnego podczas obrad XXVII sesji Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 30 marca 2016 r. dotyczącą budowy woonerfu na ul. Piramowicza uprzejmie informuję, że z uwagi na trwający obecnie odbiór prac odpowiedź zostanie udzielona Panu Radnemu do dnia 4 maja 2016 r.

Ireneusz JABŁOŃSKI

Do wiadomości:

- 1/ Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi
- 2/ Wydział Organizacyjno-Administracyjny w Departamencie Obsługi i Administracji UMŁ

