



ZDIT-DO.0511.273.2016

Łódź, dnia 27 września 2016 r.

Pan Bartłomiej Dyba – Bojarski
Pan Marcin Zalewski
Radni
Rady Miejskiej w Łodzi

Wiceprezydent Miasta Łodzi

ul. Piotrkowska 104
90-926 Łódź
tel.: +48 42 638 41 08
fax: +48 42 638 42 14
e-mail: i.jablonski@uml.lodz.pl
www.uml.lodz.pl

W odpowiedzi na interpelację Panów Radnych złożoną w okresie międzysesyjnym w dniu 14 września 2016 r., w sprawie uwag dotyczących funkcjonowania Obszarowego Systemu Sterowania Ruchem uprzejmie informuję, że inwestycja została odebrana w dniu 11 grudnia 2015 r. wystawieniem przez Inżyniera Kontraktu Świadectwa Przejęcia Całości Robót, które zostało zaakceptowane przez Zamawiającego. Załącznik do ww. świadectwa stanowi wykaz wad i drobnych prac zaległych Etap VII. W dniu 4 sierpnia 2016 r. Zamawiający odebrał prace wyszczególnione w wykazie i podpisał końcowy protokół odbioru usunięcia wad i wykonania drobnych prac zaległych Etap VII.

Jednocześnie informuję, że wysokość kar umownych opiewająca na kwotę 1.049.730,43 zł nie jest ostateczna, ponieważ w dalszym ciągu trwa procedowanie oraz przeliczanie ewentualnego nałożenia innych kar umownych. Zarząd Dróg i Transportu rozważa zlecenie zewnętrznej kancelarii wykonania ekspertyzy prawnej w tym zakresie. Ponadto informuję, że na dzień dzisiejszy Wykonawca nie wystąpił z żadnym roszczeniem do Zamawiającego.

Ireneusz JABŁOŃSKI

Do wiadomości:

- 1) Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi
- 2) Wydział Organizacyjno-Administracyjny w Departamencie Obsługi Administracji UMŁ
- 3) Zarząd Inwestycji Miejskich