

Łódź, dnia 28 października 2016 r.



ZIM-DO.0511.47.2016

~~Pan~~  
~~Radosław Marzec~~  
~~Radny~~  
~~Rady Miejskiej w Łodzi~~

**Wiceprezydent Miasta Łodzi**

ul. Piotrkowska 104  
90-926 Łódź  
tel.: +48 (42) 638 41 11  
fax +48 (42) 638 44 17  
e-mail: k.piatkowski@uml.lodz.pl  
www.lodz.pl

*Krzysztof Piątkowski*

W odpowiedzi na interpelację złożoną przez Pana Radnego w okresie międzysesyjnym w dniu 18 października 2016 r. dotyczącą przebudowy ul. Niepołomickiej uprzejmie informuję, że umowa z Wykonawcą inwestycji została zawarta w dniu 12 września br. z terminem jej zakończenia do dnia 15 listopada br.

Jednocześnie informuję, że z uwagi na konieczność koordynacji robót z Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o., będącą wykonawcą przebudowy sieci gazowej w ul. Niepołomickiej, niezbędne jest przedłużenie terminu realizacji przedsięwzięcia do dnia 15 grudnia 2016 r.

Prace prowadzone w ul. Niepołomickiej są nadzorowane przez Inspektorów Zarządu Inwestycji Miejskich.

*Krzysztof Piątkowski*

**Wiceprezydent Miasta Łodzi**

*Krzysztof Piątkowski*  
**Krzysztof Piątkowski**

Do wiadomości:

- 1/ Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi
- 2/ Wydział Organizacyjno-Administracyjny w Departamencie Obsługi i Administracji UMŁ.

