



PIERWSZY WICEPREZYDENT MIASTA

12-10-2007

BI.VI.00572/4-1/07 11282

Pan
Bartosz Domaszewicz
Radny
Rady Miejskiej w Łodzi

W odpowiedzi na interpelację, zgłoszoną przez Pana Radnego podczas obrad XIX Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 3 października 2007 roku, dotyczącą udzielenia informacji na temat przebiegu realizacji zadania „Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do internetu” pragnę poinformować, że w trakcie dotychczasowych prac

- została wykonana „Koncepcja budowy sieci światłowodowej dla projektu „Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu”,
- zostały wykonane studia wykonalności dla fragmentów projektu MSSDI zależnych do pozostałych uczestników projektu (gminy i miasta uczestniczące w projekcie),
- uruchomione zostało postępowanie na wybór Wykonawcy na wykonanie projektu technicznego rozbudowy miejskiej sieci teleinformatycznej dla zakresu realizowanego w ramach projektu „Metropolitalna sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu”,
- trwają prace nad koncepcją warstwy urządzeń aktywnych sieci metropolitalnej.

Dalsze działania przewidują :

- Wykonanie Studium Wykonalności dla całego projektu MSSDI – IV kwartał 2007 r.
- Podpisanie umowy wstępnej z Urzędem Marszałkowskim - IV kwartał 2007 r.

- Złożenie wniosku o dofinansowanie – I kwartał 2008 r.
- Podpisanie umowy o dofinansowanie z Instytucją Zarządzającą - II kwartał 2008 r.
- Realizacja projektu : III kwartał 2008 r. – I kwartał 2011 r.

Ostateczny kształt projektu, w tym również rozstrzygnięcie, dotyczące planów utworzenia sieci bezprzewodowego, bezpłatnego dostępu do Internetu a zwłaszcza zakresu, skali i warunków udostępniania tej usługi, zostanie ustalony w ciągu najbliższych dwóch – trzech miesięcy. Istotne znaczenie w tej sprawie będzie także miała oczekiwana decyzja Komisji Europejskiej w sprawie realizacji przez miasto Amsterdam budowy przy pomocy środków z UE sieci szerokopasmowej w części także na potrzeby mieszkańców (przy czym jest to sieć światłowodowa 1Gbit/s). Decyzja Komisji w tej sprawie jest oczekiwana w najbliższych miesiącach.

Podkreślam, iż niezależnie od rozstrzygnięć Komisji w tej sprawie, w ramach projektu powstanie infrastruktura teleinformatyczna niezbędna m.in. do późniejszego udostępniania zasobów Internetu drogą radiową, koszty której stanowią zawsze ponad 90% kosztów całej inwestycji tego typu.

Analizujemy także koszty eksploatacji systemu w różnych jego wariantach z uwzględnieniem konieczności ponoszenia przez miasto stałych kosztów związanych z ewentualnymi opłatami za hurtowy dostęp do Internetu w przypadku różnej skali obciążenia systemu przez potencjalnych darmowych użytkowników. Korzystamy przy tym z doświadczeń dużych miast europejskich.

Jak wiadomo projekt będzie aplikował o współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej (ERDF) i jako taki musi uwzględniać aktualne przepisy o pomocy publicznej, skierowanej między innymi na rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz nie może prowadzić do zniekształcenia konkurencji na rynku. W związku z powyższym, zgodnie z dzisiejszą interpretacją stanowiska Komisji, usługi realizowane na infrastrukturze wybudowanej w projekcie MSSDI muszą być ograniczone do:

- dostępu do niekomercyjnych usług świadczonych przez jednostki publiczne (strony WWW, usługi typu e-government, informacje kulturalne, turystyczne itp.),
- dostępu do systemów informacyjnych dla realizacji wewnętrznych zadań instytucji publicznych,
- dostępu do sieci jako warstwa transmisyjna dla usług realizowanych przez służby publiczne (monitoring, sterowanie transportem itp.),

- dostęp do Internetu dla jednostek administracji publicznej i ich jednostek organizacyjnych (w szczególności szkoły, biblioteki itp.).

Ww. oczekiwane nowe stanowisko Komisji Europejskiej w sprawie Amsterdamu być może zmieni istniejące w tym zakresie uwarunkowania.

W załączeniu, dla przybliżenia aktualnego stanu, przedstawiam dokument Komisji Europejskiej określający warunki realizacji projektu z bezpłatnym dostępem do Internetu w Pradze.



Włodzimierz Tomaszewski

Do wiadomości:

- Pan Maciej Grubski – Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi
- Pani Katarzyna Korowczyk – Dyrektor Wydziału Organizacji i Kadr

Brussels, 30th May 2007

State aid: Commission considers Prague municipal wireless network project does not constitute state aid

The European Commission has approved, under EC Treaty state aid rules, an initiative by the city of Prague to create a municipal wireless network for electronic communications. Since the initial plans raised competition concerns, key modifications were made. In particular, the project will only serve the public sector and provide citizens with free broadband access limited to public-sector websites and public-sector non-commercial content, such as eGovernment services. In light of the amendments made to this wireless network project, the Commission found that the project does not involve state aid.

EU Competition Commissioner Neelie Kroes commented: "Investment in broadband networks is primarily a matter for private companies. State subsidies for such networks are only acceptable if they address a well-defined market failure or cohesion problem. I am glad that the city council of Prague modified its plans so that the project can go ahead without distorting competition."

Following a complaint by private operators, the Commission conducted a preliminary investigation of the plans of Prague City Hall to build a municipal wireless network. The project has an overall budget of about €12 million, spread over a period of five years and will cover approximately one-third of Prague with WiFi technology. WiFi is a Wireless Local Area Network technology using unlicensed spectrum. It offers broadband access at short distance around so-called "hot spots".

Initial plans for the commercial use of the network could have raised doubts from a state aid point of view as the project could have crowded out investment from private operators by providing unrestricted free or subsidised internet access to the public. During the Commission's preliminary investigation, and following the opinion of the Czech Competition Authority (UOHS), the Czech authorities considerably modified the project.

The Czech authorities have also confirmed that they would notify any future plans for commercial exploitation of the network to the Commission for state aid clearance, before putting them into effect.

The Commission has therefore concluded that the project in its current form does not involve state aid as no economic advantage within the meaning of Article 87 (1) EC Treaty is granted to the selected service provider, to public-sector content providers or citizens and businesses using the network.