

Łódź, dnia 02.12 2008 r.

ZDiT.NO.0521-184/08

~~**Pan
Bartosz Domaszewicz
Radny
Rady Miejskiej w Łodzi**~~

W odpowiedzi na interpelację, zgłoszoną przez Pana Radnego podczas obrad XLIV sesji Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 19 listopada 2008 r., dotyczącą informacji w sprawie harmonogramu prac nad realizacją projektu tzw. karty miejskiej, uprzejmie informuję, co następuje:

Prace nad projektem Łódzka Karta Miejska rozpoczęły się w 2007 r. Zamawiający w tym okresie prowadził prace przygotowawcze nad możliwością wdrożenia w/w projektu oraz nad formą i metodami finansowania projektu. W dniu 12 grudnia 2007 roku zostało wszczęte postępowanie o udzielenie w/w zamówienia w trybie dialogu konkurencyjnego poprzez zamieszczenie ogłoszenia we własnej siedzibie, na stronie internetowej Zamawiającego oraz publikację w Dzienniku Urzędowym UE, w którym zostały określone warunki udziału w postępowaniu oraz opis potrzeb i wymagań Zamawiającego.

Wszczęcie postępowania w w/w trybie podyktowane było faktem, iż Zamawiający nie był w stanie w pełni zdefiniować parametrów specjalistycznego sprzętu dedykowanego do obsługi elektronicznych kart bezkontaktowych, jak i oprogramowania do obsługi całego systemu.

Ze względu na szybki rozwój technologii oraz konieczność oceny wariantowości rozwiązań związanych z bezpieczeństwem systemu, niezbędne było przeprowadzenie dialogu z Wykonawcami w celu sprecyzowania wymagań Zamawiającego

Prowadzone postępowanie w w/w trybie składa się z trzech etapów. W pierwszym etapie wykonawcy w odpowiedzi na opublikowane ogłoszenie o zamówieniu składają wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zamawiający dokonuje badania i oceny złożonych wniosków, w zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz zaprasza do dialogu Wykonawców, którzy spełnili warunki udziału w postępowaniu, zgodnie z opisem sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków zawartym w ogłoszeniu. W drugim etapie Zamawiający prowadzi z wykonawcami dialog, po zakończeniu którego zaprasza ich do składania ofert. W ostatnim etapie Wykonawcy składają oferty, a Zamawiający dokonuje wyboru oferty najkorzystniejszej.

W wyniku badania i oceny czterech wniosków, jakie wpłynęły do ZDiT, do dalszego udziału w postępowaniu zostało zaproszonych dwóch Wykonawców:

Konsorcjum Firm:

- 1) Sygnity S.A. Aleje Jerozolimskie 180, 02-486 Warszawa,
- 2) Mennica Polska S.A. ul. Pereca 21 00-958 Warszawa

Konsorcjum Firm:

- 1) Comarch S.A. Aleja Jana Pawła II 39a, 31-864 Kraków,
- 2) Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Łódź Sp. z o.o. ul. Tramwajowa 6 90-132 Łódź,
- 3) Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. ul. Majkowska 26 62-800 Kalisz,
- 4) Mikroelektronika Spol. S.R.O. Dráby 849 Vysoké Mýto 566 01, Republika Czeska.

Po zakończeniu pierwszego etapu postępowania, Zamawiający rozpoczął dialog z zaproszonymi Wykonawcami, w celu pozyskania od Wykonawców niezbędnych informacji do opisanego przedmiotu zamówienia. Zamawiający prowadzi dialog do momentu, gdy jest w stanie, w wyniku porównania proponowanych przez Wykonawców rozwiązań, określić przedmiot zamówienia i dokonać jego opisu w sposób zgodny z art. 30 i 31 ustawy Prawo zamówień publicznych. Do chwili obecnej przedstawiciele ZDiT odbyli 12 spotkań z Wykonawcami. Aktualnie Zamawiający jest na etapie opracowywania SIWZ.

Po sporządzeniu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający skieruje do Wykonawców zaproszenia do składania ofert. Przewiduje się, że wysłanie w/w zaproszeń nastąpi w styczniu 2009 r.

Wykonawca, który zostanie wybrany do realizacji projektu Łódzkiej Karty Miejskiej będzie miał za zadanie:

1. stworzyć System Łódzkiej Karty Miejskiej,
2. obsługiwać sieć sprzedaży/ładowania karty miejskiej,
3. nadzór i administrowanie Systemem,
4. wprowadzenie ewentualnych uzupełnień i modernizacji w systemie.

W pierwszym etapie realizowanego projektu ŁKM ma obsługiwać bilety okresowe oraz opłaty parkingowe.

Od dnia podpisania umowy wykonawca będzie miał około 9 miesięcy na wdrożenie Karty Miejskiej. W związku z powyższym, pierwsze karty powinny trafić do mieszkańców naszego miasta w IV kwartale 2009 roku.

WICEPREZYDENT MIASTA


Jarosław Wojcieszek

Do wiadomości:

- 1/ Pan Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi
- 2/ Wydział Organizacji i Kadr UMŁ