



Łódź, dnia 27.04.2009 r.

WICEPREZYDENT MIASTA ŁODZI

ZDiT.OKS.0521-72/09

~~Pan  
Mariusz Bogacz  
Radny  
Rady Miejskiej w Łodzi~~

*Stanisław Burek Radny*

W odpowiedzi na interpelację, zgłoszoną przez Pana Radnego podczas obrad LV sesji Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 15 kwietnia 2009 r., dotyczącą przebudowy ul. Rudzkiej, uprzejmie informuję, co następuje:

W Wieloletnim Programie Inwestycyjnym na lata 2009-2011, modernizacja ul. Rudzkiej przewidziana jest w latach: 2009-2011. Uchwalony na dzień 18 marca b.r. budżet roku 2009 obejmuje przebudowę w/w ulicy. Przy założeniu wszczęcia postępowania w maju b.r., „Harmonogram planowanych inwestycji w roku 2009”, sporządzony na początku bieżącego roku, przewidywał rozpoczęcie robót w miesiącu sierpniu 2009 r. z terminem zakończenia: grudzień 2010 r. (z wyłączeniem okresu zimowego przypadającego na miesiące grudzień 2009 r. - marzec 2010 r.), tj. ok. 12 m-cy pełnej realizacji.

Jednocześnie informuję, iż Zarząd Dróg i Transportu posiada dokumentację projektową na modernizację ul. Rudzkiej oraz pozwolenie na budowę. Jednakże ze względu na konieczność skablowania linii energetycznej przez PGE Dystrybucja Łódź sp. z o.o., niezbędne będą zmiany w projekcie oświetlenia ul. Rudzkiej, które wykonane będą na koszt Spółki.

Ponadto zasadne jest, aby modernizacja w/w ulicy rozpoczęła się po zakończeniu prac w ul. Pabianickiej, z uwagi na uniknięcie blokowania obsługi komunikacyjnej tego rejonu miasta.

*Stanisław Burek Radny*

WICEPREZYDENT MIASTA

*Jarosław Wojcieszek*  
Jarosław WOJCIESZEK

Do wiadomości:

1/ Pan Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi

2/ Wydział Organizacji i Kadr UMiŁ