

Łódź, dnia 3 września 2009 r.

GKom. IX. 00571/ 33 /2009

Pani
Małgorzata Niewiadomska - Cudak
Radna
Rady Miejskiej w Łodzi

Odpowiadając na interpelację Pani Radnej zgłoszoną w okresie międzysesyjnym, dotyczącą terminu zakończenia prac i przywrócenia ruchu drogowego na ulicach: Ekonomicznej, Starorudzkiej i Trybunalskiej, przekazuję następujące wyjaśnienia:

W ramach zadania „Rozbudowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w strefie zurbanizowanej Łodzi dla dzielnic Górna i Polesie” wchodzącego w zakres Projektu Funduszu Spójności „Wodociągi i oczyszczalnia ścieków w Łodzi II”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, dotychczas wykonano:

- sieć wodociągową w ul. Trybunalskiej na odcinku od ul. Kwietniowej do ul. Radosnej,
- kanalizację sanitarną w ul. Trybunalskiej na odcinku od ul. Łuźnej do ul. Kosynierów Gdyńskich,
- kanalizację sanitarną w ul. Ekonomicznej na odcinku od ul. Bulwarowej do ul. Kwaterunkowej,
- kanalizację sanitarną w ul. Ekonomicznej na odcinku od posesji nr 45 do ul. Karowej oraz od ul. Karowej do posesji nr 17.

W trakcie realizacji są:

- kanalizacja sanitarna w ul. Trybunalskiej na odcinku od ul. Paradnej do ul. Czynnej, przewidywany termin zakończenia prac to pierwsza połowa listopada 2009 r.,
- kanalizacja deszczowa w ul. Trybunalskiej na odcinku od rzeki Olechówki do ul. Kosynierów Gdyńskich, przewidywany termin zakończenia prac to druga połowa listopada 2009 r.,

- kanalizacja sanitarna w ul. Ekonomicznej na odcinku od posesji nr 13 do ul. Starorudzkiej, przewidywany termin zakończenia prac to druga połowa września 2009 r.,
- kanalizacja deszczowa w ul. Ekonomicznej na odcinku od posesji nr 13 do ul. Starorudzkiej, przewidywany termin zakończenia prac to pierwsza połowa grudnia 2009 r.,
- kanalizacja sanitarna w ul. Starorudzkiej na odcinku od ul. Woźniczej do ul. Przestrzennej, przewidywany termin zakończenia prac to pierwsza połowa września 2009 r.,
- kanalizacja deszczowa w ul. Starorudzkiej na odcinku od ul. Woźniczej do ul. Przestrzennej, przewidywany termin zakończenia prac to pierwsza połowa listopada 2009 r.

Ponadto do zrealizowania przewidziano:

- kanalizację sanitarną w ul. Starorudzkiej na odcinku od ul. Pabianickiej do ul. Marii, przewidywany termin zakończenia prac to druga połowa maja 2010 r.,
- kanalizację deszczową w ul. Ekonomicznej na odcinku od posesji nr 17 do ul. Karowej, przewidywany termin zakończenia prac to pierwsza połowa października 2009 r.,
- kanalizację deszczową w ul. Ekonomicznej na odcinku od ul. Bulwarowej do ul. Kwaterunkowej, przewidywany termin zakończenia prac to pierwsza połowa grudnia 2009 r.,
- kanalizację deszczową w ul. Ekonomicznej na odcinku od ul. Kwaterunkowej do ul. Karowej, przewidywany termin zakończenia prac to pierwsza połowa lutego 2010 r.

W wyżej wymienionych terminach zakończenia prac przewiduje się przywrócenie ruchu drogowego. Jednakże w miarę postępu robót sukcesywnie będą oddawane do ruchu zakończone fragmenty ulic: Ekonomiczna, Przestrzenna i Trybunalska. Odtwarzanie nawierzchni bitumicznych w okresie zimowym uzależnione będzie od warunków pogodowych - konieczne będą dodatnie temperatury oraz dłuższe przerwy w opadach.

z powołaniem

WICEPREZYDENT MIASTA



Mirosław WIECZOREK

do wiadomości:

- Biuro Rady Miejskiej w Łodzi,
- Wydział Organizacji i Kadr.