



WICEPREZYDENT MIASTA ŁODZI

ZDiT.OKS.0521-42/10

Łódź, dnia 12 kwietnia 2010 r.

**Pan  
Mariusz Bogacz  
Radny  
Rady Miejskiej w Łodzi**

W odpowiedzi na interpelację, zgłoszoną przez Pana Radnego podczas obrad LXXXIII sesji Rady Miejskiej w Łodzi w dniu 31 marca 2010 r., dotyczącą rozbudowy ul. Rudzkiej, uprzejmie wyjaśniam, iż Zarząd Dróg i Transportu posiada dokumentację projektową na wykonanie rozbudowy ul. Rudzkiej na odcinku od ul. Pabianickiej do granicy miasta, przygotowaną przez Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego w Łodzi w latach: 2007-2008. W lipcu 2008 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji drogi powiatowej. Po odwołaniu złożonym przez jednego z mieszkańców, we wrześniu 2008 r. decyzją Wojewody Łódzkiego utrzymano ją w mocy. W styczniu 2009 r. ZDiT otrzymał pozwolenie na budowę, a w lutym 2009 r. decyzja stała się ostateczna. Kolejne odwołania do Naczelnego Sądu Administracyjnego spowodowały, iż aktualnie wprowadzane są zmiany w pozwoleniu na budowę, uwzględniające postulaty mieszkańców ul. Rudzkiej.

Duży wpływ na przygotowanie inwestycji miały także negocjacje prowadzone z PGE Dystrybucja Łódź sp. z o.o. W trakcie przygotowywania dokumentacji projektowej, ZDiT zwrócił się do Zakładu Energetycznego o podjęcie działań mających na celu modernizację będącej w złym stanie technicznym sieci energetycznej oraz skablowanie sieci napowietrznej. Po wielokrotnych interwencjach ZDiT, na zlecenie PGE Dystrybucja Łódź sp. z o.o. został przygotowany projekt modernizacji sieci elektroenergetycznej w ul. Rudzkiej, który miał być gotowy na dzień 15 maja 2009 r., a ostatecznie został przekazany do ZDiT dopiero w marcu b.r. Aktualnie prowadzone są rozmowy z gestorem sieci energetycznej dotyczące finansowania budowy tych sieci.

Niedotrzymanie umownego terminu przygotowania dokumentacji projektowej, a następnie opisane wyżej przyczyny, niezależne od działań ZDiT spowodowały, iż realizację inwestycji należało przesunąć na kolejne lata budżetowe. Aktualnie inwestycja jest na końcowym etapie przygotowania.

Rozbudowa ul. Rudzkiej przewidywana jest w cyklu dwuletnim w latach: 2010-2011, zgodnie z obowiązującym Wieloletnim Programem Inwestycyjnym na lata 2010-2012. Na bieżący rok zostały zabezpieczone środki finansowe w wysokości 5 000 000 złotych. Zakłada się, iż prace rozpoczną się w drugiej połowie bieżącego roku i będą prowadzone na odcinku od ul. Pabianickiej do ul. Farnej. Zakończenie inwestycji planowane jest na wrzesień 2011 r. Szczegółowy harmonogram prac będzie jednak znany dopiero po wyborze, w drodze przetargu publicznego, wykonawcy robót.

**WICEPREZYDENT MIASTA ŁODZI**  
**Dariusz Joński**

Do wiadomości:

- 1/ Pan Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi,
- 2/ Wydział Organizacyjny UML.