



Łódź, dnia 13 września 2010 r.

PIERWSZY WICEPREZYDENT MIASTA

Ed. VII. 0057 – 87/10

**Pan
Krzysztof PIĄTKOWSKI
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
w Łodzi**

Szanowny Panie Przewodniczący

W odpowiedzi na interpelację Pana Przewodniczącego złożoną w dniu 31 sierpnia 2010 r. w okresie międzysesyjnym uprzejmie informuję, że zaplanowane remonty toalet w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Łódź zostały w większości zakończone do dnia 31 sierpnia 2010 r. Wyłącznie w Szkole Podstawowej nr 35 w Łodzi przy ul. Stanisława Tybury 4 i w Szkole Podstawowej nr 153 w Łodzi przy ul. Obrońców Westerplatte 28 prace remontowe nie zostały ukończone przed dniem 31 sierpnia br. W związku z tym uroczystość inauguracji roku szkolnego w ww. szkołach w dniu 1 września 2010 r. odbyła się, jednak zajęcia dydaktyczne rozpoczęto z opóźnieniem zabezpieczając jednocześnie opiekę świetlicową dla dzieci.

Opóźnienia w zakończeniu prac remontu toalet wyniknęły z załamania kondycji firmy wykonawczej TOMADOM, która wygrywając osiem postępowań przetargowych na remonty sanitariatów, przyjęła zobowiązania ponad swoje możliwości. Obecny stopień realizacji prac remontowych umożliwił wskazanym szkołom rozpoczęcie zajęć dydaktycznych. Pragnę jednocześnie poinformować Pana Przewodniczącego, że placówki odpracują zajęcia według własnych planów zajęć zaakceptowanych przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta Łodzi w porozumieniu z Kuratorium Oświaty w Łodzi.

W wyrazami szacunku
W. Zewald

Wiesława ZEWALD

Do wiadomości:

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi

Wydział Organizacyjny UMiŁ

ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź, telefon +48(42) 638 41 14, fax +48(42) 638 42 17

www.lodz.pl, e-mail: a.jastrzabek@uml.lodz.pl