

Łódź, dnia 5 grudnia 2012 r.

DOA-Or-II.0003.496.2012

Pan
Rafał Markwant
Radny Rady Miejskiej w Łodzi

W odpowiedzi na interpelację Pana Radnego złożoną w dniu 21.11.2012 r. informuję, że Konsorcjum firm KPBP Budus S.A. oraz Mostostal Zabrze Holding S.A. złożyło przed podpisaniem umowy na zaprojektowanie i wybudowanie stadionu miejskiego oraz hali sportowej w Łodzi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie gwarancji ubezpieczeniowych na kwotę 21 832 500 zł (10 % ceny umownej brutto). Przedłożone dokumenty wystawione są prawidłowo, zabezpieczają roszczenia Zamawiającego powstałe z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy i nie ma podstaw do stwierdzenia ich nieważności. Termin obowiązywania gwarancji upływa z dniem 28 lutego 2019 r.

Zamawiający naliczył Konsorcjum kary umowne, zgodnie z zawartą umową, z tytułu niedotrzymania terminów poszczególnych części Przedmiotu Umowy wskazanych w Harmonogramie Wykonania Przedmiotu Umowy oraz z tytułu przerwy w wykonywaniu Robót, niewynikającej z ustalonego Harmonogramu Realizacji Przedmiotu Umowy. Na dzień 26 listopada 2012 roku kwota naliczonych kar umownych wynosi 2 045 705,25 zł. Zamawiający w dniu 27 listopada 2012 roku wystąpił do Konsorcjum z wezwaniem do zapłaty naliczonych kar.

Marek CIEŚLAK

