


Łódź, dnia 21 sierpnia 2013 r.



ZDIT-DO.0511.131.2013

~~Pan
Tomasz Trela
Radny
Rady Miejskiej w Łodzi~~

Urząd Miasta Łodzi

ul. Piotrkowska 104
90-926 Łódź
tel.: +48 (42) 638 41 16
fax +48 (42) 638 42 16
e-mail: sekretariat.wiceprezydenta@uml.lodz.pl
www.lodz.pl


W związku z interpelacją Pana Radnego z dnia 9 sierpnia 2013 r., w sprawie nieprawidłowości w budowie drogi rowerowej na ul. Kusocińskiego i ul. Przybyszewskiego uprzejmie informuję, że odpowiedź zostanie udzielona do dnia 2 września 2013 r.


Radosław STĘPIEŃ

Do wiadomości:

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi

Wydział Organizacyjno-Prawny w Departamencie Obsługi i Administracji UMŁ



ZDI-T-DO.0511.131.2013

Pan
Tomasz Trela
Radny
Rady Miejskiej w Łodzi

Urząd Miasta Łodzi

ul. Piotrkowska 104
90-926 Łódź
tel.: +48 (42) 638 41 16
fax +48 (42) 638 42 16
e-mail: sekretariat.wiceprezydenta@uml.lodz.pl
www.lodz.pl

W odpowiedzi na interpelację złożoną przez Pana Radnego w okresie międzysesyjnym w dniu 9 sierpnia 2013 r., w sprawie nieprawidłowości w budowie drogi rowerowej na ul. Kusocińskiego i ul. Przybyszewskiego, poniżej przedstawiam stosowne wyjaśnienia.

Droga rowerowa znajdująca się przy ul. Kusocińskiego kończy się na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Popiełuszki, i jest oznaczona znakami drogowymi pionowymi C-13a „koniec drogi dla rowerów”. Rowerzysta dojeżdżający do w/w znaku ma możliwość włączenia się do ruchu i kontynuowania jazdy po ulicy. Po dokonaniu korekt w obrębie przejść dla pieszych poprzez obniżenie krawężników i dobudowanie części chodników, zostaną wprowadzone przejazdy dla rowerzystów z pełnym oznakowaniem poziomym i pionowym zgodnym z obowiązującymi przepisami.

Odnośnie przedłużających się prac inwestycyjnych na ul. Przybyszewskiego, uprzejmie wyjaśniam, że podczas skomplikowanej przebudowy dróg nie zawsze jest możliwe przewidzenie wszystkich utrudnień i opóźnień z tym związanych. Odwołanie jednego z oferentów w czasie trwania postępowania przetargowego oraz oczekiwanie na decyzję Krajowej Izby Odwoławczej spowodowało przesunięcie terminu zawarcia umowy, a tym samym przekazania terenu budowy, dopiero w dniu 12 listopada 2012 r. Podczas prac budowlanych wykonano 620m wydzielonej drogi rowerowej na odcinku

od al. Śmigłego-Rydza do numeru 177 oraz przejazdu rowerowe wokół skrzyżowania ul. Przybyszewskiego z ul. Lodową. Miejsca te będą połączone za pomocą ciągów pieszo-rowerowych tworząc trasę rowerową pomiędzy al. Śmigłego-Rydza, a istniejącą drogą w kierunku ul. Puszkina. Ponadto uprzejmie wyjaśniam, że znak drogowy znajdujący się pośrodku ścieżki rowerowej na ul. Przybyszewskiego został usunięty. Wykonawca umieścił go niezgodnie z projektem. Prawidłowe oznakowanie zostało zamontowane. W chwili obecnej trwają odbiory techniczne wykonanych prac. Zgodnie z aneksem do umowy cała ul. Przybyszewskiego ma zostać oddana do użytku we wrześniu br.



WICEPREZYDENT MIASTA ŁODZI
Radosław STĘPIEŃ

Do wiadomości:

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi

Wydział Organizacyjno-Prawny w Departamencie Obsługi i Administracji UMŁ