

Łódź, dnia 10 kwietnia 2014 r.

DOA-OP-II.0003.272.2014

**Pani Ewa Majchrzak
Pan Marek Michalik
Radni Rady Miejskiej
w Łodzi**

W odpowiedzi na interpelację Państwa Radnych, złożoną w okresie międzysesyjnym w dniu 4 kwietnia 2014 r. w sprawie udzielenia informacji dotyczącej darowizny nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Północnej bez numeru (na której znajduje się dawna krańcówka tramwajów podmiejskich), na rzecz Izby Architektów Rzeczypospolitej Polskiej, uprzejmie wyjaśniam co następuje:

Zgodnie z przekazanymi przez Izbę Architektów RP wyjaśnieniami, początek prac budowlanych na wskazanej nieruchomości planowany jest na maj 2014 r.

Do dnia 7 kwietnia 2014 r. Izba wykonała następujące prace:

1. zakończyła wszystkie prace wstępne i przedprojektowe;
2. zakończyła ekspertyzę techniczną konstrukcji budynku;
3. zakończyła cyfrową inwentaryzację obiektu wraz z opracowaniem modelu 3D;
4. wykonała projekt budowlany dla etapu I (rewitalizacja budynku dworca tramwajowego);
5. uzyskała pozwolenie na budowę dla etapu I (decyzja Prezydenta Miasta Łodzi nr DAR-UA-I.413.2014 z dnia 6 marca 2014 r.)
6. uzyskała decyzję WUKZ w Łodzi na prace przy zabytku;

7. zarejestrowała dziennik budowy.

Z informacji uzyskanej od Izby Architektów wynika ponadto, że obecnie finalizowana jest umowa z wykonawcą (decyzja o wyborze wykonawcy ma zostać podjęta do dnia 11 kwietnia 2014 r.), natomiast zakończenie prac dla etapu I planowane jest na miesiąc wrzesień 2014 r.

Odnosnie pytania dotyczącego zaawansowania prac związanych z przebudową torowiska tramwajowego w ulicy Północnej oraz wzmocnienia kanału rzeki Łódki zlokalizowanego pod torowiskiem, uprzejmie informuję, że w tej sprawie zawarte zostało porozumienie z dnia 24 lipca 2013 r. pomiędzy Zarządem Dróg i Transportu oraz Wydziałem Gospodarki Komunalnej w Departamencie Gospodarowania Majątkiem. W dniu 20 lutego 2014 r. został ogłoszony przetarg nieograniczony na „Przebudowę układu torowego i oświetlenia, wykonanie płyty odciążającej nad kanałem rzeki Łódki, oraz przebudowę chodnika i budowę drogi rowerowej w ulicy Północnej”. Otwarcie ofert planowane jest na dzień 10 kwietnia 2014 r. Powyższa inwestycja jest realizowana w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Termin zakończenia prac został określony w przetargu na dzień 30 listopada 2014 r. Zarząd Dróg i Transportu pozostaje w stałym kontakcie z Łódzką Okręgową Izbą Architektów w Łodzi w zakresie koordynacji podejmowanych działań

Wiceprezydent Miasta Łodzi

WICEPREZYDENT MIASTA


Agnieszka NOWAK

Do wiadomości:

Pani Joanny Kopcińskiej, Przewodniczącej Rady Miejskiej w Łodzi
Wydział Organizacyjno-Prawny w Departamencie Obsługi i Administracji UMŁ