

Łódź, dnia 5 kwietnia 2011 r.

Pani Wiesława Zewald
Radna Rady Miejskiej w Łodzi

W odpowiedzi na interpelację Pani Radnej dotyczącą dwóch boisk wielofunkcyjnych, przesyłam następujące wyjaśnienia:

1. Umowa na roboty budowlane związane z rozbudową boiska sportowego zlokalizowanego w Łodzi pomiędzy ul. Dębowskiego, ul. Potokową i ul. Giewont Etap I, Część 2 została zawarta w dniu 28 lipca 2009 r. Teren i plac budowy zostały przekazane protokolarnie wykonawcy 4 sierpnia 2009 r. W związku z brakiem jakichkolwiek działań wykonawcy, w dniu 7 września 2009 r. zostało wysłane ponaglenie. W dniu 19 października 2009 r. Wykonawca wystąpił z pismem do Zamawiającego o przesunięcie terminu zakończenia inwestycji na dzień 30 listopada 2009 r. W związku z wymogami Ustawy Prawo zamówień publicznych nie uzyskał zgody Zamawiającego na przesunięcie terminu realizacji zadania. W dniu 29 października 2009 r. Wykonawca wystąpił z pismem do Wiceprezydenta Miasta Łodzi o kolejne przesunięcie terminu realizacji zadania na dzień 30 kwietnia 2010 r. Zgoda nie została udzielona. W dniu 17 listopada 2009 r. Zamawiający wezwał Wykonawcę do natychmiastowego wykonania robót budowlanych i zgłoszenia ich do odbioru, pod groźbą naliczania kar umownych. Dwukrotne próby odebrania robót budowlanych w roku 2010 zakończyły się niepowodzeniem, ponieważ Wykonawca nie przygotował w sposób należyty obiektu do przekazania Zamawiającemu. Od dnia 29 grudnia 2009 r. rozpoczęto wystawianie not obciążeniowych z tytułu niewykonania robót w terminie. Na wniosek Wykonawcy w dniu 18 marca 2010 r. zostało wszczęte postępowanie ugodowe przed Sadem Rejonowym w Łodzi. Z winy Wykonawcy postępowanie zostało umorzone. W dniu 24 marca 2011 r. Wykonawca zgłosił ponownie roboty budowlane do odbioru. Decyzją Dyrektora Wydziału Sportu z dnia 25 marca 2011 r. została powołana komisja odbiorowa, która rozpoczęła pracę w dniu

31 marca 2011 r. Istnieje realna szansa, że komisja dokona odbioru wykonanych robót. Po przyjęciu obiektu na majątek Miasta Łodzi zostanie on przekazany do administrowania przez Centrum Sportu i Rekreacji. Boisko będzie wykorzystywane do celów sportowo-rekreacyjnych we współpracy z Radą Osiedla „STOKI” oraz Klubem Sportowym VICTORIA Łódź. Projekt zakłada realizację Etapu II w zakresie: ogrodzenia terenu, zaplecza socjalnego, parkingu z podjazdami, oświetlenia terenu oraz trybun. Zakończenie inwestycji uzależnione jest od środków finansowych zaplanowanych na ten cel w budżecie Miasta.

2. Boisko wybudowane przy ul. Piotra Czajkowskiego 14 w Łodzi jest pełnowymiarowym boiskiem piłkarskim z nawierzchnią z trawy syntetycznej, które zostało wykonane w ramach pilotażowego programu „Budowa pełnowymiarowych płyt piłkarskich”, finansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Budowa prowadzona była na podstawie zgłoszenia robót budowlanych i jest aktualnie w końcowej fazie odbioru technicznego. W czasie czynności odbiorowych stwierdzono konieczność wykonania poprawek dotyczących nawierzchni utwardzonych wokół boiska. Dokonywane są również końcowe czynności związane z podpisaniem umowy na dostarczenie energii elektrycznej do instalacji oświetlenia boiska. Obiekt jest kompletnie wyposażony dla potrzeb gry w piłkę nożną. Przyjęty w roku 2009 program funkcjonalno-użytkowy nie zakładał budowy zaplecza socjalno-szatniowego i nie został zmieniony w trakcie realizacji. Obiekt będzie udostępniany wszystkim chętnym – również klubom sportowym – w uzgodnieniu z administratorem, którym jest Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Łodzi.

Krzysztof PIĄTKOWSKI



WICEPREZYDENT MIASTA ŁODZI

Do wiadomości:

1. Pan Tomasz Kacprzak – Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi.
2. Wydział Organizacyjny Urzędu Miasta Łodzi.
3. a/a.