

Łódź, dnia 5 kwietnia 2012 roku

Paweł Bliźniuk
Radny Rady Miejskiej w Łodzi
Biuro Rady Miejskiej w Łodzi
ul. Piotrkowska 104
90-926 Łódź

Pani Hanna Zdanowska
Prezydent Miasta Łodzi
Urząd Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104
90-926 Łódź

sygnatura: RM/11/2011

Interpelacja
w sprawie rozpoczęcia przebudowy ulicy Piotrkowskiej

Szanowna Pani Prezydent,

W swoich wypowiedziach Pani Prezydent wielokrotnie wskazywała na przebudowę ulicy Piotrkowskiej jako jeden ze swoich priorytetów, wskazując przy tym wiosnę 2012 roku jako ostateczny termin rozpoczęcia przebudowy popularnej „Pietryny”. Niestety, do tej pory nie został ogłoszony przetarg na przebudowę ulicy, co sprawia, że podany przez Panią Prezydent termin może być zagrożony. Jednocześnie „Gazeta Wyborcza” podała, że powodem opóźnień jest nieoddanie przez wykonawcę w terminie projektu przebudowy.

W związku z tym proszę o odpowiedź na następujące pytania.

1. Jaki jest obecnie planowany termin ogłoszenia przetargu, zawarcia umowy z wykonawcą i faktycznego rozpoczęcia robót?
2. Jaki termin oddania projektu przewidywała umowa z jego wykonawcą?
3. Kto z ramienia Miasta nadzorował przygotowanie projektu i w jaki sposób kontrolowano przygotowanie projektu?
4. Czy umowa na przygotowanie projektu przewidywała jeden termin przekazania Miastu projektu wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, czy może istniały terminy poszczególnych etapów przygotowania projektu? Jeżeli wykonanie projektu było podzielone na etapy – jaki to był podział, jakie były terminy realizacji poszczególnych etapów i w którym momencie wykonawca przestał mieścić się w przyjętych terminach?
5. Czy w wypadku kiedy prace nie zostaną rozpoczęte w określonym przez Panią Prezydent terminie będą wyciągnięte konsekwencje wobec pracowników Miasta odpowiedzialnych za taki stan rzeczy? Jeżeli tak, to jakie?

Z góry dziękuję za przesłanie odpowiedzi na interpelację tradycyjnie w formie pisemnej i e-mailem na adres: [REDACTED].

Z wyrazami szacunku,

Paweł Bliźniuk

Paweł Bliźniuk

Radny Rady Miejskiej w Łodzi