

Łódź, dnia 20.07.2012 roku

Łukasz Magin

Radny Rady Miejskiej w Łodzi

Szanowna Pani

Hanna Zdanowska

Prezydent Miasta Łodzi

INTERPELACJA

Szanowna Pani Prezydent,

W związku z otrzymaniem z Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi w ramach realizacji mojego wniosku o dostęp do informacji publicznej „Harmonogramu ogólnego budowy – Nowa Łódź Fabryczna” w ramach realizacji umowy Nr 90/131/0004/11/II na *zaprojektowanie, wykonanie i oddanie do eksploatacji Inwestycji obejmującej modernizację linii kolejowej Warszawa – Łódź, etap II, Lot B2 – odcinek Łódź Widzew – Łódź Fabryczna ze stacją Łódź Fabryczna oraz budowę części podziemnej dworca Łódź Fabryczna przeznaczonych dla odprawy i przyjęć pociągów oraz obsługi podróżnych, przebudowie układu drogowego i infrastruktury wokół multimodalnego dworca Łódź Fabryczna – budowę zintegrowanego węzła przesiadkowego nad i pod ul. Węglową* proszę o udzielenie następujących informacji:

1. Dlaczego przedstawiony mi harmonogram, który w myśl pkt. 8.3.1.4. umowy stanowi „załącznik do Umowy i podstawę do rozliczenia realizacji przedmiotu zamówienia” nie został ani zaparafowany, ani podpisany przez upoważnionych do tego przedstawicieli stron Umowy?
2. Czy istnieje jakikolwiek egzemplarz harmonogramu w prawidłowy sposób opatrzony datą i podpisany przez Wykonawcę i Zamawiającego, a jeżeli tak, to proszę o jego przekazanie w trybie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198)?
3. Czy na podstawie Ogólnego Harmonogramu Realizacji Umowy zgodnie w pkt 8.3.1.1. Umowy Wykonawca przedłożył szczegółowy Harmonogram Robót, a jeśli tak to proszę o jego przekazanie w trybie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198)? Przypominam, że „Zamawiający ma obowiązek zapewnić możliwość zapoznania się nie tylko z treścią umowy, ale także z dokumentacją realizacji umowy, np. z dziennikiem umowy, kosztorysami powykonawczymi czy protokołami odbiorców” (cyt. za: E. Norek, Prawo zamówień publicznych. Komentarz, wyd. 4, W-wa 2009), a za taką dokumentację należy uznać między innymi harmonogramy szczegółowe.
4. Z jaką datą nastąpił odbiór przez Zamawiającego dokumentów koncepcyjnych dotyczących między innymi tunelu, stacji i parkingów wielopoziomowych, wyszczególnionych w przekazanym mi harmonogramie w punktach od 10 do 21? Z jaką datą zostały one przedłożone do akceptacji przez Wykonawcę?

*2 powyższe wraz
Łukasz Magin*