

Mateusz Walasek  
Radny Rady Miejskiej w Łodzi

Prezydent Miasta Łodzi  
Hanna Zdanowska

Łódź 25.07.2012r.

Interpelacja

**W sprawie: harmonogramu budowy węzła multimodalnego w miejscu Dworca Łódź Fabryczna**

*Szanowna Pani Prezydent*

W związku z przekazaniem mi materiału pod tytułem „Harmonogram ogólny budowy – Nowa Łódź Fabryczna” udostępnionego Panu Radnemu Łukaszowi Maginowi w trybie dostępu do informacji publicznej (ze względu na to iż materiał ten jest znany zapewne Pani Prezydent nie zamieszczam go w załączeniu) zwracam się prośbą o wyjaśnienie jak przedstawia się sytuacja z terminowością realizacji poszczególnych etapów inwestycji budowy węzła multimodalnego w miejscu Dworca Łódź Fabryczna. Jestem w szczególności zainteresowany tym jak interpretować ten harmonogram w stosunku do przekazanych radnym na XXXIX sesji Rady Miejskiej przez Pana Dyrektora Pawła Dziwisza informacji o 380% wykonania harmonogramu inwestycji po stronie PKP i 140% po stronie Miasta.

Jeżeli jest prawdą jak wynika z informacji medialnych, że wspomniany harmonogram jest materiałem nieaktualnym proszę o informację dlaczego doszło do przekazania nie aktualnego materiału, który w sposób jak mierniam na bazie informacji medialnych nieuzasadniony wskazuje na opóźnienia tej ważnej inwestycji.

Z poważaniem,

  
Mateusz Walasek