



Łódź, dnia 1 sierpnia 2012 r.

WICEPREZYDENT MIASTA ŁODZI

ZDiT-DO.0521.55.2012

Pan  
Mateusz Walasek  
Radny  
Rady Miejskiej w Łodzi

*Wspaniały Panie Radny*

W odpowiedzi na interpelację Pana Radnego zgłoszoną w okresie międzysesyjnym w dniu 25 lipca 2012 r. w sprawie harmonogramu budowy węzła multimodalnego w miejscu Dworca Łódź Fabryczna uprzejmie informuję, iż według stanu na dzień dzisiejszy nie ma żadnych oficjalnych informacji od Wykonawcy wskazujących na opóźnienia w realizacji projektu. Odnośnie przekazanego harmonogramu ogólnego pragnę poinformować, iż został on zatwierdzony w miesiącu grudniu 2011 r. Od tego czasu trwały prace nad koncepcją programowo - przestrzenną. Dopiero po jej zatwierdzeniu możliwa jest aktualizacja harmonogramu ogólnego, do czego Wykonawca został zobowiązany przez Inżyniera Kontraktu.

Odnosząc się do kwestii przekazania nieaktualnego harmonogramu informuję, iż Radny Łukasz Magin wystąpił o te dane w trybie dostępu do informacji publicznej, w związku z tym Zarząd Dróg i Transportu był zobowiązany do przekazania powyższych materiałów, przy czym zastrzeżono, iż wskazany dokument będzie wkrótce aktualizowany.

*Z wyrazami szacunku*

*Agnieszka Nowak*  
Agnieszka NOWAK

Do wiadomości:

1. Pan Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi,
2. Wydział Organizacyjny w Departamencie Obsługi i Administracji UMiL,
3. aa.